

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel <u>ONTW-100</u>	<u>(Gewijzigd) Statenvoorstel Waterdunen</u>		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		4 november 2016
Te verzenden	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	3 november 2016		
Commissiegriffier	Peter Joosse	0118 – 63 18 86	p.joosse@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Nancy Vinke	06-3743 7565	nr.vinke@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	B.J. de Reu		

Inhoudelijk	<u>Wijzigingen</u> in oplegnotitie ten opzichte van oorspronkelijk statenvoorstel Waterdunen ONTW-095 zijn <u>onderstreept</u>
Aanleiding	Afronding Waterdunen
Bevoegdheid	PS in verband met wijzigingen scope project en extra budget
Wat stellen GS voor?	<ul style="list-style-type: none"> • Scope project Waterdunen actualiseren: <ul style="list-style-type: none"> ○ einddatum wordt 1 augustus 2018; ○ kwaliteit zoals aangegeven in bijlage 1 inclusief aanleg grote vogelkijkhut en speelnatuur; • instemmen met grondexploitatie (GREX) 2017 Waterdunen en het dekkingsvoorstel voor het verschil ; • € 3,7 miljoen beschikbaar stellen uit de algemene reserve voor project Waterdunen; • Geheimhouding bekrachtigen voor <ul style="list-style-type: none"> ○ bijlage 3 'Onderbouwing GREX 2017', ○ bijlage 4 'verschillenoverzicht GREX 2016 en GREX 2017', ○ <u>bijlage 6 ondertekende overeenkomst Molecaten,</u> ○ <u>bijlage 7 addendum bij overeenkomst Molecaten en</u> ○ <u>bijlage 8 Risico's Waterdunen na 1 augustus 2018</u>
Argumenten	Begin 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend tekort van € 6 miljoen. Afgesproken is dat het project Waterdunen doorgelicht zou worden en dat een aantal scenario's ontwikkeld worden met een actualisatie van de scope van het project.
Doelen en effecten	Verskillende doelstellingen van verschillende partners op het gebied van kustversterking, natuurherstel, stimuleren economie, verbetering omgevingskwaliteiten worden gerealiseerd met het project Waterdunen.
Controleren	In kwartaalrapportages en jaarrekening
Uitvoering	Vanaf begin 2016 is gewerkt aan een voorstel voor een succesvolle afronding van het project Waterdunen. Het volgende is gedaan: <ul style="list-style-type: none"> • Versterking projectorganisatie; • Second opinion GREX en risico's uitgevoerd; • Optimalisaties zijn doorgevoerd, waarbij essentiële kwaliteiten van het project Waterdunen in stand blijven;

	<ul style="list-style-type: none"> • Extra bijdrage. Het ministerie van EZ heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 3,7 miljoen uit de middelen van het Natuurpakket Westerschelde voor het estuarien maken van Waterdunen; • Duidelijk onderscheid in uitvoerings- en beheerfase. In de nu voorliggende GREX is alleen de realisatiefase opgenomen. Over de (kosten in de) beheerfase wordt overleg gepleegd met Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis en Het Zeeuws Landschap; • Scenario's worden voorgelegd. Dit zijn: <ul style="list-style-type: none"> ○ Voorkeursscenario conform bijlage 1; ○ Scenario om geen extra provinciale bijdrage beschikbaar te stellen. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de inhoudelijke doelstellingen; ○ Aanvullend scenario met aangeklede boulevard. Kosten € 1,5 á € 2 miljoen; ○ Vervanging halfverharding door asfaltverharding op de paden. Kosten € 0,5 miljoen
Informereren	
Kosten en dekking	<ul style="list-style-type: none"> • In de GREX 2017 is rekening gehouden met de extra kosten van externe inhuur tot de einddatum van 1 augustus 2018; • In de GREX 2017 is een post voor onvoorzien opgenomen van € 4,2 miljoen; • In de GREX 2017 is geen rekening gehouden met risico's vanaf 1 augustus 2018 onder meer met betrekking tot de kosten van beheer. Deze risico's zijn benoemd en opgenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen in de begroting 2017; • Naast de € 3,7 miljoen vanuit het Natuurpakket Westerschelde wordt aan PS voorgesteld om € 3,7 miljoen aan de algemene reserve te onttrekken.
Overige informatie	
Resultaat commissiebehandeling	<p><u>Het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling door PS onder voorwaarde dat de toegezegde aanvullende GS-informatie vóór 4-11-216 beschikbaar is. Het voorstel is geen hamerstuk.</u></p> <p><u>Bij brief van 21 oktober 2016 hebben GS nadere informatie verstrekt over:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>'bidbook' Waterdunen;</u> • <u>Geschatte kosten en risico's 1 en 2 en de provinciale risico's na 1 augustus 2018;</u> • <u>Grondleveringsovereenkomst met Molecaten.</u> <p><u>Bij brief van 2 november 2016 hebben GS nadere informatie verstrekt over:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Risico's Waterdunen na 1 augustus 2018</u>