

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16017889	Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages derde kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland		
DIO-104	en Statenvoorstel Projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg; voortgangsrapportages tweede kwartaal 2016 DIO-104		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		18 november 2016
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		25 november 2016
	Commissie Economie		25 november 2016
	Commissie Bestuur		2 december 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	15 november 2016		
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 10 58	jig.steenbakker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur) A.J. van der Maas Projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS
Bevoegdheid	GS PS voor bekrachtigen geheimhouding financiële stukken Sloeweg en Tractaatweg
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang van de grote projecten.
Toelichting	PS hebben op 8 juli 2016 de kaders voor grote projecten vastgesteld. De rapportages van de N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg betreffen het tweede kwartaal. De rapportages over het derde kwartaal van deze projecten worden op 17 november nog besproken in het periodiek opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg. De overige rapportages betreffen het derde kwartaal.

	<p>GS willen in het vervolg alle kwartaalrapportages drie à vier weken na afloop van het kwartaal aan u toesturen.</p>
Kosten en dekking	<p>Marinierskazerne Vlissingen De actuele risicoanalyse laat een benodigd bedrag zien van ruim € 432.000. Het nu beschikbare budget onvoorzien bedraagt € 330.000 (in tweede kwartaalrapportage € 191.000) en schiet als risicoreserve met een bedrag van € 102.000 tekort. Einddatum voor de bouw van de kazerne is 2021.</p> <p>Natuurpakket Westerschelde PS worden geïnformeerd via de voortgangsrapportage grote projecten en via aparte rapportages. Recentelijk nog middels brief van 8 november 2016. Het convenant met het Rijk is verlengd tot eind 2022.</p> <p>Waterdunen PS hebben op 4 november 2016 besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor Waterdunen, waardoor er een sluitende grondexploitatieberekening (GREX) is. Volgens planning is het project 1 augustus 2018 gereed.</p> <p>Perkpolder Er is een sluitende grondexploitatieberekening (GREX) voor dit project met een einddatum van 2024. Risico's zijn er met betrekking tot datum grondoverdracht en het onderhandelingsresultaat met Hulst aan Zee en Perkpolder Beheer BV. In een besloten bijeenkomst op 7 oktober 2016 is de commissie Ruimte vertrouwelijk geïnformeerd over de laatste stand van zaken.</p> <p>Sanering Thermphos Over de voortgang van de sanering Thermphos hebben GS in aparte brieven en in vergaderingen van de commissie Bestuur PS geïnformeerd over de laatste stand van zaken.</p> <p>Sloeweg De nieuwe Sloeweg is op 30 juni 2016 opengesteld. Er moeten nog wel verschillende afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden. Over de aan te leggen kruising Sloeweg-Bernhardweg-Westerscheldetunnelweg hebben GS een voorstel voorgelegd aan PS. In de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken is informatie opgenomen over financiën. Er ligt een claim van Heros met betrekking tot het afnemen van AEC bodemas</p> <p>Tractaatweg De gunning van het werk aan de Tractaatweg wordt eind 2016 verwacht. Volgens planning gaat de nieuwe Tractaatweg in 2019 open voor verkeer. In de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken is informatie opgenomen over financiën en risico's.</p>
Overige informatie	<p>De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.</p> <p>In de statenvergadering van 18 november wordt een voorstel behandeld over het bekrachtigen van de voorlopig opgelegde geheimhouding over de financiële stukken van Sloeweg en Tractaatweg.</p>