

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Nummer</b> 17018562	<b>Brief 31 augustus 2017 van GS met Voortgang van de projecten N62 Sloeweg (faser2) en N62 Tractaatweg in het tweede kwartaal 2017 met statenvoorstel projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (tweede kwartaal 2017) – DIO 155 - 17017838</b>		
	Provinciale Staten		29 september 2017
	Commissie Economie		8 september 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	31 augustus 2017		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 - 63 18 88	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	<a href="mailto:s.de.visser@zeeland.nl">s.de.visser@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 1059	<a href="mailto:jig.steenbakker@zeeland.nl">jig.steenbakker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	<p>Voortgangsrapportages 2<sup>e</sup> kwartaal 2017 met statenvoorstel over geheimhouding m.b.t. voortgang projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg – DIO 155 – 17017838 Bijlagen liggen onder voorlopige geheimhouding ter inzage bij de statengriffie.</p> <p>De bijbehorende GS-brief van 29 augustus 2017 en de betreffende informatie wordt behandeld in de vergadering van de commissie Economie van 8 september 2017</p>
Bevoegdheid	<p>GS (uitvoering projecten) PS (bekrachten geheimhouding)</p>
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennis nemen van de voortgang van de projecten;</li> <li>• Geheimhouding te bekrachten op bijlagen die ter inzage zijn gelegd bij de statengriffie</li> </ul>

<p>M.b.t. de voortgangs-Rapportages:</p>	<p><b><u>N62 Sloeweg fase 2</u></b>  Rijkwaterstaat is akkoord met de aanpassingen van fase 2 van de N62 Sloeweg als gevolg van de verkeersveiligheidsaudit. Deze aanpassingen kunnen uitgevoerd binnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestemmingsplan;</li> <li>• Eigendomsgrenzen;</li> <li>• Budget.</li> </ul> <p>Met de aanpassing wordt voldaan aan de eis van het ministerie van I&amp;M voor een bijdrage van € 5 miljoen voor een aansluiting die robuust, toekomstbestendig en verkeersveilig is. GS verwachten in de komende maanden een beslissing.</p> <p>Planning is dat eind november 2017 het definitief ontwerp gereed is en de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn verleend en dat het werk medio 2019 is uitgevoerd.</p> <p><b><u>Tractaatweg</u></b>  Met alle grondeigenaren is schriftelijk of mondeling overeenstemming over de grondverwerving. Het overleg met de aannemer over het meerjarig onderhoudscontract is gestart. Dit vloeit voort uit de in de aanbestedingsprocedure opgenomen optie. Feitelijke werkzaamheden zijn gestart en de oplevering is gepland in de eerste helft van 2019</p>
<p>Kosten en dekking</p>	<p>De stand van de budgetten inclusief post onvoorzien en de hoogte van de risico's van deze projecten zijn opgenomen in bijlagen, die onder geheimhouding ter inzage liggen bij de statengriffie.</p>