

Griffier van de Staten  
Geleidebrief informatief



<b>Naam voorstel</b> <b>Nummer 18923222</b>	<b>Brief GS van 11 september 2018 over renovatie Stationsbrug Middelburg, aanwezigheid Chroom VI (18922292)</b>		
Betreft vergadering	Provinciale Staten		21 september 2018
	Commissie Economie		5 oktober 2018
Verzenddatum	14 september 2018		
Statengriffier	Peter Joosse	0118 - 63 18 08	<a href="mailto:p.joosse@zeeland.nl">p.joosse@zeeland.nl</a>
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 – 63 1888	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Sven Meijer	0118 - 63 1213	<a href="mailto:se.meijer@zeeland.nl">se.meijer@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Martijn Hoosemans	0118 – 63 1457	<a href="mailto:mj.hoosemans@zeeland.nl">mj.hoosemans@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	Harry van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	GS informeren PS over de stand van zaken m.b.t. renovatie Stationsbrug Middelburg en de aanwezigheid van Chroom VI in oude verflagen op de brug.
Bevoegdheid	GS
Toelichting	In maart 2018 werd het werk gegund voor de renovatie van de Stationsbrug in Middelburg. In de voorbereiding op de feitelijke werkzaamheden werd de wetgeving rondom Chroom VI aangescherpt en is meer duidelijk geworden over mogelijke gezondheidsrisico's. Omdat het vermoeden bestond dat deze stof aanwezig kon zijn in de verflagen in de brug is nader onderzoek uitgevoerd. Hieruit is in augustus gebleken dat de stof inderdaad aanwezig is. De aannemer heeft kort geleden, op 6 september aangegeven, dat de planning en uitvoering van de renovatie hierdoor vijf tot acht maanden vertraging oploopt.
Kosten en dekking	De renovatie van de brug wordt door de aanwezigheid van Chroom VI naar verwachting duurder en duurt circa vijf tot acht maanden langer dan voorzien. Het beschikbare krediet dient daarvoor te worden aangepast. Wanneer de meerkosten duidelijk zijn wordt u hierover geïnformeerd en wordt aan u een voorstel voorgelegd voor de dekking hiervan.
Afdoeningsvoorstel	Ter informatie aan PS en ter behandeling overdragen aan commissie Economie.