

Gedeputeerde Staten**Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland**

T.a.v. de statengriffie
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

onderwerp
Projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg
(fase 2)

kenmerk
19013316



behandeld door
J.J.G. Steenbakker
+31 118 631058

verzonden

Middelburg, 14 mei 2019

Geachte voorzitter,

Bij onze brief van 16 april 2019 hebben wij uw Staten de voortgangsrapportages van de grote projecten over het eerste kwartaal van 2019 aangeboden. Uitzondering hierop waren de rapportages van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2). In de genoemde brief hebben wij aangegeven dat de rapportages van die projecten op een later tijdstip volgen omdat deze eerst nog vastgesteld dienden te worden door de RvC. Dat heeft op 15 april plaatsgevonden. De rapportages zijn ook besproken in het periodiek opdrachtgevers / opdrachtnemersoverleg van 16 mei. Hierbij ontvangt u de betreffende rapportages.

De bijlagen van de voortgangsrapportages bevatten informatie die vertrouwelijk dient te blijven. In onze vergadering van 14 mei hebben wij hierop derhalve voorlopige geheimhouding opgelegd. Bij deze brief hebben wij een statenvoorstel gevoegd om de voorlopige geheimhouding te bekrachtigen. De betreffende bijlagen liggen zoals gebruikelijk onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage.

Op 15 februari 2019 is het project N62 Tractaatweg formeel opgeleverd. De rest van 2019 wordt gebruikt om het project ook financieel en administratief af te ronden. Ook het project N62 Sloeweg (fase 2) dient in 2019 te worden afgerond. Als beide projecten zijn afgerond zal de Tractaatweg BV tenslotte eind 2019 worden geliquideerd. Een en ander heeft gevolgen voor de momenten waarop wij uw Staten periodiek informeren. U ontvangt dit jaar van beide projecten nog twee voortgangsrapportages (begin september en begin november). Ook de inhoud van de rapportages zal veranderen. Zo zullen de resterende voortgangsrapportages van 2019 meer en meer financieel van aard zijn.

In de bijlagen van de voortgangsrapportages vindt u de financiële stand van zaken per 31 maart 2019. De definitieve eindafrekening van beide projecten kan pas worden vastgesteld na liquidatie van de Tractaatweg BV.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 1 (statenvoorstel met twee bijlagen).