

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. statengriffier

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages grote projecten over februari, maart en april 2021 en risicoparagraaf	14293		

Middelburg, 20 april 2021

Geachte voorzitter,

Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Zeeuws Deltaplan Zoet Water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden februari, maart en april 2021. Voor het project N290 Traverse Kapellebrug wordt gewerkt aan de verdere invulling van de projectorganisatie en het opstellen van de startnotitie. Het streven is om de startnotitie op korte termijn aan uw Staten voor te leggen om vervolgens voor de volgende rapportageperiode een eerste voortgangsrapportage op te stellen.

De fysieke sanering van Thermphos is afgerond en de nazorgfase is gestart. Op 8 april is in het Bestuurlijk Overleg de Samenwerkingsovereenkomst beëindigd en is de verdeling van resterende financiële middelen geaccordeerd. Hierdoor is er geen VCB-rapportage, financieel overzicht, of planning meer opgenomen als onderdeel van deze voortgangsrapportage zoals voorheen wel gebruikelijk was. Uw Staten ontvangen nog wel separaat een financieel overzicht van de totale sanering.

Door de rapportagecyclus zo goed mogelijk af te stemmen op het vergaderschema van Provinciale Staten zijn de rapportages nog voor het meireces, op 20 april, vastgesteld waardoor niet over de gehele maand april gerapporteerd kon worden. De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2021 is als volgt.

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>
mei, juni, juli 2021	17 september	17 september	24 september
augustus, september, oktober 2021	26 november	26 november	3 december
november, december, januari 2021/2022	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. Daarin worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (februari, maart, april 2021).