

Aan: AAC FOB, AAC LG, griffies, werkgroep monitoring
Van: [REDACTED]
Betreft: planning GR
Datum: maart 2025

Dit document bevat de planning voor de ambtelijke voorbereiding, bestuurlijke advisering en besluitvorming op IPO niveau alsook de besluitvormingsprocessen bij alle provincies voor de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling UNO.

Met de juristen van LVVN is afgesproken dat het proces van besluitvorming aan de zijde van de provincies – dus de gehele planning zoals hierna beschreven – kan starten eerst nadat de AMvB en bijhorende Nota van Toelichting voldoende definitief zijn.

Uit de thans beschikbare planning voor de AMvB (zie bijlage) wordt gesteld dat daarvoor twee momenten zijn aan te wijzen. Een eerste moment wanneer de ‘interbestuurlijke verkenning’ start, maar dan geldt wel dat de alsdan beschikbare AMvB een ‘vertrouwelijk’ document is. Een tweede moment ontstaat wanneer de ‘Internetconsultatie’ start en dan is de AMvB tekst openbaar.

Voor beide momenten geldt dat de het gaat om een 95% versie van de AMvB. Garantie dat er geen wijzigingen meer in de tekst worden aangebracht, kan niet worden afgegeven. Er blijft een risico dat bij eventuele latere tekstaanpassingen moet worden nagedacht over de impact van die wijzigingen op het reeds lopende besluitvormingsproces. Het is niet anders.

Op basis van voorgaande is een planning opgesteld waarbij wordt uitgegaan dat de ambtelijke voorbereiding min of meer gelijktijdig kan starten met de ‘Interbestuurlijke verkenning’ die door LVVN wordt gedaan, zolang de AMvB tekst vertrouwelijk behandeld wordt. De hierna volgende planning kan dan gevolgd worden.

a) *Opwerken van de Ontwerpregeling tot een voorstel aan alle GS-en*

STAP		WIE	WANNEER
1	Behandeling Ontwerpregeling op ambtelijk niveau	AAC FOB/ AAC LG	12 juni 2025 5 jun 2025
2	Behandeling Ontwerpregeling op bestuurlijk niveau	BAC FOB/ BAC LG	3 juli 2025 26 juni 2025
3	Vaststelling Ontwerpregeling	IPO Bestuur	11 september 2025

b) *Besluiten tot en uitvoeren van Zienswijze bij alle 12 provincies*

	STAP	WIE	WANNEER
4	GS geeft opdracht tot het starten van de zienswijze procedure	GS-en	september – oktober 2025
5	Behandeling Zienswijze procedure (deadline 1 februari 2026)	Provinciale Staten	november – januari 2025

c) *Verwerken reacties uit Zienswijzen*

	STAP	WIE	WANNEER
6	Verwerken reacties en eventueel aanpassen ontwerpregeling	Wergroep GR	januari- februari 2026

d) *Vaststellen Ontwerpregeling en Uitvoeren van Toestemmingsprocedure*

	STAP	WIE	WANNEER
7	Behandeling aangepaste Ontwerpregeling op ambtelijk niveau	AAC FOB/ AAC LG	maart 2026
8	Behandeling aangepaste Ontwerpregeling op bestuurlijk niveau	BAC FOB/ BAC LG	april 2026
9	Vaststelling aangepaste Ontwerpregeling	IPO Bestuur	april 2026

e) *Uitvoeren Toestemmingsprocedure en besluit tot oprichting*

	STAP	WIE	WANNEER
10	GS geeft opdracht tot het starten van de toestemmingsprocedure	GS-en	juni 2026
11	Behandeling toestemmingsprocedure	Provincies	september – oktober 2026
12	Besluit tot oprichting	GS-en	November 2026
12	Publicatie (en daarmee in werking treding) GR	Een van de deelnemers	December 2026

Noot: de planning is op hoofdlijnen; de uiteindelijke doorlooptijd is mede afhankelijk van eventuele inhoudelijke wijzigingen die tijdens het doorlopen van het proces naar voren komen

BIJLAGE - Planning AMvB (concept)

	Activiteit	Tijd	Maand	Wie
1	Afronding DPIA en UDO	1 week	feb 25	
2	Afronding tekst AMvB	3 weken	feb-maart 25	DGNV+WJZ
3	Opstellen beleidskompas	1 week	maart 25	DGNV
4	Afstemming met FEZ/ministerie van Financiën/BZK	1 week	maart 25	DGNV
5	Interbestuurlijke verkenning (BZK, provincies, IPO/BIJ12)	3 weken	maart 25	DGNV
6	Notificatiecoördinatoren	2 weken	april 25	WJZ
7	Stelselcheck door het ministerie van BZK	2 weken	april 25	WJZ
8	Adviescollege Toetsing Regeldruk	4 weken	april 25	DGNV
9	Wetgevingstoets door ministerie van J&V	2 weken	april 25	WJZ
10	Consultatie Autoriteit Persoonsgegevens	14 weken	maart-juni 25	DGNV
11	Nota staatssecretaris LVVN voor internetconsultatie	2 weken	juni 25	DGNV
12	Internetconsultatie en resultaten verwerken	12 weken	juli-sept 25	DGNV
13	Concepten naar CEFIL, Onderraad, Ministerraad	8 weken	okt-nov 25	DGNV
14	Voorhang Tweede Kamer en Eerste Kamer	4 weken	dec 25- jan 26	DGNV
15	Notificatie bij Europese Commissie	3 maanden	okt-dec 25	WJZ
16	Voordracht aan Raad van State	3 maanden	feb-april 26	DGNV
17	Koning informeren	1 maand	mei 26	WJZ
18	Bekendmaking in Staatscourant	1 week	juni 26	WJZ
19	Inwerkingtreding		juni 26	WJZ