

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp
Project Zanddijk - Molendijk N673

Zaaknummer
698150

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 17 juni 2025

Geachte voorzitter,

Middels deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken van het project Zanddijk-Molendijk N673 (hierna: project Zanddijk). Het doel van project Zanddijk is het realiseren van een veilige en duurzame ontsluiting van de kern Yerseke en haar bedrijventerreinen (Havendijk, Burenpolder, Korringaweg, Olzendepolder) van en naar de A58. Hierin worden ook andere belangen zoals spoorveiligheid, fietsveiligheid, verbetering van de doorstroming en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Reimerswaal meegenomen.

Zanddijk BV heeft een aantal optimalisaties voorgesteld in het huidige technisch ontwerp van het project Zanddijk – Molendijk (N673). In het eerdere bestemmingsplantraject zijn er zienswijzen binnen gekomen, onder andere van de ZLTO en de Fietzersbond in het bijzonder over de fietsveiligheid. Hiermee heeft de BV rekening gehouden bij de optimalisaties. Zo zullen de fietsverbindingen verbeterd worden door een extra tunnel onder de Molendijkseweg aan te leggen en een fietspad langs de Olzendedijk. Ook zal, naar aanleiding van de ingekomen reacties, het landbouwverkeer gescheiden worden van het fietsverkeer. Dit komt overeen met de huidige situatie en is vergelijkbaar met andere provinciale wegen. Tot slot komt de noordelijke parallelweg te vervallen, waardoor aankoop van woonhuizen niet nodig is en die van percelen tot een minimum kan worden beperkt. In de optimalisaties is ook rekening gehouden een calamiteitenroute, gebruik makend van de zuidelijke parallelweg en de Capelleweg. Een tekening van deze optimalisaties vindt u in de bijlage van deze brief.

De partners binnen het project, de gemeente Reimerswaal en het waterschap Scheldestromen, kunnen zich vinden in de optimalisaties. Verder verwacht Zanddijk BV met het uitvoeren van het vastgestelde plan inclusief de optimalisaties binnen de door Provinciale Staten vastgestelde budgettaire kaders te blijven en ook de vastgestelde tijdlijn te blijven. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van eventuele beroepsprocedures en looptijd hiervan tegen de projectprocedure.

Wij hebben in samenspraak met de betrokken partners binnen het project Zanddijk nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden. Wij hebben afgesproken dat de deelnemende partijen hun werkzaamheden zullen scheiden. Wij zullen daarom voor het provinciale deel van het door u vastgestelde tracé een projectprocedure als bedoeld onder afdeling 5.2 van de Omgevingswet

inzetten. Dit om als provinciaal bestuur daadkrachtig te kunnen optreden, om de realisatie van de doelen te kunnen halen.

Zoals gebruikelijk zullen wij u via de kwartaalinformatie over de voortgang op de hoogte houden.

Op donderdagavond 26 juni houden wij een webinar voor de leden van de Provinciale Staten. Tijdens dit webinar zal Zanddijk BV een nadere toelichting geven op de optimalisaties van het ontwerp en zal het college de nieuwe afspraken uitleggen. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. Tekening optimalisaties tracé
2. Fietsroutes

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.