

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over mei, juni en juli 2025.	757914		

Middelburg, 16 september 2025

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk, N290 Traverse Kapellebrug, Deltaweg en Vervanging schepen Westerschelde Ferry. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden mei, juni en juli 2025. De rapportages worden als pdf via iBabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via <https://pcportal.zeeland.nl>.

Voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling ervan in de commissie, er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de actuele ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage mondeling toegelicht in de commissie.

Risicoparagraaf

In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreffen risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit de projectbudgetten. Uit de bijgevoegde risicoparagraaf blijkt dat de ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Nieuw is de bijlage '*kernteam risicomanagement*'. Conform het recentelijk vastgestelde risicomanagementbeleid dient het kernteam risicomanagement vast te stellen dat alle risicokaarten per kwartaalrapportage actueel zijn en een verslag hiervan bij de kwartaalrapportage te voegen.

Planning komende voortgangsrapportages

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de komende voortgangsrapportages in 2025 luidt als volgt:

Voortgangsrapportage over	Commissie Ruimte	Commissie Bestuur	Commissie Economie
Mei, juni, juli	3 oktober 2025	10 oktober 2025	10 oktober 2025
Augustus, september, oktober	21 november 2025	28 november 2025	28 november 2025
November, december, januari	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportage Grote Projecten over mei-jun-jul 2025 – Zanddijk
2. Voortgangsrapportage Grote Projecten over mei-jun-jul 2025 - Vervanging schepen WSF
3. Voortgangsrapportage Grote Projecten over mei-jun-jul 2025 - Traverse Kapellebrug
4. Voortgangsrapportage Grote Projecten over mei-jun-jul 2025 – NPW
5. Voortgangsrapportage Grote Projecten over mei-jun-jul 2025 – Deltaweg
6. Risicoparagraaf over mei-jun-jul 2025

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.