

Vragen Commissie Economie 27 maart 2026

Vragen Carolien Bierens (BBB) over Brief GS van 3 maart 2026 over Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over nov-dec 2025 en jan 2026 – 817985, agendapunt 6

Vragen Commissie Economie	Antwoorden
Zanddijk Bijlage 2, Zanddijk, blz. 5 kwaliteit: Hier wordt genoemd: “Verwachting is dat de procedure voor een projectbesluit kan worden gestart in het eerste kwartaal van 2026.” Het eerste kwartaal is bijna voorbij. Wat is de actuele status?	De procedure bestaat uit meerdere stappen. Eind vorig jaar is gestart met de verkenningsfase waarbinnen vroege betrokkenheid is van de belanghebbenden (de inloopdagen). Dat levert inzichten op die gebruikt kunnen worden voor de nu komende fase, nl. de publicatie van het ontwerpbesluit waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. De procedure vereist een zorgvuldige aanpak via een nieuw proces met bijbehorende systemen (o.a. het DSO; Digitaal Stelsel Omgevingswet). Dit vraagt op dit moment extra inzet om de vereiste stappen te doorlopen. Via de voortgangsrapportages houden we u verder op de hoogte.
Bijlage 2, Zanddijk, blz. 6 risico: Hier wordt genoemd: “Een deel van de risico’s in het dossier hebben betrekking op de realisatiefase. Daar wordt in deze rapportage nog niet op ingegaan.” Zijn deze al wel in beeld gebracht? Zo nee waarom niet? Zo ja, welke risico’s zijn dit en hoe groot zijn deze?	De risico’s die nu beschreven worden hebben betrekking op de huidige fase van het project. Recent is aan Zanddijk BV gevraagd om in de volgende kwartaalrapportage ook op de risico’s van de realisatiefase in te gaan en ze verder uit te werken.