

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Renovatie basculebrug in Zeelandbrug	361968		

Middelburg, 9 december 2025

Geachte voorzitter,

In onze brief van 16 juli 2025 (zaaknummer 361968) hebben wij u geïnformeerd over het gunnen van de renovatie van de basculebrug van de Zeelandbrug aan de aannemerscombinatie BAM Infra Nederland en SPIE Nederland. Wij zien ons nu genoodzaakt de samenwerking met de aannemerscombinatie voortijdig te beëindigen. Met deze brief lichten wij dat toe.

Wij zijn verrast en overvallen door de omvang van de kostenraming die de aannemerscombinatie eind november heeft gepresenteerd. Deze ligt fors boven het budget van 5,5 miljoen euro, waarvan men vooraf wist dat die taakstellend was. Eerdere deelramingen gaven geen aanleiding om zo'n grote overschrijding te verwachten. Nu geeft de aannemerscombinatie toch aan geen ontwerp te kunnen leveren dat voldoet aan de vooraf bepaalde kaders van kwaliteit, tijdsduur en financiën, zoals opgenomen in de ondertekende overeenkomst. Ondanks aanvullende gesprekken bleek dat uitvoering binnen het budget voor de aannemerscombinatie niet haalbaar is. De aanbestedingswetgeving staat ons niet toe de eerder vastgestelde kaders aan te passen.

Na een uitgebreide marktconsultatie is gekozen voor een reconstructie van de Basculebrug in twee fasen: ontwerp en uitvoering. Dat gebeurt door een gezamenlijk bouwteam, op basis van duidelijke, vooraf vastgestelde kaders voor kwaliteit, tijdsduur en financiën. De aanpak met een bouwteam biedt enerzijds het voordeel om in een vroeg stadium optimaal gebruik te maken van kennis en ervaring uit de markt. Anderzijds biedt deze vorm van samenwerking de mogelijkheid de kaders te bewaken. Hoewel de aannemerscombinatie zich bij ondertekening van de overeenkomst bewust was van onze voorwaarden, is zij niet in staat hieraan te voldoen. Daarom stoppen wij de samenwerking.

Wij beraden ons nu over het vervolg, omdat de renovatie van de basculebrug moet plaatsvinden in het najaar van 2026. Door de bouwteamfase voortijdig te beëindigen, borgen wij dat er tijdig een passende oplossing komt. Wij zullen u hier begin 2026 nader over informeren.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.