

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16001635	Brief GS van 2 februari 2016 over Project N62 Tractaatweg: 4e kwartaalrapportage 2015		
Betreft vergadering	Provinciale Staten	5 februari 2016	
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	3 februari 2012		
Statengriffier	Peter Joosse	0118 - 63 18 86	p.joosse@zeeland.nl
Statenadviseur	Arendo Schipper	0118 – 63 13 39	a.schipper@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Het college van gedeputeerde staten heeft de rapportage over het 4 ^e kwartaal 2015 onder geheimhouding toegestuurd.
Bevoegdheid	PS
Toelichting	<p>GS heeft op 26 februari 2016, ingevolge art. 25, lid 2, Provinciewet, geheimhouding opgelegd en het kwartaalrapport aan de voorzitter van PS toegestuurd.</p> <p>In art. 25, lid 3, Provinciewet is bepaald dat de door GS opgelegde geheimhouding vervalt, indien PS in hun eerstvolgende vergadering deze niet bekrachtigt. Die vergadering moet dan, blijkens de tekenlijst, door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden zijn bezocht.</p> <p>In de kwartaalrapportage is informatie opgenomen die betrekking heeft op de financiële belangen van de provincie. Deze informatie valt onder de uitzonderingen genoemd in art. 10, lid 2, sub b, Wet openbaarheid van bestuur. Daarmee kan deze informatie buiten openbaarheid gehouden worden.</p>
Kosten en dekking	
Overige informatie	<p>De rapportage ligt voor statenleden vertrouwelijk ter inzage bij de statengriffie.</p> <p>De inhoudelijke bespreking van de brief is gepland in de commissie Economie van 18 maart 2016.</p>



16001635



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: -
uw kenmerk: -
ons kenmerk: 16001800
afdeling: Planvorming en Realisatie
bijlage(n): 1 (4e kwartaalrapportage Tractaatweg,
onder geheimhouding ter inzage)
behandeld door: J.J.G. Steenbakker
doorkiesnummer: 0118-631058
onderwerp: Voortgang project N62 Tractaatweg

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a de Statengriffie



verzonden:

02 FEB. 2016

Middelburg, 2 februari 2016

Geachte voorzitter,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van het project N62 Tractaatweg. Dat gebeurt aan de hand van de voortgangsrapportage die periodiek wordt opgesteld.

De voorbereiding op het project loopt volgens planning. We beschikken inmiddels over een geactualiseerde raming voor het vervolg van het project. Tevens is het risicodossier geactualiseerd. Om het project Tractaatweg volgens het huidige ontwerp en conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een budget van € 60 mln. beschikbaar. Binnenkort starten wij de aanbestedingsprocedure. De gunning is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar.

De geactualiseerde projectraming is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Grofweg zijn dit de reeds gemaakte kosten (grondaankoop, kabels en leidingen, engineeringkosten etc.), de uitvoerings-/contractkosten (met een bandbreedte van +15% en -15%), de organisatiekosten (inclusief de ambtelijke organisatie) en de kosten voor onvoorzien en indexering (op basis van het thans voorziene risicobeeld).

De geactualiseerde raming ligt € 8 miljoen hoger dan het beschikbare budget. Dat ligt in de bandbreedte die wij in de begroting 2016 al hebben aangegeven in de risicoparagraaf. Wij zien mogelijkheden tot optimalisatie van het kostenbeeld. Zonder in details te treden wordt daarbij gedacht aan de uitvoeringskosten, organisatiekosten en de beheersingskosten. Bovendien wordt gekeken naar de mogelijkheden van een meerjarig onderhoudscontract. In de periode tot gunning wordt hier verder invulling aan gegeven. Onze inzet is om binnen het beschikbare budget de volledige scope van het project te realiseren. Mocht voor de gunning blijken dat het project toch niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kan worden dan zullen wij u hierover tijdig berichten en zo nodig nadere voorstellen doen.

Wij kunnen ons voorstellen dat u op grond van het voorgaande behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie. Op grond van de fase waarin het project zich bevindt kunnen wij deze echter nu niet verstrekken. Waar nodig zullen wij u hierover vertrouwelijk schriftelijk informeren. Wij organiseren in maart een bijeenkomst waarin wij uw Staten meer inhoudelijk willen informeren over de stand van zaken van het project en nadere uitleg geven over het voortzetten van de technische en administratieve voorbereiding.

In tegenstelling tot wat wij in onze brief van 10 november 2015 hebben aangekondigd, hebben wij het format van de kwartaalrapportage naar aanleiding van de aanbevelingen van uw commissie nog niet aangepast. Wij hebben er voor gekozen nu eerst een goed beeld te krijgen van de geactualiseerde kostenraming en risicoanalyse en u hierover te informeren. Met ingang van de rapportage over het 1^e kwartaal van 2016

zullen wij de rapportage in een aangepast format, dat openbaar kan zijn, aan u voorleggen. De rapportage over het 4^e kwartaal van 2015 hebben wij dan ook zoals gebruikelijk onder geheimhouding ter inzage gelegd op de Statengriffie. Wij verzoeken u hierbij deze geheimhouding conform het bijgevoegd statenvoorstel in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Wanneer de inhoud van de rapportage namelijk openbaar wordt zal dit gelet op de fase waarin het project zich bevindt de onderhandelingspositie van de Provincie kunnen schaden.

Binnenkort zullen wij u tevens informeren over de voortgang van het project N62 Sloeweg in het vierde kwartaal van 2015. In principe zullen wij deze ook nog in het huidige format aanbieden.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


Drs. J.M.M. Polman, voorzitter


A.W. Smit, secretaris