

Geleidebrief Kaderstellend

Nummer 17024651	Brief 31 oktober 2017 van GS met Voortgangsrapportage projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg in het derde kwartaal 2017 - 17023385		
	Commissie Economie		24 november 2017
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	9 november 2017		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 - 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 1059	jgg.steenbakker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages 3 ^e kwartaal 2017 m.b.t. voortgang projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg.
Bevoegdheid	GS (uitvoering projecten) PS (bekrachten geheimhouding in PS 10 november 2017)
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> • Kennis nemen van de voortgang van de projecten; • Geheimhouding te bekrachten op bijlagen die ter inzage zijn gelegd bij de statengriffie. Dit is geagendeerd in de statenvergadering van 10 november 2017.
M.b.t. de voortgangs-Rapportages:	<p><u>N62 Sloeweg fase 2</u> Directie Tractaatweg BV heeft afspraken gemaakt met de aannemer over verder uitwerken en optimaliseren van de nieuwe aansluiting inclusief maatregelen op grond van de afspraken verkeersveiligheidsaudit. Naar alle waarschijnlijkheid kan het project gerealiseerd worden binnen het beschikbare budget.</p> <p>Het ministerie van I&M neemt pas in voorjaar 2018 een besluit over de gevraagde bijdrage van € 5 miljoen in de meerkosten van het project N62 Sloeweg. Dit heeft te maken met de Rijksaudit die het ministerie nog moet afronden.</p>

	<p>Planning is dat begin 2018 het definitief ontwerp inclusief vergunningen gereed is en dat het werk medio 2019 is uitgevoerd.</p> <p><u>Tractaatweg</u> Met alle grondeigenaren is schriftelijk of mondeling overeenstemming over de grondverwerving.</p> <p>Het totaal aan risico's is in het derde kwartaal afgenomen.</p> <p>Verschillende werkzaamheden zijn gestart en de oplevering is gepland in de eerste helft van 2019.</p>
Kosten en dekking	<p>De stand van de budgetten inclusief post onvoorzien en de hoogte van de risico's van deze projecten zijn opgenomen in bijlagen, die onder geheimhouding ter inzage liggen bij de statengriffie.</p>