



17004686

Gedeputeerde Staten**Aan de voorzitter van Provinciale Staten van
Zeeland**
p/a Statengriffie**onderwerp**
Project N62 Sloeweg (fase 2)**kenmerk**
17005087**behandeld door**
J.J.G. Steenbakker
(0118) 63 1058**verzonden**
15 MAART 2017

Middelburg, 14 maart 2017

Geachte voorzitter,

In uw vergadering van 16 december 2016 heeft u met betrekking tot de uitvoering van fase 2 van het project N62 Sloeweg gekozen voor de stervariant. In deze brief informeren wij u over de voortgang van het sluitstuk van het project N62 Sloeweg.

In het betreffende statenvoorstel hebben wij u gemeld dat wij op 8 november 2016 hebben besloten om de voorbereiding en uitvoering van fase 2 van het project N62 Sloeweg onder te brengen bij de Tractaatweg B.V. Daar is voor gekozen omdat op die manier de voor beide projecten beschikbare en benodigde kennis en capaciteit op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden ingezet.

Om uitvoering door de Tractaatweg B.V. mogelijk te maken moeten er eerst nog een paar administratieve zaken geregeld worden. Zo dient er een overeenkomst van opdracht te worden gemaakt tussen de Provincie en de Tractaatweg B.V. Omdat er bij het project N62 Sloeweg (fase 2) sprake is van een reeds bestaand contract tussen de Provincie en de aannemer is het niet mogelijk om de bestaande overeenkomst van opdracht voor het project N62 Tractaatweg aan te passen. De Provincie blijft in het geval van het project N62 Sloeweg (fase 2) namelijk formeel opdrachtgever. In overleg met de directie van de Tractaatweg B.V. wordt gewerkt aan de inhoud van deze overeenkomst. Dit overleg verloopt constructief. Wij verwachten dat we op vrij korte termijn tot overeenstemming kunnen komen over de inhoud van de overeenkomst van opdracht. Daarnaast dienen ook de statuten van de Tractaatweg B.V. te worden aangepast. Omdat de Tractaatweg B.V. naast het project N62 Tractaatweg ook fase 2 van het project N62 Sloeweg gaat uitvoeren wijzigt de doelstelling van de B.V. Omdat dit de enige aanpassing van de statuten betreft kan dit op vrij korte termijn worden doorgevoerd.

De Provincie is enig aandeelhouder van de Tractaatweg B.V. Het uitvoeren van fase 2 van het project N62 Sloeweg door de Tractaatweg B.V. behoeft formeel nog een besluit van de aandeelhouder. Dit betreft de uitvoering van ons eerder genoemde besluit van 8 november 2016. Zodra er overeenstemming is met de directie van de Tractaatweg B.V. over de inhoud van de overeenkomst van opdracht zullen wij in onze rol van aandeelhouder ook dat besluit nemen.

PROVINCIE ZEELAND		
AFD. SG	AMBT.	
AFD. TERMIJN	pb. sta	
datum	15 MAART 2017	
DOC.NR.	17004606	
ZAAK NR.		
CLASS.		
AVK 20168636		
IBAN NL08 BNGH 0285010557		

Bij onze brief van 17 januari 2017 hebben wij u de voortgangsrapportages van de grote projecten van het vierde kwartaal van 2016 toegezonden. In deze brief hebben wij u reeds gemeld dat het als gevolg van de implementatie van het project N62 Sloeweg (fase 2) bij de Tractaatweg B.V. mogelijk is dat de inhoud van de voortgangsrapportages en het moment van verschijnen er van aanpassing behoeft. Wij kunnen u hierbij mededelen dat wij op basis van het overleg dat onlangs met de directie en de voorzitter van de RvC van de Tractaatweg B.V. heeft plaatsgevonden hebben besloten om het moment van aanbieden van de voortgangsrapportage van het project N62 Sloeweg (fase 2) aan te passen. Wij gaan het moment van het aanbieden van deze rapportage koppelen aan het moment van het aanbieden van de voortgangsrapportage van het project N62 Tractaatweg. Op die manier kan de RvC ook ten aanzien van het project N62 Sloeweg (fase 2) haar taak goed uitoefenen. Wij hebben tevens besloten om de rapportagecyclus te verkorten. Concreet betekent dit dat wij de voortgangsrapportage van de projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg aan u aanbieden nadat deze zijn vastgesteld door de RvC en niet zoals voorheen het geval was pas na het periodiek opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat begin mei zijn. Het format waarin wij de voortgangsrapportage van fase 2 van het project N62 Sloeweg aan u aanbieden blijft zoals eerder aangegeven het IPA format zoals wij dat met uitzondering van het project N62 Tractaatweg ook voor de andere grote projecten hanteren.

In het Kader Grote Projecten dat u in 2016 heeft vastgesteld zijn de afspraken vastgelegd over de informatieverstrekking tussen onze beide colleges ten aanzien van de voortgang van de grote projecten en de besluitvormingsmomenten daarvan. Daarin staat onder andere dat uw Staten bij iedere afsluiting van een projectfase een go/no-go – besluit neemt. Ten aanzien van het project N62 Tractaatweg zijn hiervoor uitzonderingen gemaakt. Hier is namelijk sprake van een project-B.V. Voor dit project ligt de verhouding tussen GS en PS vast in de bevoegdheidsverdeling die u op 15 april 2016 heeft vastgesteld. Met het onderbrengen van de fase 2 van het project N62 Sloeweg bij de Tractaatweg zijn wij van mening dat deze afspraken ook voor dat project gelden. Wij interpreteren uw besluit van 16 december 2016 om te kiezen voor de stervariant en daarvoor krediet voor beschikbaar te stellen als het go/no-go besluit voor de uitvoeringsfase van het project N62 Sloeweg (fase 2). Enkel wanneer op enig moment blijkt dat het beschikbare budget toch niet voldoende blijkt of in geval van scopewijzigingen zullen wij dat aan u voorleggen.


In de rapportage over het eerste kwartaal van 2017 ontvangt u meer informatie over de voortgang van het project N62 Sloeweg (fase 2).

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



Drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris