

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 18928752	Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019 (18928544)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte	16 november 2018	
	Provinciale Staten	7 december 2018	
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	8 november 2018		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 18 86	ja.schroevers@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ilse Deurwaarder	0118 – 75 21 13	i.deurwaarder@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	B.J. de Reu		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Aanpassing van de planning Waterdunen en publicatie van de huidige stand van zaken van de GREX Waterdunen.
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	<ul style="list-style-type: none"> - De einddatum voor het project Waterdunen vast te stellen op 31 december 2020; - in te stemmen met een wijziging van de scope van Waterdunen t.a.v. de verharding van de recreatiepaden; - in te stemmen met de GREX 2019 Waterdunen en de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2018 en volgende jaren.
Toelichting	<p>De provinciale planning is aangepast de financiële afhandeling en afsluiting van de GREX is verzet van 31 december 2019 naar 31 december 2020. Deze wijziging vloeit voort uit de afhankelijkheid van inspanningen van de partners in dit project.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overdracht van de gronden aan de recreatieondernemer staat nu gepland in 2019. - Doel is om in september 2019 de eerste bediening van de schuiven van de getijdenduiker te laten plaatsvinden. Garantie dat de getijdenduiker in september 2019 opengaat kan door het waterschap nog niet worden gegeven. <p>De scope van Waterdunen is op 4 november 2016 opnieuw vastgesteld, een essentiële kwaliteit hierin is de toegankelijkheid van het gebied.</p> <p>In de besluitenlijst PS van 4 november 2016 staat de toezegging genoemd om overgebleven middelen in te zetten voor de verharding van de paden in Waterdunen.</p>

	<p>De harde knip tussen de uitvoerings- en beheerfase van Waterdunen is vorige jaar op 31 december 2019 gesteld. De harde knip is verschoven naar 31 december 2020. De verschuiving van de middelen naar latere jaren verloopt via de bestemmingsreserve meerjarige projecten. Deze verschuiving is budgettair neutraal.</p>
Doelen en effecten	Realisatie project Waterdunen.
Controleren	In de voortgangrapportage en de jaarrekening.
Uitvoeren	<p>De inlaatkreek komt in eigendom bij stichting het Zeeuwse Landschap, evenals de zandvang en de recreatieve voorzieningen. In overleg met Stichting het Zeeuwse Landschap is afgesproken dat de Provincie Zeeland in de komende periode mede-risicodragers hiervoor zal zijn.</p> <p>Dit is verwerkt in de risicokaart van de provinciale begroting van 2019.</p>
Kosten en dekking	<p>De GREX Waterdunen 2019 sluit met een positief saldo van ca. €19.061, dit is inclusief een post onvoorzien van €3,58 miljoen. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de post onvoorzien op Groen in het boekjaar 2020.</p> <p>In de periode tot en met 31 december 2020 zal er nog een bedrag van €18.33 miljoen in het gebied geïnvesteerd worden, met daarnaast de buffer van de post onvoorzien ad €3,58 miljoen.</p>
Overige informatie	Bijlagen 3 en 4 liggen vertrouwelijk ter inzage voor statenleden en burgercommissieleden Ruimte in de leeskamer PS.
Resultaat na commissie	<p>Dit statenvoorstel is voldoende onderbouwd voor behandeling door Provinciale Staten.</p> <p>Op vraag vanuit de commissie ten aanzien van de zinsnede op pagina 2, "achterland voor de komende 200 jaar veilig" kondigt de portefeuillehouder een tekstwijziging aan.</p> <p>Het statenvoorstel is geen hamerstuk.</p>