

Griffier van de Staten
Geleidebrief informatief



| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| Naam voorstel Nummer 18924783 | Brief GS van 2 oktober 2018 over renovatie Stationsbrug Middelburg, aanwezigheid Chroom VI (18924026) | | |
| Betreft vergadering | | | |
| | | | |
| Verzenddatum | 04 oktober 2018 | | |
| Statengriffier | Simon de Visser | 0118 - 63 18 08 | s.de.visser@zeeland.nl |
| Commissiegriffier | Annemieke Lobik | 0118 – 63 1888 | amlobik@zeeland.nl |
| Statenadviseur | Sven Meijer | 0118 - 63 1213 | se.meijer@zeeland.nl |
| Inhoudelijk ambtenaar | Loek Schipper | 0118 – 63 1607 | lj.schipper@zeeland.nl |
| Verantwoordelijk bestuurder | Harry van der Maas | | |

| | |
|--------------------|--|
| Inhoudelijk | |
| Aanleiding | Op 21 september werden PS geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. renovatie Stationsbrug Middelburg en de aanwezigheid van Chroom VI in oude verflagen op de brug. |
| Bevoegdheid | GS |
| Toelichting | <p>Voorafgaand aan de Provinciale Staten vergadering van 21 september 2018 ontving u schriftelijke informatie over de renovatie van de Stationsbrug. Bij aanvang van de vergadering heeft de gedeputeerde u geïnformeerd over het besluit om het werk aan de brug te schorsen. In bijgaande brief van GS d.d. 2 oktober 2018 (18924026) wordt een en ander verder toegelicht.</p> <p>Begin september was duidelijk geworden dat de renovatie van de Stationsbrug door de aanwezigheid van Chroom VI duurder zou worden. Op 20 september werd inzichtelijk in welke orde van grote de meerkosten voor de renovatie zouden komen te liggen. Het was aanleiding om de werkzaamheden onmiddellijk te schorsen.</p> <p>De interne projectorganisatie is aansluitend hierop uitgebreid en onder directe verantwoordelijkheid gebracht van de directeur Programma's en Projecten. Aan het projectteam is verzocht om - gezien de ontstane situatie- ook alternatieve oplossingsrichtingen in beeld te brengen en daarbij schade beperkend op te treden voor de Provincie.</p> |
| Kosten en dekking | De voorziene (meer)kosten liggen substantieel hoger dan de op 6 september door aannemer gegeven voorlopige prijsinschatting door de aannemer. Met het oog op de Europese aanbestedingsregels heeft GS besloten het werk onmiddellijk te schorsen. Niet alleen de Europese drempelbedragen zijn hierbij maatgevend, maar ook het feit dat Zeeland |

| | |
|--------------------|---|
| | in een grensregio ligt. Daardoor moet rekening worden gehouden met het zogeheten grensoverschrijdend belang dat al vanaf lagere bedragen een passende mate van openbaarheid wordt gegarandeerd. |
| Afdoeningsvoorstel | Ter behandeling aanbieden aan de commissie Economie. |