



Abdij 6 4331 BK Middelburg  
 Postbus 6001 4330 LA Middelburg  
 +31 118 631011  
 IBAN NL08 BNGH 0285010557

## Gedeputeerde Staten

### Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de statengriffie  
 Postbus 6001  
 4330 LA MIDDELBURG

#### onderwerp

Voortgang projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2) in het tweede kwartaal 2019.

#### kenmerk

19422363



#### behandeld door

J.J.G. Steenbakker  
 +31 6 21124882

#### verzonden

Middelburg, 3 september 2019

Geachte voorzitter,

Bij onze brief van 9 juli 2019 hebben wij uw Staten de voortgangsrapportages van de grote projecten over het tweede kwartaal van 2019 aangeboden. Uitzondering hierop waren de rapportages van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2). In de genoemde brief hebben wij aangegeven dat de rapportages van die projecten op een later tijdstip volgen omdat deze eerst nog vastgesteld dienden te worden door de RvC. Dat heeft op 19 augustus plaatsgevonden. De rapportages zijn ook besproken in het periodiek opdrachtgevers / opdrachtnemersoverleg van 2 september. Hierbij ontvangt u de betreffende rapportages.

Het project N62 Tractaatweg is medio februari opgeleverd. De bijlagen van de voortgangsrapportage van dit project hoeven derhalve niet meer onder geheimhouding ter inzage te worden gelegd. Deze zijn toegevoegd aan de voortgangsrapportage. De bijlagen van de voortgangsrapportage van het project N62 Sloeweg (fase 2) bevat informatie die nog wel vertrouwelijk dient te blijven. In onze vergadering van 27 augustus hebben wij hierop derhalve voorlopige geheimhouding opgelegd. Bij deze brief hebben wij een statenvoorstel gevoegd om de voorlopige geheimhouding op deze bijlagen te bekrachtigen. De betreffende bijlagen liggen zoals gebruikelijk onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage. De opgelegde geheimhouding blijft gehandhaafd tot het moment dat de eindafrekening van beide projecten wordt vastgesteld en aan uw Staten wordt voorgelegd.

Op 15 februari 2019 is het project N62 Tractaatweg formeel opgeleverd. De rest van 2019 wordt gebruikt om het project ook financieel en administratief af te ronden. Ook het project N62 Sloeweg (fase 2) wordt in de tweede helft van 2019 afgerond. Als beide projecten zijn afgerond zal de Tractaatweg BV tenslotte eind 2019 worden geliquideerd. Een en ander heeft gevolgen voor de momenten waarop wij uw Staten in de tweede helft van dit jaar informeren. De voortgangsrapportages van het 2<sup>e</sup> kwartaal zijn de laatste in deze vorm. Begin november zullen wij u nog informeren over het afronden van het project Sloeweg (fase 2) en de sluitingsverklaring die m.b.t. het liquideren van de Tractaatweg BV wordt opgesteld.

Nadat de Tractaatweg BV is geliquideerd, naar verwachting per 31 december 2019, kan de eindafrekening van beide projecten worden opgemaakt en vastgesteld. Wij verwachten deze begin 2020 aan u voor te leggen.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 3.