

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. statengriffier

onderwerp
Voortgangsrapportages grote
projecten over mei, juni en juli
2020 en risicoparaagraaf

kenmerk
20024873

**behandeld door****verzonden**

Middelburg, 18 augustus 2020

Geachte voorzitter,

Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Deltaplan zoet water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden mei, juni en juli van 2020.

Op 10 juli hebben uw Staten ingestemd met het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Tegelijkertijd is besloten om het krediet Marinierskazerne af te sluiten en het groot project Marinierskazerne te beëindigen. We gaan er vanuit dat met dit statenvoorstel en de eerder verstrekte informatie de benodigde beslisdocumenten ter afsluiting van dit groot project aan u zijn voorgelegd conform het Kader Grote Projecten. Daar vloeit verder uit voort dat er geen voortgangsrapportage is opgesteld voor het groot project de Marinierskazerne over deze rapportageperiode. In het statenvoorstel over de compensatie marinierskazerne (20020592) is aangegeven dat er conform het format van de grote projecten gerapporteerd wordt. In afstemming met de uitvoeringsregisseur zal nader worden bepaald hoe dit concreet vorm krijgt. Conform het advies van dhr. Wientjes wordt er in ieder geval halfjaarlijks gerapporteerd. Deze voortgangsrapportage wordt na behandeling in de stuurgroep ook verzonden aan uw Staten.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota door PS op 28 en 29 mei jl. is het project N290 Traverse Kapellebrug aangemerkt als groot project. Er zal allereerst een startnotitie worden opgesteld en aangeboden aan PS. Na vaststelling van de startnotitie nemen we het project mee in de rapportagecyclus en zal een eerste voortgangsrapportage worden opgesteld.

De startnotitie voor Deltaplan zoet water is vastgesteld door PS op 28 mei 2020. Deze voortgangsrapportage is daarom de eerste voor dit groot project.

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2020 is als volgt.

<i>Rapportage</i>	<i>Periode</i>	<i>GS</i>	<i>Commissies</i>
Derde voortgangsrapportage 2020	Aug-Sep-Okt	10 november	27 nov en 4 dec
Vierde voortgangsrapportage 2020	Nov-Dec-Jan	n.n.b.	n.n.b.

Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de

informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen verwoorden wij zoals gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages of mondeling door de bestuurder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Daarin worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. Ten opzichte van het vorige rapportagemoment is er een daling te zien van de omvang van de risico's. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve verbeteren en blijven ruimschoots voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (mei, jun, jul 2020).