

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de statengriffier

onderwerp
Voortgangsrapportages grote projecten en
risicoparagraaf

kenmerk
20016897



behandeld door

verzonden

Middelburg, 2 juni 2020

Geachte voorzitter,

Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Marinierskazerne en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden februari, maart en april van 2020.

Naast bovengenoemde projecten is ook het Deltaplan zoet water benoemd als groot project. Bij het volgende rapportagemoment wordt ook voor dit project een voortgangsrapportage aan u voorgelegd aangezien de startnotitie door uw Staten is vastgesteld op 28 mei jl.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2020 hebben uw Staten ingestemd met het voorstel om de N290 Traverse Kapellebrug te benoemen als groot project. Bij het volgende rapportagemoment gaan we nader in op dit groot project. De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten in 2020 is eerder aan u voorgelegd en is als volgt.

Rapportage	Periode	GS	Commissies
Tweede voortgangsrapportage 2020	Mei-Jun-Jul	18 augustus	4 en 11 september
Derde voortgangsrapportage 2020	Aug-Sep-Okt	10 november	27 nov en 4 dec
Vierde voortgangsrapportage 2020	Nov-Dec-Jan	n.n.b.	n.n.b.

Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen verwoorden wij zoals gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages of mondeling door de bestuurder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Een grote ontwikkeling in deze rapportageperiode is dat er coronamaatregelen van kracht zijn geworden. Over dit onderwerp en de gevolgen er van wordt u separaat ingelicht. In hoeverre deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de grote projecten is momenteel lastig in te schatten. Wel is merkbaar dat sommige werkzaamheden bijvoorbeeld aangepast moeten worden, trager verlopen of een andere

samenwerking vereisen. Het is onvoldoende duidelijk of dit zal leiden tot uiteindelijke vertraging in de realisatie van de projecten. Dit zal ook afhankelijk zijn van de duur van de maatregelen en de mate waarin ze beperkingen opleggen.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Daarin worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. Ten opzichte van het vorige rapportagemoment is er een daling te zien van de omvang van de risico's. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve verbeteren en blijven ruimschoots voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (feb, mrt, apr 2020).