

Financiële consequenties externe inhuur:

Kostensoort: ( )  
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:

Kostensoort: ( )  
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling: mevr. Drs. A. Pijpelink

Vergadering PS: 25 september 2020  
Nr: [20025505](#)  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 18 augustus 2020  
Nr: 20025222

Onderwerp: Startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

## Samenvatting:

Met onderliggend voorstel en het bijbehorende eindfasedocument wordt de definitiefase van het grote project Zeeuws Deltaplan Zoet Water afgerond en gaat het project over naar de volgende fase, de onderzoeks- en planvormingsfase. Het in de definitiefase opgestelde projectplan hebben wij in onze vergadering van 18 augustus vastgesteld. Het projectplan is ter informatie van uw Staten bijgevoegd. De voorgestelde aanpassingen op de scope, planning en kosten van het project zijn in het eindfasedocument opgenomen, evenals een vooruitblik op de relevante beheersaspecten voor het vervolgtraject. Het eindfasedocument wordt met dit statenvoorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd.

## Wat willen we bereiken?

Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen motie van uw Staten, waarin u het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft gevraagd om samen met relevante stakeholders te komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Met het project wordt invulling gegeven aan de Klimaatadaptatiestrategie van Zeeland ten aanzien van het specifieke onderdeel zoet water. Doel is Zeeland weerbaar te maken m.b.t. de effecten van klimaatverandering op de zoetwatersituatie en tot een samenhangende aanpak en regie op de zoetwatersituatie in Zeeland te komen. Dit vanuit de belangen van een volhoudbare land- en tuinbouw en natuurbehoud/biodiversiteit.

## Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Resultaat van het samenwerkingstraject met relevante stakeholders zal een breed gedragen Zeeuws Deltaplan Zoet Water zijn, inclusief verkenningenkaart en uitvoerings- en subsidieprogramma. Het plan geeft richting aan de inspanningen van betrokken partijen en individuele zoetwatergebruikers en biedt uitzicht op een weerbaar Zeeland in 2050 met betrekking tot de zoetwatersituatie.

## Wat doen we daarvoor?

Het project Zeeuws Deltaplan Zoet Water is formeel gestart met uw besluit van 28/29 mei 2020 op basis van de startnotitie voor het project. Van de initiatieffase is het project toen naar de definitiefase overgegaan, waarin samen met de betrokken stakeholders het projectplan is opgesteld. Conform het Kader Grote Projecten hebben wij het projectplan vastgesteld. In het bij

het projectplan behorende communicatieplan is beschreven hoe de participatie door betrokken stakeholders en andere belanghebbenden vorm krijgt.

Ter afronding van de definitiefase is het eindfasedocument opgesteld, dat nu ter besluitvorming over het vervolg van het project aan u wordt voorgelegd. Het eindfasedocument bevat de voorgestelde aanpassingen op de scope, planning en kosten van het project ten opzichte van de startnotitie. Ook wordt een vooruitblik gegeven op de relevante beheersaspecten voor het vervolgtraject.

### **Wat zijn de klimaateffecten?**

Het doorlopen van het project Zeeuws Deltaplan Zoet Water, c.q. het opstellen van Deltaplan inclusief uitvoeringsprogramma, heeft geen noemenswaardige klimaateffecten. Maatregelen en ingrepen, voortvloeiend uit het plan en uitvoeringsprogramma, kunnen klimaateffecten hebben, met name als gevolg van het energiegebruik. Bij energie-intensieve maatregelen, zoals ontzilting, is gebruik van duurzame energiebronnen (zonnepanelen) dan ook het uitgangspunt.

### **Wat mag het kosten?**

Zoals ook bij de start van het project (nr. 20010817, PS-besluit 28/29 mei 2020) is aangegeven, zijn via een meerjarige begrotingswijziging binnen de doelstelling van de grote projecten financiële middelen beschikbaar gesteld. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 885.122 en voor 2021 € 341.273. De beschikbare middelen zijn naar verwachting voldoende voor de in de volgende fase voorziene acties. Er is dan ook geen aanvullend dekkingvoorstel opgesteld.

Daarnaast staan middelen voor (vervolg-)pilots en projecten geprogrammeerd in de doorkijk van de investeringsagenda. Hoewel nog geen sprake is van een uitvoeringsprogramma met bestedingsgerede projecten, is inmiddels wel een prioriteitenkaart opgesteld, gericht op het toekennen van in de investeringsagenda geprogrammeerde middelen aan het uitvoeringsprogramma van het ZDZW. Zicht op voldoende uitvoeringsmiddelen is voor het plan/uitvoeringsprogramma van belang en eveneens nodig als cofinanciering voor de middelen die naar verwachting uit het Deltafonds, POP en Interreg beschikbaar komen. Uitgangspunt bij de opgestelde prioriteitenkaart is dat betrokken stakeholders ook (naar redelijkheid) zullen bijdragen aan het uitvoeringsprogramma.

### **Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op (kostensoort)**

Er wordt geen aanvullende externe inhuur gevraagd.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

### Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 augustus 2020, nr. ; 20025222

besluiten:

- In te stemmen met de afronding van de definitiefase, zoals beschreven in het eindfasedocument, en de overgang van het groot project Zeeuws Deltaplan Zoet Water van de definitiefase naar de onderzoeks- en planvormingsfase.