

Mevrouw drs. C.J. Schouten
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401
2500 EK 's-GRAVENHAGE

Onderwerp
Voortgang Regio Deal Zeeland
juli 2020

kenmerk
20030675


behandeld door

Verzonden

Middelburg, 6 oktober 2020

Geachte heer

In het kader van de gemaakte afspraken in het convenant Regio Deal Zeeland informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal Zeeland over het eerste halfjaar van 2020 en het bijbehorende investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0.

Inmiddels investeren we met de Regio Deal Zeeland nu twee jaar in het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat in Zeeland. Daarmee zijn wij ongeveer op de helft gekomen van de looptijd van Regio Deal Zeeland en het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. Afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de maatregelen naar aanleiding van COVID-19. Over het algemeen kan gelukkig worden gesteld dat dit geen onoverkomelijke gevolgen heeft voor de realisatie van de projecten in het investeringsprogramma ZiS 2.0. Een aantal projecten hebben vertraging in de uitvoering opgelopen, in een aantal projecten hebben de veranderde omstandigheden zelfs geleid tot een versnelling in digitalisering van bepaalde onderdelen.

Algemene voortgang januari-juli 2020

De algemene voortgang op de projecten blijft goed. Binnen de pijler kennis en innovatie wordt al grotendeels voldaan aan de prestatie indicatoren. Binnen de pijler leefbaarheid is flink geïnvesteerd in de voortgang op het gebied van toerisme. Ook arbeidsmarkt, het Bevrijdingsmuseum en VO-Zeeuws-Vlaanderen lopen op schema. Binnen de pijler voorzieningen voor bedrijven zien we dat de bouw van de pilotfabriek van PS Loop is aangevangen. De inhoudelijke resultaten van het programma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 worden daarmee zichtbaar.

Ook financieel gezien is voortgang geboekt. Gedurende de periode juni 2018 -juni 2020, is ondanks een vertraagde start inmiddels circa € 27,3 miljoen vanuit de Regio Deal geïnvesteerd in de Provincie Zeeland. Daarbij komt dat vanuit de Provincie Zeeland € 14,1 miljoen en vanuit gemeenten € 15,4 miljoen is geïnvesteerd. Een totale investeringsimpuls van € 56,8 miljoen voor de regio.

De projecten kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid, slimme vervoersoplossingen, Central Gate en impuls bedrijventerreinen blijven achter. Dit kent verschillende oorzaken, zoals: de aard en complexiteit van de projecten, gevolgen van de COVID-19 maatregelen en afhankelijkheid van derden. In de bijlage bij deze brief is de breder overzicht toegevoegd van de voortgang op projectniveau. In dit overzicht wordt ook specifiek aandacht besteed aan de vervolgaanpak om tot realisatie te komen van de projecten.

COVID-19-maatregelen

De maatregelen rond COVID-19 zijn ook niet ongemerkt voorbij gegaan bij de uitvoering van de Regio Deal Zeeland. Daarom is een inventarisatie gemaakt van de gevolgen van de maatregelen voor de uitvoering van het programma Zeeland in Stroomversnelling. De gevolgen zijn meegenomen in het bijgevoegde overzicht.

Uit de inventarisatie blijkt dat er slechts bij enkele projecten de gevolgen zichtbaar zijn naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen. De maatregelen vergen een aangepaste manier van werken en communiceren. Voor complexe projecten zoals Central Gate leidt dit bijvoorbeeld tot 6 maanden vertraging. Met name omdat in de voorfase veel overleg benodigd is en waarvoor geldt dat fysiek overleg tot betere resultaten leidt. Een ander voorbeeld is het project Slimme vervoersoplossingen, waarbij door de afname van vervoersbewegingen onvoldoende data kon worden verzameld en er nu voor een opschaling van dataverzameling is gekozen.

In een aantal gevallen werken de maatregelen positief. De COVID-19 maatregelen hebben er voor gezorgd dat de digitalisering van processen zijn versneld, zoals de hybride leeromgeving bij het Groenonderwijs en de digitale classrooms binnen VO-Zeeuws-Vlaanderen.

Belangrijk aandachtspunt is dat COVID-19 nog niet weg is en de toekomst voor sommige projecten ongewis blijft. Dit kan invloed hebben op de afgesproken prestatie indicatoren uit de Regio Deal. We blijven daarom de gevolgen van COVID-19 maatregelen nadrukkelijk volgen. Waar nodig zullen wij vragen om op projectniveau maatwerk toe te passen, zodat de ambities vanuit het programma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 nog steeds kunnen worden behaald, zonder concessies op de ambitie of het resultaat.

Ondanks de COVID-19-maatregelen blijken de doelen en thema's in de Regio Deal nog steeds relevant voor de verdere structuurversterking van Zeeland. Dit blijkt ook uit de actualisatie van het programma Zeeland in Stroomversnelling.

Actualisatie en beleidsevaluatie programma Zeeland in Stroomversnelling

Op 20 april 2020 is het rapport actualisatie en beleidsevaluatie 'Zeeland in Stroomversnelling' openbaar gemaakt. Dit rapport beschrijft onder meer de resultaten van de evaluatie door Berenschot van de twintig investeringsmaatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het adviesrapport Zeeland in Stroomversnelling uit 2016. Dit betreffen de projecten uit de Regio Deal Zeeland (Zeeland in Stroomversnelling 2.0) en de projecten uit de eerdere bijdrage van € 25,0 miljoen in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling.

Uit het rapport blijkt dat Zeeland op verschillende macro-economische indicatoren vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van 2016. Echter een flink deel van de vooruitgang is te wijten aan de wereldwijde conjuncturele groei. De positie van Zeeland ten opzichte van de rest van Nederland is namelijk niet veranderd. Conclusie is dat de uitdaging om Zeeland weerbaarder te maken onverminderd is gewijzigd.

De beleidsmatige evaluatie van de maatregelen naar aanleiding van het advies Zeeland in Stroomversnelling geeft inzicht in de gerealiseerde en verwachte effecten van de projecten uit de Regio Deal. Geconstateerd wordt dat er met name in de pijler economische structuurversterking sprake is van een duidelijke samenhang. De maatschappelijke outcome zal, volgens het rapport, eraan bijdragen dat Zeeland voor bedrijven en werknemers van buiten de regio interessanter gaat worden. Het rapport heeft als basis bijgedragen voor de totstandkoming van het advies van speciaal adviseur Wientjes voor het programma Wind in de Zeilen, zodat het programma voortbouwt op de eerder gekozen thema's in het kader van economische structuurversterking en verbetering van de brede welvaart in Zeeland.

Het rapport zenden wij u ter kennisname toe en is bijgevoegd bij deze brief. Het rapport is overigens al eerder gedeeld met de staatssecretaris van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en toegezonden aan de Tweede Kamer.

Monitoring – Impact Regio Deal in Zeeland

Gedurende de looptijd van de Regio Deal monitoren we de voortgang van de projecten. Dit doen we enerzijds om te kunnen volgen of de projecten nog bijdragen aan de doelen welke in de Deal opgenomen zijn (zie hiervoor ook de bijgevoegde nulmeting en voortgangstabel). Anderzijds monitoren we de projecten om op een hoger abstractieniveau te kunnen volgen op welke manier deze investeringen

impact genereren op de Brede Welvaart in Zeeland. Met name ten behoeve van de bredere dialoog rondom Brede Welvaart in Zeeland blijven we in gesprek met verschillende Zeeuwse en landelijke initiatieven om op deze manier monitorings- en evaluatietrajecten in Zeeland samen te brengen. Door het samenbrengen van deze lopende initiatieven, schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van het maatschappelijke effect van de Regio Deal middelen voor de inwoners van Zeeland.

Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Wij zijn verheugd dat inmiddels ook de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen met het investeringsprogramma 'Zeeuwen Zelf aan Zet' wordt ondersteund door het Rijk. Dit programma is een mooie aanvulling op Zeeland in Stroomversnelling. Waar mogelijk zoeken wij cross-overs, zeker omdat een aantal projecten nauw samenhangen met de projecten in de Regio Deal Zeeland.

Aandachtspunten 2020

In onze brief van januari informeerden wij u over onze plannen voor 2020. Hierin schreven wij dat de focus in 2020 ligt op intensivering van het begeleidingsproces om projecten versneld tot uitvoering te laten komen, communicatie over de resultaten van de projecten, versterking van cross-over tussen projecten en de monitoring van de maatschappelijke effecten in het kader van de brede welvaart.

De resultaten van de genoemde intensivering van het begeleidingsproces en de monitoring van de brede welvaart zijn eerder beschreven. Belangrijke communicatiemomenten hebben in afgeslankte of digitale vorm plaatsgevonden. Zo zijn er voor de Aanjaagelden webinars georganiseerd, is de werving van studenten voor de Engineering and Innovation department gedigitaliseerd en zijn ook de Provinciale Staten van Zeeland via een digitale informatiesessie geïnformeerd over de tot nu toe behaalde resultaten. Volgend jaar staan een aantal mijlpalen op het programma zoals de opening van het gebouw van de bèta college en de realisatie van de pilotplant van het project PS-loop.

Vooruitblik

In de 2^e helft van 2020 zullen wij ons verder richten op de realisatie van het investeringsprogramma. Onze aandacht gaat daarbij met name naar de verdere gevolgen van COVID-19-maatregelen, welke mogelijke beperkingen hebben voor de uitvoering van de projecten in de Regio Deal Zeeland.

Gezien de huidige resultaten gaan wij er vanuit dat in 2021 weer een aantal belangrijke mijlpalen worden bereikt. Hier zullen we ook de nodige aandacht op vestigen. We blijven daarnaast nadrukkelijk sturen op de projecten die te maken hebben met tegenslagen en/of achterstanden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal Zeeland en het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. Helaas hebben wij het fysieke bezoek van dhr. Ir. J.M. Osinga op 8 oktober moeten annuleren wegens de nieuwe COVID-19 maatregelen. Wel zullen we gezamenlijk met dhr. Ir. J.M. Osinga, de Economic Board op die dag stil worden gestaan bij de uitvoering van het investeringsprogramma en de wijze waarop de middelen leiden tot structurele effecten en nieuwe vormen van samenwerking in de regio. In januari 2021 zullen wij ter voorbereiding op het Bestuurlijk overleg de nieuwe voortgangsrapportage over de 2de helft van 2020 toezenden. Vervolgens nodigen wij u en dhr. Ir. J.M. Osinga in het voorjaar uit voor een fysiek bezoek aan de regio, zodat wij u door middel van een rondrit door de regio de voortgang van de projecten uit de Regio Deal kunnen laten zien.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: diversen.