

Gedeputeerde Staten**De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland**

T.a.v. statengriffier

onderwerp

Voortgangsrapportages grote projecten over augustus, september en oktober 2020 en risicoparagraaf

kenmerk

20034595

**behandeld door****verzonden**

Middelburg, 10 november 2020

Geachte voorzitter,

Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Zeeuws Deltaplan Zoet Water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden augustus, september en oktober van 2020.

Voor het project N290 Traverse Kapellebrug is het projectmanagement per november ingevuld. De vervolgstap is de verdere invulling van de projectorganisatie en het opstellen van een startnotitie. Na vaststelling van de startnotitie door uw Staten nemen we het project mee in de rapportagecyclus en wordt een eerste voortgangsrapportage opgesteld.

Op 6 november is door uw Staten een besluit genomen over het tracé (Roze-Zwart) dat nader uitgewerkt moet worden voor het project Zanddijk en is de startnotitie van het project vastgesteld. Omdat dit besloten is na de rapportageperiode van augustus, september en oktober kon het niet verwerkt worden in de voortgangsrapportage. In dezelfde vergadering zijn tevens moties inzake fietsveiligheid, duurzaamheid en projectfasering aangenomen. Deze moties worden betrokken bij de nadere uitwerking van het project.

Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2020 moet nog worden opgesteld. Deze planning is gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de P&C kalender. Zodra de planning gereed is worden uw Staten hierover geïnformeerd.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit zo goed mogelijk te ondervangen verwoorden wij zoals gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages of mondeling door de bestuurder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. Daarin worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal

risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (augustus, september, oktober 2020).