

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de statengriffier

onderwerp
Q4 rapportages grote projecten en
risicoparagraaf

kenmerk
20006251



behandeld door

verzonden

Middelburg, 3 maart 2020

Geachte voorzitter,

Ieder kwartaal worden Provinciale Staten middels een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Marinierskazerne en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over het vierde kwartaal van 2019 (inclusief januari 2020).

Provinciale Staten hebben op 15 november 2019 bij de behandeling van de zomernota 2019 zowel N673 Zanddijk als het Deltaplan zoet water benoemd als groot project. Dit betekent dat er startnotities aan uw Staten moeten worden voorgelegd. Deze startnotities zijn in voorbereiding. Zonder startnotitie is het niet altijd zinvol om een kwartaalrapportage op te stellen met relevante informatie over de voortgang. Dit is het geval voor het project Deltaplan zoet water waardoor we voor dit project hebben afgezien van het opstellen van een kwartaalrapportage. Het project N673 Zanddijk is echter verder gevorderd waardoor het verstrekken van een kwartaalrapportage zinvol is. De kwartaalrapportage over dit project treft u dan ook in de bijgevoegde stukken.

De projecten Sloeweg N62 en Tractaatweg N62 zijn afgerond en voor de financiële afwikkeling van deze projecten is een voorstel aan uw Staten voorgelegd. Beide projecten zijn afgevoerd van de lijst met grote projecten.

Via de auditcommissie van 21 februari jl. bent u geïnformeerd over de versterking van de planning en control cyclus. Deze versterking houdt in dat verschillende rapportagemomenten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Als gevolg hiervan is de cyclus van de kwartaalrapportages grote projecten aangepast. De kwartalen schuiven eenmalig één maand op. Vanaf dat moment volgen de rapportages wederom een cyclus van drie maanden, zoals afgesproken in het kader grote projecten.

De planning van de kwartaalrapportages grote projecten in 2020 ziet er dan als volgt uit.

| Rapportage | Periode | GS | Commissies |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Vierde kwartaalrapportage 2019 (Q4) | Okt-Nov-Dec-Jan | 3 maart | 20 en 27 maart |
| Eerste kwartaalrapportage 2020 (Q1) | Feb-Mrt-Apr | 2 juni | 19 en 26 juni |
| Tweede kwartaalrapportage 2020 (Q2) | Mei-Jun-Jul | 18 augustus | 4 en 11 september |
| Derde kwartaalrapportage 2020 (Q3) | Aug-Sep-Okt | 10 november | 27 nov en 4 dec |
| Vierde kwartaalrapportage 2020 (Q4) | Nov-Dec-Jan | n.n.b. | n.n.b. |

Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale (IPA-)voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding

bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.

Een kwartaalrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen verwoorden wij zoals gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de kwartaalrapportages of mondeling door de bestuurder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Dit geldt momenteel in het bijzonder voor het project Marinierskazerne. Sinds januari zit dit project in een turbulent proces waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Bij de behandeling van de kwartaalrapportage in de statencommissie wordt u daarom geïnformeerd over de meest recente stand van zaken.

Over de ontwikkelingen rondom PAS en PFAS bent u separaat geïnformeerd. Daar waar PAS of PFAS van invloed is op de uitvoering bij de projecten wordt dit benoemd in de kwartaalrapportage.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de kwartaalrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Over het vierde kwartaal zijn de verschillen met het vorige kwartaal beperkt. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve verbeteren wel ten opzichte van het vorige kwartaal en blijven ruimschoots voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: kwartaalrapportages grote projecten en risicoparagraaf vierde kwartaal 2019.