

(Dit is een bijlage bij de startnotitie)

Beslismodel voor:	Voor nadere uitleg zie handboek blz
het toepassen van (verplichte) projectfasen.	n.t.b.
het toepassen van risicomanagement.	n.t.b.
het instellen van een stuurgroep.	n.t.b.
het opstellen van en communicatieplan buiten het projectplan.	n.t.b.
Besluitvorming en informatievoorziening	n.t.b.
Frequent rapporteren aan opdrachtgever (tijdgedreven)	n.t.b.

Adviesmodel opgaven

Voor het bepalen van het soort opgave en soort project, het aantal projectfasen, risicomanagement, IPM etc.



Vragen om soort opgave te bepalen:

Is het een unieke en eenmalige opgave ?	JA
Is er een duidelijk start- en eindpunt ?	JA
Is de provincie Zeeland de probleemeigenaar?	JA
Neemt de Provincie Zeeland de go/nogo beslissingen?	JA

Advies:

Soort opgave:	PROJECT
Rol van provincie Zeeland:	PROJECTLEIDING

Algemene gegevens van het project:

Startnotitie nummer:	(briefnummer)
Project naam:	N673 Zanddijk-Molendijk
Korte omschrijving project:	Realisatie duurzaam veilige ontsluiting van kern Yerseke en bedrijven in Yerseke, Oostdijk en op bedrijventerrein Nishoek
De te nemen go/no-go beslissingen door de Provincie:	Keuze VKA, ambitieniveau duurzaam GWW, kredietbesluit, gunning aanbesteding, ..
AON / Projectleider:	Loek Schipper
AOG / Ambtelijk Opdrachtgever:	Luuk Prevaes
Datum ingevuld:	27-5-2020

Vragen om het soort project te bepalen:

Doorlooptijd	> 3 jaar
Imago (impact op omgeving en media)	Regionaal
Kosten	> 5 Miljoen
Bestuurslaag waarop het project invloed heeft	Provincie Zeeland
Bestuurlijke gevoeligheid	Gemiddeld
Ervaring met dit type project	Enige ervaring
Projectoriëntatie	Extern
Type project	Fysiek

Advies:

Omvang project:	GROOT PROJECT
Oriëntatie van het project:	Extern
Type project:	Fysiek
Verplichte projectfasen:	Fase 0 t/m 5
Verplicht toepassen risicomanagement	JA, met NARIS

Aanbevelingen:

Stuurgroep instellen	JA
IPM Rollen invullen :	JA
Rapporteren (tijdgedreven)	via IPA cyclus + eindfase
Besluitvorming en Informatievoorziening	PS / GS / AOG

Onderbouwing afwijkingen:

(In dit vak kunt u aangeven waarom de opdrachtgever en de projectleider menen te moeten afwijken van de voorgeschreven projectfasen, risicomanagement en voorgeschreven aanbevelingen)

Ondertekening voor akkoord:

Naam opdrachtgever:	Handtekening (digitaal):
Luuk Prevaes	
Naam projectleider:	Handtekening (digitaal):
Loek Schipper	