

OPENBAAR

documentnummer

Zaaknummer

verwijsnummer

19425392



onderwerp

voortgang MARKAZ

voorgesteld besluit

- kennis nemen van antwoordbrief van staatssecretaris Visser dd 6 juni 2019;
- via inliggende brief staatssecretaris Visser vragen een concrete planning aan te geven m.b.t. de voortgang van het project MARKAZ;
- kennis nemen van de brief van gemeente Utrechtse Heuvelrug aan vaste Kamercommissie Defensie van 18-9-19;
- kennis nemen van de overeenkomst voor het gebruik van Veerplein en strand Breskens door Defensie voor militaire oefeningen;

aanleiding

Staatssecretaris Visser heeft in de brieven van 6-6-2019 aan de Tweede Kamer en aan Zeeland (in reactie op de eerdere brief van 7 mei jl.) aangegeven, dat ze de gunning van de bouwvoorbereidende werken met nog eens een jaar, tot uiterlijk 1-7-2020 uitstelt, in afwachting van het bereiken van overeenstemming met de TRMC over de behoeftestelling/outputsificatie. Bestuurlijk noch ambtelijk geeft Den Haag duidelijkheid over de planning van het traject met de TRMC en het traject richting Tweede Kamer, dat moet leiden tot het opheffen van de afspraak dat geen onomkeerbare besluiten genomen worden en tot gunning van de bouwvoorbereidende werken.

 portefeuillehouder - portefeuille

dhr. B.L.L. van der Velde

MARKAZ

paraaf afdelingshoofd

paraaf portefeuillehouder

paraaf secretaris voor agendering

 datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer)

 besluit GS

 paraaf secretaris voor uitvoering

Overwegingen en advies

motivering besluit

Brief van staatssecretaris Visser

Met de brief aan Zeeland van 6-6-2019 reageert de staatssecretaris (deels) op de brief vanuit Zeeland van 7 mei 2019:

- Ze betreurt net als Zeeland de vertraging, maar concludeert dat versnelling niet mogelijk is gelet op de aan de Tweede Kamer gedane toezegging.
- Ze beschrijft de stappen, die in het TRMC-traject nog gedaan moeten worden, maar zegt niets over op welk moment dat traject afgerond is/moet zijn.
- Ze wil pas een nieuw BO met de regio, nadat met de TRMC is gesproken over de te nemen besluiten m.b.t. aanpassing behoeftstelling/outputspecificatie.
- Ze heeft niet gereageerd op de passage in de Zeeuwse brief over het (inmiddels 7 jaar) later realiseren van de baten voor de regio. Wel heeft de staatssecretaris aangegeven de indexeringskosten a.g.v. de vertraging van de bouwvoorbereidende werken geheel voor rekening te nemen.
- Ze is erkentelijk voor wat Zeeland allemaal al gedaan heeft en voor het aanbod aan de mariniers(gezinnen) om hen behulpzaam te zijn bij het zoeken van een woning, werk voor de partner en benodigde voorzieningen.

De brieven vanuit Zeeland (7 mei) en van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (van april over de aanvullende ontwerpvergoeding en van 6 juni over de stand van zaken van MARKAZ) en aan Zeeland zijn in procedurevergaderingen van de vaste Kamercommissie Defensie aan de orde geweest. De inhoudelijke behandeling daarvan zal plaats vinden in een algemeen overleg vastgoed. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld.

Brief aan staatssecretaris Visser

De regio wordt ongeduldig. We krijgen uitstel na uitstel over ons heen. Voor alle betrokken partijen is de voortdurende vertraging en onzekerheid fnuikend. Dat wordt nog eens gevoed door de recente publiciteit omtrent de in de Defensiebegroting aangegeven datum van 2021 voor de D-brief. Voor alle duidelijkheid: er is daarmee geen sprake van een nieuwe vertraging (boven op het uitstel van de gunning van de bouwvoorbereidende werken tot zomer 2020), maar van een logische consequentie van dat uitstel voor de termijn waarop de voorgenomen gunning van de bouw van de kazerne zal plaats vinden op basis van de inschrijvingen van de consortia na herstart in zomer 2020.

De inliggende brief, die in nauw overleg met en instemming van de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen is opgesteld, beoogt van staatssecretaris Visser een duidelijke planning te krijgen voor het vervolgtraject van MARKAZ. Vanaf afgelopen voorjaar liggen de wensen vanuit de TRMC en CZSK al bij het ministerie. Onduidelijk is hoe lang het nog gaat duren, voordat daarover binnen het ministerie een knoop wordt doorgehakt. Onduidelijk is ook, hoe en wanneer vervolgens het traject met de Tweede Kamer gaat verlopen. Aan staatssecretaris Visser wordt gevraagd die duidelijkheid te gaan bieden.

Brief van gemeente Utrechtse Heuvelrug

Op 18 september jl. heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een brief aan de vaste Kamercommissie Defensie gezonden. Daarin dringt de gemeente erop aan de langdurige opschorting van de gunning te beperken. Daarnaast wordt verzocht om vast te houden aan de eerdere besluitvorming en de afspraken met de gemeente, zodat het kazerneterrein in Doorn in zijn geheel vrijkomt voor de door de gemeente gewenste herontwikkeling.

Naar verwachting zal ook deze brief in het eerstkomende algemeen overleg vastgoed tussen staatssecretaris Visser en de vaste Kamercommissie Defensie aan de orde komen.

Overeenkomst

Bijgevoegd is tevens de overeenkomst over het gebruik van Veerplein en strand Breskens als oefenterrein. Over deze overeenkomst, die voor de provincie valt onder het mandaat van Coen Verhoeven, is tussen betrokken partijen overeenstemming bereikt.

Vergelijkbare overeenkomsten zijn gesloten met de grondeigenaren van de andere beoogde oefenterreinen, waaronder Rijkswaterstaat en North Sea Ports. Voor de planologische inpassing van het oefenen zal nog een procedure gevoerd worden. Het RVB bereidt dit voor.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

nvt

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

indien van toepassing

-

Consequenties besluit

Financiële consequenties

-

Juridische consequenties

-

Personele consequenties en inhuur

Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van € 0,00.

Inkoop & aanbesteding

Inkoop is niet van toepassing.