

**Gedeputeerde Staten****Ministerie van Defensie**

T.a.v. Staatssecretaris mevrouw B. Visser  
Postbus 20701  
2500 ES 'S-GRAVENHAGE

**onderwerp**  
voortgang en planning MARKAZ

**kenmerk**  
19425395

**behandeld door**

**verzonden**



Middelburg, 24 september 2019

Geachte mevrouw Visser,

Op 6 juni jl. ontvingen wij uw reactie op onze brief van 7 mei jl., waarvoor onze welgemeende dank.

In uw brief schetst u de stappen, die in het kader van het overleg met de TRMC gezet moeten worden. Aan onze kant is er ook behoefte aan het concrete tijdspad van die stappen. En aan de vervolplanning richting de Tweede Kamer, de stappen die kunnen leiden tot het opheffen van de afspraak omtrent 'geen onomkeerbare besluiten' en tot gunning van de bouwvoorbereidende werken.

Wij onderschrijven de noodzaak van een zorgvuldig traject met de TRMC. Die zorgvuldigheid vraagt echter niet om een onbegrensde ruimte in de tijd. Wij vragen aandacht voor de afspraken die u over het project met andere partijen, waaronder Zeeland, heeft gemaakt. Voor een zorgvuldig en vertrouwenwekkend omgaan met het project en met alle daarbij betrokken partijen achten wij duidelijkheid over het proces en de planning essentieel.

Concreet vragen wij u om een planning met daarin de data waarop:

- a. De besluitvorming intern Defensie over het advies van de TRMC en over het advies van het CZSK wordt afgerond;
- b. Het overleg met de TRMC over de Defensiestandpunten wordt gevoerd;
- c. Een nieuw bestuurlijk overleg tussen rijk en regio over het project MARKAZ plaats vindt;
- d. De Tweede Kamer door u wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de TRMC over de outputspecificatie.

Daarnaast verzoeken wij om inzicht in:

- e. Het proces met de bijbehorende planning, dat nodig is om tot een herziening van de staande afspraak met de Tweede Kamer omtrent 'geen onomkeerbare besluiten' te kunnen komen;
- f. De consequenties die het formele traject van de reorganisatie kunnen hebben voor het overleg met de TRMC inzake de outputspecificatie en het proces met de Tweede Kamer.

Inzicht in het proces en de planning doet recht aan de gedane, de lopende én toekomstige inspanningen van alle partijen om op 1 juli 2020 – liefst eerder – tot herstart van het project te komen en de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne daadwerkelijk tot realisatie te brengen.

In uw brief van 6 juni jl. bent u niet ingegaan op de door ons genoemde gevolgen van de vertraging voor Zeeland in brede zin, de latere realisatie van de beoogde sociale en economische effecten. Daarbij willen we u herinneren aan eerdere verwijzingen van de regering naar de komst van de Marinierskazerne in relatie tot de sanering en het vertrek van rijksdiensten uit Zeeland.

Zeeland werkt op basis van de met het rijk gemaakte afspraken in vertrouwen door aan de voorbereiding van de komst van de kazerne.

Met vriendelijke groet, mede namens B&W van de gemeente Vlissingen en het DB van het waterschap Scheldestromen,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris