

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. statengriffier

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages grote projecten over november, december en januari 2020/2021 en risicoparagraaf	14293		

Middelburg, 2 februari 2021

Geachte voorzitter,

Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Zeeuws Deltaplan Zoet Water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden november, december en januari van 2020/2021.

Voor het project N290 Traverse Kapellebrug is het projectmanagement per november ingevuld. Voor de komende periode wordt gewerkt aan de verdere invulling van de projectorganisatie en het opstellen van de startnotitie. Na vaststelling van de startnotitie door uw Staten nemen we het project mee in de rapportagecyclus en wordt een eerste voortgangsrapportage opgesteld.

Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd.

De fysieke sanering van Thermphos is nagenoeg afgerond. De oplevering van het terrein is gepland voor eind februari 2021. Hierna start de nazorgfase: de laatste fase van een groot project waarin onder andere de financiële afwikkeling plaatsvindt. De exacte kosten van het project zijn pas bekend na afronding van deze laatste fase. Na afronding van het project zullen wij uw staten naast de financiële afwikkeling ook een eindverslag aanbieden met een terugblik op het project.

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2021 is opgesteld. Deze planning is zo goed als mogelijk gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning is als volgt.

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>
februari, maart, april 2021	21 mei	21 mei	28 mei
mei, juni, juli 2021	17 september	17 september	24 september
augustus, september, oktober 2021	26 november	26 november	3 december
november, december, januari 2021/2022	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte

omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. Daarin worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (november, december, januari 2020/2021).