

Mevr. drs. C.J. Schouten
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
T.a.v. Dhr.
Postbus 20401
2500 EK 's-Gravenhage

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgang Regio Deal Zeeland - investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0	14126		

Middelburg, 2 maart 2021

Geachte heer ,

In het convenant Regio Deal Zeeland is ons voornemen opgenomen om u te informeren over onze jaarlijkse voortgangsrapportage van de Regio Deal Zeeland en het bijbehorende Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. Hiermee informeren wij u over de voortgang in 2020 van de uitvoering van de Regio Deal en het investeringsprogramma.

Nu, halverwege de uitvoeringstermijn van de Regio Deal is het uitgelezen moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Daarom presenteren we u met trots onze mid-term review waarin we stilstaan bij de behaalde resultaten en bij wat we nog gaan realiseren met de Regio Deal. Uit de mid-term review kan worden geconcludeerd dat er sinds 2018 veel is bereikt.

In deze brief willen we met name nog kort ingaan op de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de projecten in de Regio Deal. Acht projecten uit de deal worden binnenkort afgerond of worden conform de planning uitgevoerd. Dit betreffen de projecten: Samenwerking binnen de Groene Delta, het Bevrijdingsmuseum, PS-Loop, Innovatieve hotspot (Dockwise), UCR Engineering and Innovation Department, Kwaliteitsimpuls Zeeuws Kust, Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen.

Voor vijf projecten geldt dat zij onder andere vanwege de maatregelen in het kader van de pandemie vertraging hebben opgelopen. Hierna geven wij kort de situatie met betrekking tot deze projecten weer.

- Tot 2020 werd het jaarlijkse subsidieplafond voor het project Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling niet volledig benut. In 2020 was dat wel het geval en voor 2021 en 2022 wordt verwacht dat het subsidieplanfond steeds gehaald of overschreden zal worden.

- Een deel van het project Kwaliteitsimpuls wonen heeft vertraging omdat met opstarten gewacht is op de woonvisie voor de provincie, zodat investeringen in de aanpak van beeldverstorende, leegstaande panden en een gebiedsgerichte aanpak van het laagkwalitatieve woningenbestand in lijn daarmee gedaan konden worden. Besloten is om projectonderdeel “bouwtitelbank” van project Kwaliteitsimpuls wonen te beëindigen. Ook het uitvoeren van een pilot in één gemeente rond één project bleek onhaalbaar. Zonder helderheid over de juridische borging en zonder draagvlak bij de betrokken stakeholders heeft een verdere inzet op de ontwikkeling van een bouwtitelbank geen zin. De voor projectonderdeel Bouwtitelbank gereserveerde bedragen worden ingezet in het herzien onderdeel gebiedsgerichte aanpak.
- Voor project Arbeidsmarkt zijn in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor onbenut arbeidspotentieel. Door de corona-pandemie en de daaropvolgende arbeidsmarktproblematiek moest de arbeidsmarktregio bezielen welke ambities nog realistisch en prioritair waren. Daardoor is de ‘inzet van onbenut arbeidspotentieel’ tijdelijk niet opgepakt en is vertraging opgelopen. In 2021 wordt alsnog vervolg gegeven aan de gemaakte afspraken.
- De kern van het project Smart Mobility is het volgen van vervoersstromen van leerlingen. Door de coronamaatregelen voor het onderwijs is het niet mogelijk geweest data te verzamelen. Eerder is hiervoor het bereik van het onderzoek qua aantal deelnemende leerlingen vergroot. We verwachten dat na de lockdown de vervoersstromen weer voldoende op gang komen om meer bruikbare gegevens te verzamelen.
- Bij project Central Gate vraagt de aanleg van de parkeerplaats met de beoogde voorzieningen om een omgevingsvergunning. Dit vraagt een proces van het betrekken van en inspelen op de wensen van de omgeving, waar veelal ouderen wonen. Deze kunnen nu onvoldoende worden betrokken vanwege de pandemie. Eerst na de lockdown kan het communicatietraject worden afgerond. Overigens geldt voor dit project dat bij aanvang van de Regio Deal bekend was dat de looptijd het geheel van het project tot na 2022 zou doorlopen.

De vertraging bij deze projecten leidt er ook toe dat de resultaten niet in de looptijd van de Regio Deal volledig zullen zijn gerealiseerd. In ons bestuurlijk overleg van 4 februari j.l. hebben wij hierover met u en de vertegenwoordigers van de andere betrokken departementen overlegd.

Vastgesteld is dat vertraging ertoe zouden leiden dat de doelen van de Regio Deal niet (volledig) worden gerealiseerd binnen de looptijd. Het belang van de integraliteit van de projecten in relatie tot het doelbereik is daarbij door alle betrokkenen onderschreven. Het geeft ons vertrouwen dat in ons overleg is vastgesteld dat er een gezamenlijk begrip (“understanding”) vanuit het Rijk-regio overleg is. Daarbij is de integrale afronding van de projecten uit de Regio Deal van belang voor een optimaal doelbereik van afspraken uit de Regio Deal Zeeland. De komende periode gaan wij daarom volop door met de realisatie van de doelen.

In de mid-term review is onze conclusie opgenomen dat de Regio Deal een effectief instrument is waarbij partners in de regio samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht in de regio kunnen bevorderen en dat voor een verdere ontwikkeling van de brede welvaart toegespitst op de regio’s wat ons betreft Regio Deals in de toekomst niet meer weg te denken zijn.

We vertrouwen er op dat wij u met deze brief en mid-term review voldoende hebben geïnformeerd over de voortgang van de Regio Deal Zeeland.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

1. Mid-term Review Regio Deal Zeeland

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.