

**De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland**  
T.a.v. statengriffier

<b>Onderwerp</b>	<b>Zaaknummer</b>
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2022	151142

Middelburg, 17 mei 2022

Geachte voorzitter,

Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In de voortgangsrapportages rapporteren we over de maanden februari, maart en april 2022.

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de forse prijsstijgingen van goederen en diensten impact hebben op de projecten, met name voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De gevolgen van de prijsstijgingen verschillen per project en worden benoemd in de afzonderlijke rapportages. Prijsstijgingen raken meer provinciale werkzaamheden dan alleen de grote projecten. Het kan ook van invloed zijn op de besluitvorming over toekomstige investeringen. In de voor- en najaarsnota wordt dit waar nodig nader uitgewerkt voor uw Staten.

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2022 is opgesteld. Deze planning is gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning is als volgt.

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>
mei, juni, juli 2022	23 september	16 september	16 september
augustus, september, oktober 2022	2 december	25 november	25 november
november, december, januari 2022/2023	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

De voortgangsrapportages zijn gemaakt in de applicatie 'Pepperflow'. Hierdoor zijn de voortgangsrapportages net zoals de begroting en jaarstukken digitaal te benaderen via het P&C portaal van de Provincie Zeeland: <https://pcportal.zeeland.nl> (selecteer grote projecten). De voortgangsrapportages zijn ook nog als pdf document bijgevoegd.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het

weerstandsvormogen. In de risicoparaagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomangementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio's weerstandsvormogen en algemene reserve zijn gedaald en voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

**Bijlagen:**

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparaagraaf (februari, maart en april 2022)

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.