


DCMR

VOORTGANGSRAPPORTAGE T3 - 2021 (jan-dec)



PROVINCIE ZEELAND

DOEL VAN DIT DOCUMENT:

Het doel van dit document is om de opdrachtgever te informeren en verantwoording af te leggen over de voortgang van de uitvoering van de reguliere en additionele werkplantaken. Deze beknopte rapportage rapporteert op afwijkingen.

Inhoud

1	Dashboard conclusie	3
1.1	Financieel resultaat 2021	3
1.2	Analyse urenrealisatie werkplan (hoofdlijn)	4
2	Reguliere taken	5
2.1	Belangrijkste resultaten algemeen	5
2.2	Voortgang vergunningverlening	5
2.3	Voortgang Toezicht en Handhaving	7
3	Additionele taken	9
4	Bijlagen	11
4.1	Realisatie reguliere en additionele taken werkplan 2021 t/m december	11
4.2	Wabo indeling regieproducten	12

1 Dashboard conclusie

1.1 Financieel resultaat 2021

In de opdrachtbrief voor het werkplan 2021 d.d. 16-12-2020 is opdracht verstrekt voor een bedrag van € 3.432.155. Dit financieel kader is te splitsen in reguliere werkplantaken (€ 3.108.975), incidentele aanvullende taken (€ 195.180) en materiële kosten (€ 128.000). Daarnaast is vanuit het voorschot met specifiek bestedingsdoel € 18.350 beschikbaar voor het project Citizen Science. In totaal was bij de totstandkoming van het werkplan voor dit jaar 26.450 uur inzet gepland. Daarnaast waren er voor de aanvullende taken nog 1.760 uur gepland.

Bij brief van 16 maart is door GS van Zeeland additioneel € 180.000 toegekend voor 1500 uur extra inzet op repressief WABO Toezicht. Daarmee komt het totale budget voor 2021 inclusief materieel budget, additionele taken en project Citizen Science op € 3.630.505 en 29.710 uur. In onderstaande tabel 1 is op hoofdlijnen de realisatie 2021 vergeleken met het werkplan, inclusief de toevoeging van € 180.000 (1.500 uur) voor WABO Toezicht:

Tabel 1:

Financieel kader (x 1000)	Budget 2021	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Afwijking in %
Oorspronkelijke opdrachtbrief				
Inzet uren regulier werkplan	€ 3.108.975			
Materiële lasten	€ 128.000			
Additionele taken	€ 195.180			
Additioneel Citizens Science	€ 18.350			
Totaal oorspronkelijke opdrachtbrief	€ 3.450.505			
Additioneel repressief Toezicht	€ 180.000			
Totale opdracht 2021	€ 3.630.505			
Inzet uren regulier werkplan	€ 3.288.975	€ 3.306.328	€ 17.353	0,5%
Materiële lasten	€ 128.000	€ 179.744	€ 51.444	40,4%
Subtotaal regulier werkplan	€ 3.416.975	€ 3.486.073	€ 69.098	2,0%
Incidentele additionele taken	€ 213.530	€ 97.439	€ -116.092	-54,4%
Totale opdracht 2021	€ 3.630.505	€ 3.583.511	€ -46.994	-1,3%
Totaal uren regulier werkplan	27.950	27.797	-153	-0,5%
Totaal uren additionele taken	1.760	797	-963	-54,7%
Totaal uren 2021	29.710	28.594	-1.116	-3,8%
Kostprijs per uur 2021	€ 117,89	€ 119,04	€ 1,15	1,0%

Uit tabel 1 valt het volgende af te leiden (algemeen beeld):

De totale inzet qua uren op het reguliere werkplan bedraagt -152 uur, de afwijking qua budget voor dat onderdeel bedraagt een overbesteding van € 17.353 ofwel 0,5%. Het gerealiseerde gemiddelde uurtarief is € 1,15 hoger dan begroot. De materiele lasten zijn in 2021 € 51.744 hoger uitgekomen. Dit is te verklaren door de kosten (€ 90.565,-) voor inzet RUD Zeeland voor de expert adviezen bodem en geluid voor Wabo vergunningverlening en Wabo toezicht. De RUD verzorgt deze expert adviezen vanwege hun specifieke gebiedskennis en de wens van de provincie Zeeland i.v.m. de robuustheid van de RUD.

De additionele taken zijn 963 uur lager uitgekomen dan begroot. Er is op het gehele werkplan sprake van een onderbesteding van bijna € 47.000, Dit is uit te splitsen in een overbesteding op het reguliere werkplan van ruim €69.000 en een onderbesteding op de incidentele additionele taken van €116.000.

Het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de provincie Zeeland bij de DCMR bedraagt ultimo 2021 € 228.000. Dit voorschot zal worden gebruikt voor inzet voor het werkplan 2022.

In het werkplan 2021 is afgesproken dat de provincie Zeeland gecompenseerd zal worden voor de te hoge doorbelasting van huisvestingskosten in de tarieven de DCMR. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van €93.978. Conform eerder gemaakte afspraak zal dit bedrag nog aan het hierboven vermelde voorschot met specifiek bestedingsdoel worden toegevoegd.

Provincie Zeeland heeft in 2021 ook nog separate opdrachten aan DCMR verstrekt voor de implementatie van de Altijd Actuele vergunning en voor exploitatie van het meetpunt in Sluiskil. Er is in 2021 € 50.000,- bijgedragen aan de AADV. Voor het meetpunt is opdracht verleend voor exploitatie. Dit gaat om een bedrag van € 30.000,- per jaar.

In paragraaf 1.2 wordt nader ingegaan op de verschillende taakvelden binnen het werkplan.

1.2 Analyse urenrealisatie werkplan (hoofdpijn)

Reguliere taken

Bij WABO Toezicht zien we een onderschrijding van -11%. Preventief toezicht komt nagenoeg op budget uit, bij repressief toezicht zien we een onderbesteding van ruim 600 uur. De onderschrijding bij WABO Regie is uitgekomen op bijna 600 uur. Overschrijdingen zien we met name bij Handhaving (251 uur) Ruimtelijke Ordening (526 uur) en Overige VTH Taken (144 uur).

Materieel budget

Tabel: Materieel budget

Materieel budget 2021 in €	Planning	Realisatie
Lumpsum bijdrage meldkamer	€ 40.000	€ 40.000
Metingen luchtkwaliteit	€ 53.000	€ 19.083
Metingen afvalwater	€ 35.000	€ 30.096
Inzet RUD Zeeland	€ -	€ 90.565
Totaal materieel budget	€ 28.000	€ 179.744

Er was € 128.000 materieel budget geraamd voor 2021 voor de uitvoering van metingen luchtkwaliteit en monsteranalyses afvalwater en een lumpsumbijdrage voor de afhandeling van bedrijfsmeldingen door de meldkamer DCMR. Het programma metingen luchtkwaliteit is afgestemd met de provincie Zeeland. Dat heeft geleid tot minder uitgaven dan begroot. Er zijn in 2021 meer kosten gemaakt die veroorzaakt zijn door de niet begrote inzet van RUD Zeeland. Voor 2022 is deze post wel opgenomen in het werkplan.

Additionele taken

De inzet van de additionele taken is 963 uur achtergebleven. We zien de grootste onderbestedingen bij ZZS-BRZO (-452 uur) en ook WABO Toezicht prio bedrijven en WABO vergunningverlening zijn ieder zo'n 200 uur achtergebleven.

In de afzonderlijke paragrafen wordt dieper ingegaan op de geconstateerde afwijkingen.

Uurtarief

Het gerealiseerde uurtarief over 2021 bedraagt € 119,04. Dit is € 1,15 hoger dan de geraamde kostprijs. Vooral Wabo Regie, Handhaving en Juridische werkzaamheden vallen duurder uit omdat werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers in een hogere tariefgroep dan geraamd. In het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling (MER) is sprake van een lager gerealiseerd tarief. Dit heeft niet tot aanpassing van het uurtarief van werkplan 2022 geleid.

2 Reguliere taken

2.1 Belangrijkste resultaten algemeen

Omgevingswet

In T3 zijn de volgende werkzaamheden verricht:

- In T3 is verder gewerkt aan het voor DCMR belangrijke intern proces: 'de Omgevingswet naar de lijn'. Met dit project wordt met een representatief team van medewerkers (in de vorm van een beheergroep) gekeken wat nog nodig is voor een soepele overgang naar de Omgevingswet. Een belangrijk doel van het project is dat alle medewerkers weten wat er voor hun specifieke werk verandert met de komst van de Omgevingswet. Er wordt voortgebouwd op de gevolgde opleidingen en eerdere implementatiewerkzaamheden (bijvoorbeeld de eerder opgeleverde impactanalyse). Het is de intentie om het gehele programma Omgevingswet per 1-1-2023 aan de lijnorganisatie te hebben overgedragen. In de periode 1 januari 2022 tot en met 1 januari 2023 zal geoefend worden met de Omgevingswet. Hiervoor wordt op dit moment een apart oefenprogramma opgesteld;
- Er is verder gewerkt aan het gemeenschappelijk oppakken van onderwerpen gerelateerd aan de Omgevingswet binnen het Rijnmondberaad. Er zijn nu vier werkgroepen actief: milieuleges, VTH, casuïstiek en DSO. In de werkgroepen wordt concreet samengewerkt aan de diverse Omgevingswetthema's;
- De DCMR is in T3 verder gegaan met het opleiden van medewerkers van de DCMR. Het opleidingsprogramma is afgerond. Vanwege de nieuwe inwerkingtredingdatum van 1-1-2023 zal in 2022 het opleidingsprogramma worden voortgezet, maar dan in de vorm van een aantal oefensessies ('oefenprogramma');
- Het vertalen van de Omgevingswet in processen, producten en systemen ligt op koers en is gecontinueerd in T3 en wordt in 2022 ook gekoppeld aan het nieuwe (zaak-)systeem 'Mozard'. De DCMR is thans aangesloten op het DSO en de verdere hiervoor benodigde interne koppelingen en werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 heeft ervoor gezorgd dat de DCMR bovenstaande activiteiten wat meer kan spreiden richting de nieuwe datum.

AADV: altijd actuele digitale vergunning

Inmiddels is het 'minimal valuable product', de zogenaamde DIGI-V, het digitale voorschriftenregister afgerond. Dit is door de DCMR getest. Er is om diverse redenen vertraging opgetreden in het inladen van documenten in de DIGI-V en de overdracht naar de lijn. De DCMR zal begin 2022 de DIGI-V gaan gebruiken in de praktijk van vergunningverlening. De 2 pilots met bedrijven voor het uittesten van het wijzigingsregister en het bijbehorende handboek zijn gestart. Het eerste project Robuuste Vergunning is afgerond.

Astbesttaken

In T3 zijn afspraken gemaakt met de RUD Zeeland om de taken met betrekking tot asbestsloop in bouwwerken over te dragen aan de RUD Zeeland. Dit wordt op dezelfde manier georganiseerd zoals dit nu voor de bouwtaken gebeurt. In T3 zijn 7 sloopmeldingen behandeld. Deze waren afkomstig van 3 inrichtingen (Dow, Yara en Van Citters).

2.2 Voortgang vergunningverlening

Energietransitie

In T3 is in het kader van de energietransitie veel werk verzet aan de vergunningprocedures voor groene waterstofproductie en CCS projecten. Het gaat hierbij om initiatieven van Volt H2 Terneuzen, Air Liquide Industrie B.V., Zeeland Refinery B.V., Dow Benelux B.V., Yara Sluiskil B.V. en Ørsted (yara). De definitieve vergunningen van Volt H2 Terneuzen en Air Liquide Industrie B.V. (1^{ste} fase) zijn in T3 gepubliceerd.

Revisieprocedure ICL-IP (Terneuzen)

In 2019 is het besluit genomen om geen andere aanvragen van ICL-IP meer te behandelen dan een aanvraag voor een revisievergunning. Op 29 mei 2020 is de aanvraag na een moeizaam langdurig voortraject ontvangen. Het projectteam heeft een ambitieuze planning opgesteld om het project binnen de wettelijke proceduretermijnen af te handelen. Nadat de DCMR in T2 een verzoek tot aanvullende gegevens had verzonden zijn de aanvullingen in T2 en T3 binnengekomen. Na beoordeling van deze aanvulling heeft de DCMR in T3 geconcludeerd dat de aanvraag ontvankelijk is en in behandeling kan worden genomen. In T3 is veel werk verricht voor het opstellen en afronden van de ontwerpvergunning. Het concept van deze ontwerpvergunning is in december met ICL besproken.

Analyse vergunningverlening

Voor het product omgevingsvergunningen zijn meer uren gerealiseerd dan begroot. Op de producten beoordeling regulering situatie, behandeling melding activiteitenbesluit, besluit beoordeling verplichte rapportage en maatwerkvoorschrift is een onderbesteding te zien. Deze producten zijn vraaggestuurd. In T3 is veel werk verricht aan de procedures in het kader van de energietransitie en de revisievergunningen. Dit zijn vaak langdurige en complexe trajecten om een actuele en overzichtelijke vergunningssituatie te krijgen. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de lopende revisievergunningen.

Revisietrajecten	Werkzaamheden 2021	Bijzonderheden
ICL-IP	Het concept van de ontwerp-revisievergunning is eind 2021 met het bedrijf besproken.	In 2021 heeft de procedure een maand vertraging opgelopen t.o.v. de oorspronkelijke planning
DOW Benelux	Het eerste deel van het concept van de ontwerpvergunning is eind. 2021 met Dow besproken	Het revisietraject heeft in 2021 2 maanden vertraging t.o. v. de oorspronkelijke planning opgelopen.
Verbrugge Scaldia Terminal B.V.	Revisievergunning is in voorbereiding.	Betreft splitsing in 3 afzonderlijke inrichtingen
Supermaritime Nederland B.V.	Revisievergunning is in voorbereiding.	Betreft splitsing in 3 afzonderlijke inrichtingen
Verbrugge Scaldia Noord B.V.	Revisievergunning is in voorbereiding.	Betreft splitsing in 3 afzonderlijke inrichtingen
Maschem B.V.	Ontwerpvergunning opstellen	Procedure is vertraagd door procedures in het kader van de energietransitie,
Eastman Chemical Middelburg BV	Ontwerpvergunning gepubliceerd	Geen bijzonderheden
Feralco Nederland BV	Aanvullende gegevens worden beoordeeld	In afstemming met de provincie in het kader van de energietransitie getemporiseerd.

Actualiteit vergunningen

Vergunningen van bedrijven moeten actueel en handhaafbaar zijn. De actualiteit van de vergunningen wordt geborgd door de vergunningen te actualiseren in combinatie met de lopende revisievergunningprocedures. Daarnaast worden de vergunningen van Brzo-bedrijven die ouder zijn dan 5 jaar op actualiteit getoetst. In T3 zijn de twee geplande actualiteitstoetsen afgerond. Het gaat hierbij om de Vesta 3 Terminal Flushing BV (SLOE) en Vopak Terminal Vlissingen. Hieruit komt naar voren dat beide vergunningen niet actueel zijn op het gebied van Nederlandse BBT documenten. Beide vergunningen moeten (ambtshalve) worden geactualiseerd.

Door het grote aandeel aan vraaggestuurd werk is het periodiek actualiseren op deelthema's zoals de PGS-en, de BBT conclusies, energie, ZZS etc. in 2021 niet opgepakt. Uitzondering daarop is het lopende PGS 29 project fase 2 (TPB implementatie) bij DOW (Omzetten tertiaire opvangvoorziening voor stationaire blussing). De vraag gestuurde actualisaties (revisie DOW en ICL) zijn wel in 2021 opgepakt. Voor een deel schuift de actualisatie van vergunningen door naar 2023. In overleg met de provincie zullen prioriteiten worden gesteld in de uitvoering van het vergunningenprogramma 2022.

KPI tijdigheid T3

KPI tijdigheid kortlopende procedures Wabo vergunningverlening: 100% tijdig.

KPI tijdigheid langlopende procedures Wabo vergunningverlening: 66% tijdig.

Tabel: Reden te laat T3 langlopende procedures

Naam Inrichting	Reden te laat
Indaver Industrial Waste Services B.V.	Het gaat om de gedeeltelijke sloop een herbouw van een PGS 15 voor de opslag van meer dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen. De complexiteit van de aanvraag m.b.t. tot de brandveiligheidsinstallatie en het behandelen van de zienswijze hebben geleid tot het overschrijden van de termijn.

Wabo regie

Er was in 2021 een hoog ziekteverzuim bij de regisseurs. Hierdoor zijn er minder uren gerealiseerd in 2021. Dit heeft niet geleid tot termijnoverschrijdingen van vergunningprocedures. In T3 is een extra regisseur aangenomen, het werk is herverdeeld en er is ondersteuning vanuit andere teams. Het inwerken van de mensen kostte meer tijd dan voorzien door de beperkende coronamaatregelen.

Ruimtelijke ontwikkeling / MER. procedures

Er liepen in 2021 veel (grote) MER projecten. In de T3 is verder gewerkt aan de lopende MER.-trajecten voor Zeeland Refinery, Dow Chemicals en Yara Sluiskil. Daarbij kwam eveneens het voorname van Ravago en Neste om in Vlissingen biobrandstoffen fabriek te realiseren. Inhoudelijk is een maandelijks afstemmingsoverleg tussen het MER-team van DCMR en de Provincie Zeeland opgezet om de bijzonderheden bij de lopende procedures met elkaar te delen en relevante ontwikkelingen te bespreken. Bedrijven waarmee DCMR in T3 in het bijzonder in contact is geweest voor specifieke vragen of rond concrete vergunningaanvragen zijn Yara Sluiskil, Vopak Terminal Vlissingen, Zeeland Refinery, DOW Benelux, Rosier Nederland, Indaver Industrial Waste Services, BISON International, Verbrugge Scaldia Terminal B.V., Arkema Vlissingen, Evos Terneuzen, Vesta Terminal Flushing.

Er was sprake van een overschrijding van de vooraf ingeschatte uren. Er waren 375 uur gepland en er zijn 901 uur gerealiseerd. Het vraag gestuurde MER werk varieert behoorlijk van jaar tot jaar.

2.3 Voortgang Toezicht en Handhaving

BRZO Toezicht

Preventief Brzo-toezicht:

De Brzo-inspecties zijn allemaal uitgevoerd conform de inspectieplanning en daarmee is voldaan aan de eis dat alle hoogdrempelige Brzo-bedrijven minimaal 1x per jaar worden geïnspecteerd in het kader van het Brzo 2015 en alle laagdrempelige Brzo-bedrijven minimaal 1x per drie jaar. Op basis van de landelijke Ranking, de handhavingsinformatie en expert judgement worden ook onaangekondigde Brzo-inspecties uitgevoerd. De afspraak is om ca. vijf onaangekondigde inspecties per jaar uit te voeren en dat is ca. 20+% van het bedrijvenbestand.

Veiligheid kritische voorzieningen

Tijdens de Brzo-inspecties beoordelen de experts de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) op juistheid in de praktijk. Conform afspraak is ca. 20% van het bedrijvenbestand hierop geïnspecteerd.

Repressief Brzo-toezicht:

Deze post is vraag-gestuurd. De realisatie was 10% lager dan de prognose in het werkplan. Er blijken in 2021 dan ook minder overtredingen te zijn geconstateerd.

Beoordeling van rapporten:

Deze vraag-gestuurde post bestaat uit de behandeling van kennisgevingen, veiligheidsrapporten en domino. Er is een behoorlijke overschrijding op deze post van +61%.

Na de totstandkoming van het Brzo 2015 is de uiterlijke termijn van vijf jaar voor het bezien van het veiligheidsrapport op actualiteit door het bedrijf, verstreken. Met name de behandeling van het veiligheidsrapport van Dow kostte erg veel tijd en het werk zal ook in 2022 nog voortduren gezien de grote hoeveelheid documenten die moeten worden beoordeeld. In 2022 zal vooral projectmatig naar de actualiteit van alle veiligheidsrapporten worden gekeken.

Domino aanwijzingen blijft een onderwerp waarop het nodig blijkt de bedrijven aan de hand mee te nemen. In het Brzo 2015 zijn de verplichtingen benoemd, maar bedrijven hebben nadere concretisering nodig. Hoewel het Brzo 2015 de verplichtingen heeft opgesomd, heeft de DCMR in de praktische uitvoering de verplichtingen in fasen achter elkaar gezet. In Zeeland zitten we in fase 1 waarbij Brzo-bedrijven die zijn aangewezen als Domino-bedrijf, moeten communiceren met andere Brzo-bedrijven binnen hun Domino-contouren. Dit loopt ook nog in 2022 door. In de 2e en 3e fase zullen de aangewezen Brzo-bedrijven gezamenlijk de omliggende niet-Brzo-bedrijven en de omgeving (burgers) moeten inlichten. Dit staat dan voor 2023 op de planning.

Coördinatie Brzo:

Deze post is bijna op het begrote aantal uren uitgekomen: +5 uur (+1%).

Wabo toezicht

De provincie heeft 1500 extra ter beschikking gesteld voor repressief toezicht 2021. Dat betekent dat er 3000 uur beschikbaar was voor preventief Wabo toezicht en 3500 uur voor repressief Wabo toezicht.

In T3 zijn er extra inhuurkrachten ingezet voor het Wabo toezicht in Zeeland en in november zijn er 2 nieuwe Wabo-inspecteurs begonnen. Dit heeft ertoe geleid dat bijna alle preventieve uren in 2021 zijn gerealiseerd en benut om het preventieve inspectieprogramma zoveel mogelijk te realiseren. Dit ambitieuze programma is uiteindelijk grotendeels uitgevoerd, waarbij alle bedrijven minimaal één, maar meestal meerdere keren zijn bezocht voor preventieve controles.

De inzet op repressief toezicht is vraaggestuurd, het gaat dan om hercontroles en voorvalonderzoeken. In 2021 is er ongeveer 20% minder uren op repressief ingezet dan gepland. Inzet n.a.v. grote incidenten en de vervolgaanpak daarop, zoals bij Dow, is gepleegd vanuit de uren die beschikbaar zijn voor priodossiers.

De oorzaken van de verminderde repressieve inzet in 2021 waren als volgt. Er was 300 uur minder inzet nodig in 2021 op piket (minder meldingen/uitrukken). Er is minder tijd besteed aan de beoordeling van bijzondere bedrijfsomstandigheden (BBO). Het bevoegd gezag legt in de omgevingsvergunning voorschriften vast voor het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van nadelige gevolgen voor het milieu door bijzondere bedrijfsomstandigheden. Bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn bijvoorbeeld opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen of definitieve bedrijfsbeëindigingen.

In Zeeland kwam het geregeld voor dat bedrijven probeerde wijzigingen t.o.v. de vergunningen via een BBO te regelen. Een BBO is hier echter niet voor bedoeld. Bedrijven zijn daar waar nodig over geïnformeerd. Verder wordt vanuit vergunningverlening de slag gemaakt om het standaard voorschrift aan te passen met als doel om alleen BBO meldingen te ontvangen en in behandeling te nemen die echt onder een BBO vallen.

Verder zagen we in 2020 nog veel inzet op hercontroles (vanuit de bekende toename van overtredingen toen deze taken naar de DCMR over gingen). In 2021 zien we daarin een afname van rond de 300 uur, wat betekent dat de stringenter aanpak zijn vruchten af werpt.

Handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving

In T3 zijn overtredingen geconstateerd. In de meeste gevallen hebben deze overtredingen, conform de handhavingstrategie, geleid tot een aanschrijving (en niet direct tot een handhavingsbeschikking). Daarnaast zijn in T3 wel handhavingstrajecten (LOD) gestart, maar deze hebben in T3 (nog) niet geleid tot een vastgestelde handhavingsbeschikking. In T1 van dit jaar zijn 3 handhavingsbeschikkingen vastgesteld die zijn gebaseerd op overtredingen uit T2/T3 van 2020.

Het aantal vastgestelde handhavingsbeschikkingen ligt hiermee onder prognose en ook het aantal uren dat aan het afhandelen van handhavingszaken is besteed, ligt onder het geprognoseerde aantal uren. Het aantal uren dat is besteed aan het behandelen van bezwaarprocedures ligt iets hoger dan de planning. Dit is in lijn met de geconstateerde toename van het aantal bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures in de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten.

Strafrechtelijke handhaving

In 2021 zijn er 22 strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd bij Zeeuwse bedrijven. In 2020 waren dat 8 strafrechtelijke onderzoeken.

In 2021 liepen er tegen 8 bedrijven strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat in totaal om 12 zaken. De verwachting is dat het merendeel van deze zaken in het voorjaar van 2022 kan worden afgerond. Het betreft onderzoeken tegen Dow Benelux (3), ICL-IP Terneuzen (3), Verbrugge Scaldia Terminals B.V. (1), Terneuzen Powder Technologies B.V. (1), Arkema Vlissingen B.V. (1), Yara Sluiskil (1), Access World Terminals B.V. (1) en Bison International (1). Deze zaken zijn allemaal vanuit toezichthoudende acties voorgedragen voor strafrechtelijke afdoening. In 2020 waren dat 5 zaken.

Voor opsporingsonderzoeken die liepen bij andere handhavingspartners is in 10 gevallen een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt. In 2020 gebeurde dat in 3 gevallen.

Vanwege het 'aanbod' aan strafrechtelijke onderzoeken en verzoeken om bijstand door externe handhavingspartners (= 'aanbod gestuurd') zijn de geprognoseerde uren (500) overschreden. Ten opzichte van 2020 is er een duidelijke toename in het aantal strafrechtelijke onderzoeken dan wel het aantal verzoeken om strafrechtelijke bijstand van andere handhavingspartners.

Meldkamer en piket

De DCMR is nog steeds bezig met het verbeteren van het meldkamersysteem (ICMS). Met het milieupiketteam Zeeland is een kort wekelijks overleg. Er was verloop in het team: twee medewerkers hebben ander werk gevonden. De ontstane ruimte is inmiddels opgevuld door een nieuwe medewerker. Hij wordt nu ingewerkt voor het milieupiket. Het opleidingstraject voor het gehele milieupiket loopt nu goed en alle medewerkers wordt nu periodiek opgeleid. Ongeveer de helft van de BRZO-RIE bedrijven in Zeeland hebben CIN-trainingen gevolgd. De trainingen worden als positief ervaren. Bij sommige bedrijven is deze manier van melden wel even wennen en is veelal strenger dan in de van kracht zijn de vergunning wordt geëist.

De DCMR heeft eerste verkennende overleggen gevoerd met de VRZ om de samenwerking te verbeteren. De VRZ staat hiervoor open en op het gebied van communicatie zijn al concrete afspraken gemaakt. In de komende periode wil de DCMR ook in gesprek met andere partners zoals Rijkswaterstaat.

3 **Additionele taken**

Wabo toezicht priodossiers

De beschikbare uren voor priodossiers zijn niet volledig ingezet in 2021. In totaal zijn in 2021 544 uur van de 750 uur ingezet voor het extra toezicht op o.a. Dow en ICL-IP. Gedurende het jaar (T1, 96 uur; T2 185) was er meer ruimte voor deze extra inzet, o.a. door de uitbreiding van het aantal inspecteurs.

Wabo vergunningverlening priodossiers (DOW)

In 2021 heeft de focus bij DOW gelegen op het lopende revisie traject. Alleen procedures die niet zijn gerelateerd aan het revisietraject worden op het priodossier DOW geschreven. Daardoor zijn er minder uren besteed dan begroot.

Project ZZS

Het project ZZS is in 2019 gestart met de uitvraag bij alle Zeeuwse BRZO /RIE4 bedrijven. Nadat de inventarisaties in 2020/2021 waren beoordeeld is met de provincie gesproken over de situatie dat de afronding van het project onder druk is komen te staan vanwege de (vele) lopende revisie vergunningprocedures en de extra procedures in het kader van de energietransitie. In T3 2021 zijn eventuele actualisaties van de vergunningen voor ZZS gekoppeld aan de lopende revisie vergunningprocedures. De overige actualisaties worden, indien nodig, vanaf 2022 meegenomen in het actualisatieprogramma. Het is nog niet duidelijk welke 2 vergunningen moeten worden aangepast. De aanpassing richt zich tot het opnemen van de minimalisatieaspecten voor ZZS. Het aanpassen van de vergunningen is doorgeschoven naar 2022-2024 als onderdeel van het reguliere vergunningenprogramma in het werkplan.

Sluiskil metingen

De luchtkwaliteitsmetingen in Sluiskil zijn een jaar geleden gestart. Er zijn drie kwartaalrapportages gemaakt; 1 jaarrapportage is in productie. Deze zal naar verwachting in maart 2022 opgeleverd worden. Daarnaast zijn er adviezen gegeven over de aanvullende aanschaf van meetapparatuur.

Citizen science

Voor het schooljaar 2021-2022 is op drie scholengemeenschappen (technasium klassen) het fijn stof project met sensoren gestart (Nehalennia Middelburg, Pontes Goes en Zierikzee en het Lodewijkcollege in Terneuzen). Daarnaast heeft het project als doel de scholieren informatie te geven over de beroepskeuze van milieuwerkveld binnen de overheid. De DCMR ondersteunt dit provinciale project vaktechnisch vanuit de omgevingsdiensten. De DCMR is bij de start, tussenevaluatie en eindpresentaties aanwezig en geeft daar als expert uit het veld, advies aan de leerlingen. De kick-offs en de tussenevaluatie zijn afgerond. De scholieren presenteren in het voorjaar van 2022 hun bevindingen. De bedoeling is deze op de diverse gemeentehuizen met media-aandacht te laten plaatsvinden. Er zijn in 2021 minder uren nodig gebleken dan gepland. Bij het opstellen van het deelwerkplan lucht 2022 is al afgesproken dat aantal uren naar beneden moest worden bijgesteld, naar 100 uur.

4 Bijlagen

4.1 Realisatie reguliere en additionele taken werkplan 2021 t/m december

Werkplan Zeeland		Uren				Kosten (in euro)				Aantallen
Product	PDC	Werkplan 2021	Werkplan t/m december	Realisatie t/m december	%afwijking tov Seizoenspatroon	Werkplan 2021	Werkplan t/m december	Realisatie t/m december	%afwijking tov Seizoenspatroon	Gerealiseerde productie aantallen
Beleidsadvies	A02	300	300	173	-42%	€ 35.757	€ 35.757	€ 21.616	-40%	
Beoordeling reguleringssituatie	T15	200	200	57	-72%	€ 21.129	€ 21.129	€ 6.657	-68%	3
Omgevingsvergunningen	R01	11.088	11.088	12.111	9%	€ 1.312.404	€ 1.312.404	€ 1.444.091	10%	90
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03	72	72	19	-74%	€ 8.582	€ 8.582	€ 2.296	-73%	2
Besluit beoordeling verplichte rapportage	R42	806	806	359	-55%	€ 96.068	€ 96.068	€ 43.150	-55%	14
Maatwerkvoorschrift	R04	99	99	6	-94%	€ 11.800	€ 11.800	€ 675	-94%	-
V-1010 Totaal cluster Reguleren		12.565	12.565	12.725	1%	€ 1.485.740	€ 1.485.740	€ 1.518.485	2%	109
Beoordeling rapportageverplichting	T05	125	125	201	61%	€ 14.899	€ 14.899	€ 24.096	62%	3
Controle inrichting (preventief)	T01	3.015	3.015	2.950	-2%	€ 354.461	€ 354.461	€ 356.541	1%	29
Controle inrichting (repressief)	T02	500	500	450	-10%	€ 59.601	€ 59.601	€ 54.904	-8%	
Coördinatie BRZO	D27	400	400	405	1%	€ 50.470	€ 50.470	€ 51.078	1%	
V-1001 Totaal cluster BRZO Toezicht		4.040	4.040	4.007	-1%	€ 479.430	€ 479.430	€ 486.619	1%	32
Controle (preventief)	T01	3.000	3.000	2.993	0%	€ 356.349	€ 356.349	€ 349.580	-2%	141
Controle (repressief)	T02	3.500	3.500	2.769	-21%	€ 413.663	€ 413.663	€ 329.380	-20%	177
V-1012 Totaal cluster WABO toezicht		6.500	6.500	5.762	-11%	€ 770.012	€ 770.012	€ 678.960	-12%	318
Omgevingsvergunning	R01	2.100	2.100	1.504	-28%	€ 234.645	€ 234.645	€ 177.676	-24%	
Beleidsadvies	A02	-	-	-	-	€ -	€ -	€ -	-	
V-1011 Totaal cluster Wabo Regie		2.100	2.100	1.504	-28%	€ 234.645	€ 234.645	€ 177.676	-24%	-
Advies milieu-aspecten	A01	200	200	15	-9%	€ 23.786	€ 23.786	€ 1.830	-92%	3
Beleidsadvies	A02	-	-	215	100%	€ -	€ -	€ 27.044	100%	
Beoordeling rapportageverplichting	T05	330	330	465	41%	€ 39.333	€ 39.333	€ 49.696	26%	31
Behandelen WOB verzoek	R41	-	-	73	100%	€ -	€ -	€ 8.901	100%	7
Behandeling sloopmelding	R28	120	120	26	-78%	€ 12.170	€ 12.170	€ 2.527	-79%	6
V-1009 Totaal cluster Overige VTH taken		650	650	794	22%	€ 75.290	€ 75.290	€ 89.997	20%	47
Behandeling bezwaar	J01	200	200	209	4%	€ 22.571	€ 22.571	€ 26.045	15%	
Juridische (beleids)ondersteuning	J03	225	225	237	5%	€ 26.859	€ 26.859	€ 28.853	7%	2
Behandeling voorlopige voorziening	J04	25	25	-	-100%	€ 2.773	€ 2.773	€ -	-100%	
V-1004 Totaal cluster Juridische werkzaamheden		450	450	445	-1%	€ 52.202	€ 52.202	€ 54.898	5%	2
Handhavingsbesluit	H01	275	275	154	-44%	€ 32.382	€ 32.382	€ 18.820	-42%	13
Proces verbaal	H04	500	500	911	82%	€ 59.771	€ 59.771	€ 111.527	87%	-
Besluit op handhavingsverzoek	H05	25	25	19	-26%	€ 2.980	€ 2.980	€ 2.257	-24%	
Sanctie (bestuurlijk)	H02	60	60	28	-53%	€ 6.260	€ 6.260	€ 2.965	-53%	26
V-1003 Totaal cluster Handhaving		860	860	1.111	29%	€ 101.393	€ 101.393	€ 135.568	34%	39
Totaal Bedrijfsgerichte taken		27.165	27.165	26.348	-3%	€ 3.198.712	€ 3.198.712	€ 3.142.202	-2%	549
Advies MER	A04	175	175	396	126%	€ 20.718	€ 20.718	€ 43.020	108%	
Uitvoering bevoegd-gezag-taken m.e.r.	D21	200	200	505	153%	€ 23.507	€ 23.507	€ 57.512	145%	27
V-2015 Totaal cluster Ruimtelijke Ontwikkeling		375	375	901	140%	€ 44.225	€ 44.225	€ 100.533	127%	27
Relatiebeheer	D14	310	310	454	46%	€ 35.202	€ 35.202	€ 52.743	50%	
Voorlichting	D12	100	100	95	-5%	€ 10.836	€ 10.836	€ 10.851	0%	
V-2001 Totaal cluster Accountbeheer		410	410	549	34%	€ 46.037	€ 46.037	€ 63.594	38%	-
Totaal Overige Taken		785	785	1.450	85%	€ 90.263	€ 90.263	€ 164.126	82%	27
Materiële kosten						€ 128.000	€ 128.000	€ 179.744	40%	
Totaal cluster Materiële kosten						€ 128.000	€ 128.000	€ 179.744	40%	
Totaal Werkplan 2021		27.950	27.950	27.797	-0,5%	€ 3.416.975	€ 3.416.975	€ 3.486.073	2,0%	576
Stand voorschot eind van het jaar								€ 228.382		
Stand voorschot begin van het jaar								€ 247.532		

Maandrapportage tot en met December 2021 1

Aanvullende taken werkplan	Planning 2021		Planning t/m dec.		Realisatie		Afwijking	
	Uren	Budget (€)	Uren	Budget (€)	Uren	In €	Uren	In €
Wabo Toezicht priobedrijven	750	90.700	750	90.700	544	66.675	-206	-24.025
Wabo vergunningverlening	300	36.280	300	36.280	117	14.361	-183	-21.920
Priodossiers (DOW)								
Citizen Science	150	18.350	150	18.350	28	3.504	-122	-14.845
Project ZS-BRZO	560	68.200	560	68.200	108	12.899	-452	-55.301
Totaal	1.760	213.530	1.760	213.530	797	97.439	-963	-116.092
							-54,7%	-54,4%

4.2 Wabo indeling regieproducten

Juridisch en coördinatie

Activiteiten en producten

- Samenwerking en overleg met gemeenten en waterkwaliteitbeheerders;
- Coördinatie werkzaamheden binnen het regiebureau en voor de VTH taken;
- Trimesterrapporten over verleende toestemmingen.
- Trimesterrapporten over adviesvergoedingen en verwachte legesinkomsten;

Procesbeheer

Activiteiten en producten

- Verzenden van ontvangstbevestigingen, verzoeken om nadere informatie, verklaringen tot niet-ontvankelijkheid etc.
- Verzenden van omgevingsvergunningen en eventuele Lex Silencio Positivo mededelingen.
- Verzorgen van advertenties en publicaties die betrekking hebben op aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen.
- Archiveren en documenteren van de verschillende behandelstappen en (tussentijdse) producten en resultaten.
- Opstellen van overzichten verleende toestemmingen in relatie tot bouwsomcategorieën, adviesvergoedingen en verwachte legesinkomsten.
- Opstellen overzichten van aantal aanvragen, in behandeling, verleend in relatie tot kosten en inkomsten.

Regie

Activiteiten en producten

- Contact onderhouden met de aanvrager (inclusief vooroverleg en behandeling conceptaanvragen);
- Zorgen voor het in behandeling nemen en doorzetten van aanvragen omgevingsvergunning naar backoffices;
- Bewaken van het proces op inhoud en tijdigheid (denk aan beoordelen van de deeladviezen, vvgb's, OBM's, maatwerkvoorschriften, het voorkomen van tegenstrijdige voorschriften, beoordeling gebruiksmelding);
- Overleggen en afstemmen met interne en externe backoffices (denk ook aan RO-kaders en MER-verplichtingen);
- Overleggen met wettelijke adviseurs;
- Controleren en monitoren van de uitvoerende BRIKS-werkzaamheden conform provinciaal Uitvoeringsbeleid BRIKS;
- Aanvragen en opdrachtverlening deeladviezen externe backoffices, beoordelen verleende diensten, analyseren en informatie verstrekken over mogelijk te heffen leges;
- Vervolmaken van briefformats, processchema's en werkinstructies conform mandaten;
- Bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op het Wabo-proces;
- Samenstellen en opstellen van omgevingsvergunningen (en eventuele LSP);
- Opstellen verzoeken om nadere informatie en verklaringen tot niet-ontvankelijkheid etc.;
- Voorstellen doen voor verzoeken om nadere informatie, verlengingsbesluiten en verklaringen tot niet-ontvankelijkheid;
- Archiveren en documenteren verschillende behandelstappen en producten en resultaten.