

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. statengriffier

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over augustus, september en oktober 2022	226283		

Middelburg, 8 november 2022

Geachte voorzitter,

Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In de voortgangsrapportages rapporteren we over de maanden augustus, september en oktober 2022. De voortgangsrapportages zijn net als andere P&C documenten digitaal te benaderen via het P&C portaal van de Provincie Zeeland: <https://pcportal.zeeland.nl>.

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de forse prijsstijgingen van goederen en diensten impact hebben op de projecten, met name voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De gevolgen van de prijsstijgingen verschillen per project en in de afzonderlijke rapportages wordt aangegeven hoe hier mee wordt omgegaan. Overkoepelend blijven toekomstige prijsstijgingen een onzekere factor.

In de voortgangsrapportage van het project Zanddijk staat dat het Definitief Ontwerp en de kredietaanvraag wordt voorgelegd aan uw Staten. De behandeling hiervan zal tegelijkertijd met de voortgangsrapportage van het project Zanddijk plaatsvinden in de commissie economie op 25 november. De voortgangsrapportage betreft het laatste stuk van de ontwerpfase, waarbij het project bij verlening van het krediet door PS over zal gaan naar de voorbereidingsfase.

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De voortgangsrapportages over november, december en januari 2022/2023 worden in februari 2023 vastgesteld door ons college en aan uw staten aangeboden. De behandeling van deze rapportages is voorzien in de eerstvolgende commissievergaderingen na de statenverkiezingen van 15 maart 2023. Dan informeren we u ook over de planning van de daaropvolgende voortgangsrapportages in 2023.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio weerstandsvermogen is gedaald en de ratio algemene reserve is gestegen. Beide ratio's voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (augustus, september en oktober 2022)

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.