

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. statengriffier

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021/2022	117086		

Middelburg, 15 februari 2022

Geachte voorzitter,

Op grond van het Kader Grote Projecten informeren we uw Staten vier keer per jaar over de voortgang van de grote projecten. U ontvangt hierbij de voortgangsrapportages van de grote projecten over de maanden november, december en januari 2021/2022. In deze rapportageperiode waren de projecten Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Zeeuws Deltaplan Zoet Water, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug als groot aangemerkt.

In de statenvergadering van 17 december 2021 is het Zeeuws Deltaplan Zoet Water opgeleverd en werd de realisatiefase van het gelijknamige project afgerond. In januari is ook de nazorgfase afgerond waardoor het groot project nu ook formeel is afgesloten. Daarom is er voor dit project geen voortgangsrapportage opgesteld. Door uw staten is wel verzocht om periodieke informatie over de voortgang van het proces en de uitvoering van het Deltaplan. We pakken dit op en gaan bepalen in welke vorm en met welke frequentie we de informatie over de voortgang gaan verstrekken aan Provinciale Staten.

Voor Thermphos maken we ook geen voortgangsrapportage aangezien de sanering is afgerond en Provinciale Staten nog separaat worden geïnformeerd over de resterende activiteiten in het project. Uw Staten zijn hier al eerder van op de hoogte gesteld.

Met onze brief van 2 februari 2022 hebben we u kortgeleden geïnformeerd over de PFAS problematiek in het project Natuurpakket Westerschelde. In de voortgangsrapportage van dit project wordt er ook ingegaan op PFAS.

Voor het project Traverse Kapellebrug wordt tegelijkertijd met de voortgangsrapportage ook een rapport van Royal HaskoningDHV over de inpasbaarheid van een fietstunnel in Kapellebrug toegestuurd. In de voortgangsrapportage verwijzen we daarom naar de inhoud van dit rapport daar waar het gaat om de inpasbaarheid van een fietstunnel.

De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2022 is opgesteld. Deze planning is gekoppeld aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning is als volgt.

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>
februari, maart, april 2022	10 juni	3 juni	3 juni
mei, juni, juli 2022	23 september	16 september	16 september
augustus, september, oktober 2022	2 december	25 november	25 november
november, december, januari 2022/2023	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

De voortgangsrapportages zijn voor het eerst opgemaakt in de applicatie 'Pepperflow'. Hierdoor zijn de voortgangsrapportages net zoals de begroting en jaarstukken digitaal te benaderen via het P&C portaal van de Provincie Zeeland: <https://pcportal.zeeland.nl> (selecteer grote projecten). De voortgangsrapportages worden ook nog als pdf document bijgevoegd. Hoewel het pdf document alle inhoudelijke informatie bevat zijn de voortgangsrapportages geoptimaliseerd voor digitale benadering.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. Deze systematiek brengt met zich mee dat de laatste actuele ontwikkelingen niet altijd meegenomen kunnen worden. Om de informatiebehoefte omtrent actualiteit zo goed mogelijk te bedienen verwoorden wij actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbestedingsbrief bij de voortgangsrapportages, via tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages en/of mondeling door de portefeuillehouder bij de bespreking van de rapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve zijn gestegen en voldoen ruimschoots aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (november, december en januari 2021/2022)

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.