

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023	307695		

Middelburg, 9 mei 2023

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden februari, maart en april 2023. De voortgangsrapportages zijn op verzoek van uw Staten digitaal beschikbaar gemaakt via <https://pcportal.zeeland.nl>. Voordat wij ingaan op deze voortgangsrapportages lichten wij onderstaand eerst de functie van deze rapportages toe.

Kader Grote Projecten

Sinds 2016 is het Kader Grote Projecten van toepassing. Projecten worden door Provinciale Staten als groot aangemerkt omdat ze doorgaans groter zijn in financiële omvang, meer impact op de omgeving hebben, een langere looptijd hebben en/of complexer zijn dan de andere provinciale projecten. Op grond van het Kader Grote Projecten worden uw Staten nadrukkelijker in staat gesteld om kaders te stellen voor de grote projecten en te controleren op de uitvoering hiervan.

Grote projecten worden gefaseerd uitgevoerd. Bij iedere overgang naar een volgende fase (bijvoorbeeld van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase) is een beslismoment voor Provinciale Staten voorzien. Op deze beslismomenten kunnen Provinciale Staten besluiten over de kaders voor het project en/ of het voortzetten van het grote project binnen deze kaders.

Naast deze beslismomenten worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten. Dit gebeurt met voortgangsrapportages die vier keer per jaar worden voorgelegd. Op deze momenten wordt er geen besluit voorgelegd, maar is er de mogelijkheid voor PS om te controleren op de uitvoering binnen de eerder besloten kaders. Dan gaat het om onder andere de inhoudelijke uitvoering, de risico's, planning en financiën.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling er van in de commissie er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage nog mondeling toegelicht in de commissie. Bij majeure ontwikkelingen in de periode tussen de behandeling van voortgangsrapportages in worden Provinciale Staten apart geïnformeerd en/ of besluitvorming daarover voorgelegd.

Op 13 januari 2023 is in de commissie bestuur de door AT Osborne uitgevoerde evaluatie van het Kader Grote Projecten behandeld en zijn de aanbevelingen en de wijze van opvolging onderschreven. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de aanbevelingen. Er wordt daarbij ook gebruik gemaakt van de inbreng van staten- en burgercommissieleden die via een enquête is opgehaald.

Voortgangsrapportages en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023

De kostenstijgingen als gevolg van inflatie blijft een punt van aandacht voor de grote projecten. De inflatie is weliswaar de afgelopen periode enigszins afgevlakt, maar voor materiaalkosten en personeelskosten zijn nog steeds kostenstijgingen te zien. Dit blijft een belangrijk punt om in de gaten te houden in relatie tot de beschikbare budgetten.

Een ander algemeen aandachtspunt voor projecten waarvoor vergunningenprocedures nog moeten worden doorlopen is stikstof. Met de tussenuitspraak van de Raad van State in de zaak over ViA15 is er zekerheid over de berekeningsgrens van 25 km voor stikstofdepositie als gevolg van projectwerkzaamheden. Dat geeft meer zekerheid voor de stikstofberekeningen die voor Traverse Kapellebrug en de Zanddijk moeten worden gedaan.

De risico's die samenhangen met prijsstijgingen en de regels over stikstof verschillen per project. In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve zijn beide licht gedaald. Beide ratio's voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Planning komende voortgangsrapportages

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de komende voortgangsrapportages in 2023 is als volgt:

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Economie</i>	<i>Commissie Bestuur</i>	<i>Commissie Ruimte</i>
mei, juni, juli 2023	8 september	8 september	15 september
augustus, september, oktober 2023	24 november	24 november	1 december

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. L.M.L.M. Prevaes, waarnemend secretaris

Bijlagen:

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (februari, maart en april 2023)

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.