

Provinciale Staten van de Provincie Zeeland  
t.a.v. de Statengriffie

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over augustus, september en oktober 2023	14293		

Middelburg, 7 november 2023

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden augustus, september en oktober 2023.

#### Kader Grote Projecten 2.0 en nieuw format voortgangsrapportages

Op 13 januari 2023 is in de commissie bestuur de door AT Osborne uitgevoerde evaluatie van het uit 2016 daterende Kader Grote Projecten behandeld en zijn de aanbevelingen en de wijze van opvolging onderschreven. De aanbevelingen zijn uitgewerkt in het Kader Grote Projecten 2.0. Dit vernieuwde kader is op 29 september 2023 door uw Staten vastgesteld. Tegelijkertijd is ook besloten om de voortgangsrapportages volgens een nieuw format op te stellen. De rapportages over augustus, september en oktober 2023 zijn opgesteld conform dit nieuwe format. De rapportages worden als pdf via lbabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via <https://pcportal.zeeland.nl>.

Met het nieuwe format van de voortgangsrapportages wordt duidelijk aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen waren voor de projecten in de afgelopen rapportageperiode. Verder is er door gebruik van symbolen de status en voortgang op de beheersaspecten kwaliteit, geld, tijd, risico's en omgeving eenvoudig af te lezen. Aanvullende tekstuele toelichting op deze onderdelen is ook opgenomen in de rapportage.

#### Voortgangsrapportages

De informatie voor de voortgangsrapportage van het project Zanddijk is aangeleverd door Zanddijk B.V. Door Zanddijk B.V. wordt gerapporteerd aan de provincie over de reguliere kwartalen. Zodoende kan de voortgangsrapportage vanuit de B.V. worden verwerkt in de voortgangsrapportage aan uw Staten.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling er van in de commissie er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage nog mondeling toegelicht in de commissie. Bij majeure ontwikkelingen in de periode tussen de behandeling van voortgangsrapportages in worden Provinciale Staten apart geïnformeerd en/ of besluitvorming daarover voorgelegd.

#### Risicoparagraaf over augustus, september en oktober 2023

In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het

weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio weerstandsvermogen en de ratio algemene reserve zijn beide gestegen ten opzichte van de vorige rapportageperiode. Beide ratio's voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Planning komende voortgangsrapportages

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de komende voortgangsrapportages in 2024 is als volgt:

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Bestuur</i>	<i>Commissie Economie</i>
November, december, januari	22 maart 2024	5 april 2024	5 april 2024
Februari, maart, april	14 juni 2024	21 juni 2024	21 juni 2024
Mei, juni, juli	4 oktober 2024	11 oktober 2024	11 oktober 2024
Augustus, september, oktober	22 november 2024	29 november 2024	29 november 2024

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. M.C.J. Franken, secretaris-algemeen directeur

**Bijlagen:**

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (augustus, september en oktober 2023)

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.