

Vragen Commissie Ruimte 2 juni 2023

VVD (Daniëlle de Clerck), over Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over nov, dec, jan 2022-2023 – 282284 en over februari, maart en april 2023 - 327431, agendapunt 9 en 9.1

Vragen Commissie Ruimte	Antwoorden
<p>Voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde:</p> <p>Welk risico loopt de provincie Zeeland bij de opdracht voor de aanleg van de 2 strekdammen bij het Zimmermanproject?</p> <p>Wanneer wordt uitspraak verwacht in de gedoogprocedure?</p>	<p>Voor de goede orde: in het kader van het buitendijks Natuurpakket Westerschelde (NPW) project Zimmerman worden in totaal drie strekdammen aangelegd. In de zomer van 2021 is met het aanleggen van twee lagen breuksteen reeds gestart met de aanleg van de meest westelijke strekdam.</p> <p>Het afbouwen van deze strekdam en het aanleggen van de twee oostelijke dammen willen we, afhankelijk van de uitkomst van de lopende gedoogplichtprocedure, in 2024 uitvoeren.</p> <p>In verband met het voortschrijden van de tijd, moet rekening gehouden worden met indexering en prijsstijgingen. Denk aan kosten van personeel (aannemer), materiaal en materieel. Binnen het NPW-budget is een risicoreservering opgenomen om kostenstijgingen op te kunnen vangen, zodat vanuit het ter beschikking gestelde rijksbudget risico's kunnen worden opgevangen.</p> <p>De zitting is op 29 juni a.s. De Raad van State streeft ernaar om binnen zes weken na deze zitting uitspraak te doen.</p>