

Provinciale Staten van Zeeland  
t.a.v. de Statengriffie

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2023/2024	403262		

Middelburg, 27 februari 2024

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In deze rapportages informeren we u over de voortgang van de grote projecten in de maanden november, december en januari 2023/2024. De rapportages worden als pdf via Ibabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via <https://pcportal.zeeland.nl>.

#### Voortgangsrapportages

De informatie voor de voortgangsrapportage van het project Zanddijk is aangeleverd door Zanddijk B.V. Door Zanddijk B.V. wordt gerapporteerd aan de provincie over de reguliere kwartalen. Zodoende kan de voortgangsrapportage vanuit de B.V. worden verwerkt in de voortgangsrapportage aan uw Staten.

Op 29 december 2023 hebben wij u gemeld dat de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Zanddijk B.V. het lidmaatschap hebben beëindigd en er een interim RvC is aangesteld. Op 30 januari jl. hebben wij u het rapport 'Verantwoord Vooruit' van de interim RvC doen toekomen. De hierin opgenomen aanbevelingen zijn, zoals aangegeven in de brief van 30 januari jongstleden, overgenomen door ons college.

Uw staten hebben op 9 februari 2024 ingestemd met de overgang van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase van het project N290 Traverse Kapellebrug. Daarbij is tevens een extra krediet van € 3 miljoen verstrekt. Dit besluit is van groot belang voor het project. Daarom is dit besluit en de gevolgen er van ook verwerkt in de voortgangsrapportage, ondanks dat het net buiten de rapportageperiode valt.

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de behandeling er van in de commissie er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de rapportage. In dergelijke gevallen worden de ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage nog mondeling toegelicht in de commissie. Bij majeure ontwikkelingen in de periode tussen de behandeling van voortgangsrapportages in worden Provinciale Staten apart geïnformeerd en/ of besluitvorming daarover voorgelegd.

#### Risicoparagraaf

In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico's per project. Daarnaast wordt via de bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico's gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomangementbeleid. Het betreft risico's die opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio weerstandsvermogen en de ratio

algemene reserve zijn beide gedaald ten opzichte van de vorige rapportageperiode. Beide ratio's voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm.

Planning komende voortgangsrapportages

De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de komende voortgangsrapportages in 2024 is als volgt:

<i>Voortgangsrapportage over</i>	<i>Commissie Ruimte</i>	<i>Commissie Bestuur</i>	<i>Commissie Economie</i>
Februari, maart, april	14 juni 2024	21 juni 2024	21 juni 2024
Mei, juni, juli	4 oktober 2024	11 oktober 2024	11 oktober 2024
Augustus, september, oktober	22 november 2024	29 november 2024	29 november 2024

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. M.C.J. Franken, secretaris-algemeen directeur

**Bijlagen:**

1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (november, december en januari 2023/2024)

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.