Fases aanpak Deltaweg Tracé A256-N255

START PLANSTUDIE

INITIATIEFASE

Coalitieakkoord ‘samen verschil maken’
Plan van aanpak planstudie en quickscan.

2021-2022
Planstudie
Ophalen problemen, wensen, ideeën en kansen.
Ontwikkelen van ambitie en toetsingskader.

Opstellen startnotitie
Voorkeurs oplossingsrichting uitwerken. Besluit Gedeputeerde en Provinciale Staten, aanvragen voorbereidingskrediet.

Startnotitie vastgesteld
Provinciale Staten stellen in april 2024 de startnotitie vast.

START DEFINITIEFASE

DEFINITIEFASE

2024-2025
Verder uitwerken oplossingsrichting, projectplan en programma van eisen.

ONTWERPFASE

2025-2026
Vaststellen definitief ontwerp en kosten.
Akkoord Gedeputeerde en Provinciale Staten
Besluit investeringS- en beheerskosten.

- Bijstellen ontwerp
- Detaillering programma van eisen

VOORBEREIDINGSFASE

- Contract of bestek
- Aanbesteding en gunning
- Communicatie

REALISATIEFASE

Realisatie deelprojecten en opleveren eindproduct.

NAZORG

Ingebruikname eindprodukt, overdracht aan beheer, evaluatie.

Provincie Zeeland