Fases aanpak Deltaweg Tracé A256-N255

START PLANSTUDIE

INITATIEFFASE

Coalitieakkoord ‘samen verschil maken’
Plan van aanpak planstudie en quickscan.

2021-2022
Planstudie
Ophalen problemen, wensen, ideeën en kansen.
Ontwikkelen van ambitie en toetsingskader.

Opstellen startnotitie
Coalitieakkoord ‘met Zeeland, voor Zeeland’, start groot project

Startnotitie vastgesteld
Provinciale Staten stellen in april 2024 de startnotitie vast.

START DEFINITIEFASE

DEFINITIEFASE

2024-2025
Verder uitwerken oplossingsrichting, projectplan.

ONTWERPFASE

2025-2026
Vaststellen definitief ontwerp en kosten.
- Bijstellen ontwerp
- Programma van eisen

VOORBEREIDINGSFASE

2027 - 2029
- Contract of bestek
- Aanbesteding en gunning
- Onderzoeken en vergunningen grondverwerving

REALISATIEFASE

2029 - 2032
Realisatie deelprojecten en opleveren eindproduct.

AFRONDINGSFASE

2033
Ingebruikname eindproduct, overdracht aan beheer, evaluatie.

Provincie Zeeland