Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Tiende voortgangsrapportage Wind in de Zeilen	4989		

Middelburg, 9 juli 2025

Geachte voorzitter,

Hierbij bieden we u de tiende voortgangsrapportage Wind in de Zeilen aan. Sinds de start van de uitvoering van het investeringsprogramma draagt de onafhankelijk uitvoeringsregisseur zorg voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. Op 2 juli 2025 is deze rapportage vastgesteld door de Stuurgroep van Wind in de Zeilen.

Governance Wind in de Zeilen
In de stuurgroep is met name stil gestaan bij de governance van Wind in de Zeilen. De uitvoeringsregisseur, dhr. Riedstra, heeft het afgelopen half jaar de governance geëvalueerd. In de evaluatie wordt geconstateerd dat alle partners tevreden zijn met de governance van Wind in de Zeilen. Alle projecten van Wind in de Zeilen, sommige met vertraging, zijn en worden afgerond. Dit is een uitzondering op andere programma's die lopen tussen Rijk en regio. Daarnaast zorgt de governance ook voor positieve neveneffecten: er is betere afstemming tussen Rijk en regio, tussen Provincie en gemeente en tussen de Haagse departementen.

In de stuurgroep is daarom besloten om de governance van Wind in de Zeilen tot half juni 2027 voort te zetten. Dit houdt in dat de stuurgroep en de uitvoeringsregisseur actief blijven, waardoor sturing op de voortgang en de korte lijnen tussen Rijk en regio in stand blijven.

Gezien het feit dat bijna alle onomkeerbare besluiten zijn genomen en dat veel van de afspraken uit het pakket zijn uitgevoerd, is besloten dat de stuurgroep bij elkaar blijft komen en dat voortaan éénmaal per jaar een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Daarnaast wordt bij onverwachte tegenslagen, tijdig geëscaleerd en indien nodig een extra stuurgroep geïnitieerd. Wij vinden het positief dat de governance van Wind in de Zeilen op deze manier kan worden voortgezet.

Monitoring van de impact
Nu steeds meer fiches zijn afgerond of in uitvoering zijn, wordt het belangrijker om te volgen of de fiches opleveren wat ze beoogd hadden. Sommige resultaten zijn eenvoudig te meten. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal extra banen, studenten, stijging op de participatieladder etc.

De impact van de maatregelen op de lange termijn is ingewikkelder te monitoren. Daarbij kun je denken aan: in hoeverre dragen de maatregelen bij aan de versterking van de sociaal economische structuur van Vlissingen of wat is de invloed op het beeld van het vestigingsklimaat? Door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving is een monitoringsplan opgesteld en is gestart met het verzamelen van data bij indicatoren die een beeld schetsen van de impact. In de tweede helft van dit jaar wordt dat verder uitgewerkt en aangescherpt, zodat er eind 2025 een eerste rapportage kan worden opgeleverd.

Communicatie
Ten slotte zijn in de stuurgroep afspraken gemaakt over de communicatie. Vanuit de partners van het programma zal meer aandacht komen voor de communicatie over de resultaten van het project, onder meer door meer gebruik van het logo van Wind in de Zeilen en berichten via social media. Daarnaast wordt er in het kader van vijf jaar Wind in de Zeilen komend half jaar nadrukkelijk aandacht besteed aan de resultaten en de verwachte impact van het investeringspakket.

Wij gaan ervanuit u met de toezending van de tiende voortgangsrapportage voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van de investeringen uit Wind in de Zeilen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

H.M. de Jonge
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlagen:
1. tiende voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.