
Provinciale Staten 
 

15000518.doc 

  
s
ta

te
n
s
tu

k
k
e
n
 

 
 
 
 
 
Vragen van het statenlid dhr. Robesin (Provinciaal Belang Zeeland) ingevolge artikel 44 
reglement van orde 
 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 500. 
 
Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake vertraagde 
verbreding van de Tractaatweg  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 07-01-2015)  

1. Is uw College het met de Statenfractie 
Provinciaal Belang Zeeland eens, dat de 
manier waarop de (jongste) gewijzigde 
planning in het verdubbelen van de  
verkeersroute tussen Terneuzen en 
Zelzate, bekend is/wordt gemaakt, leidt 
tot onduidelijkheid en bij het bedrijfsleven 
bezorgdheid oproept? 

1. Zolang het project nog niet is aanbesteed, 
kan er geen exacte planning worden 
gemaakt. Wij zien het belang van het 
bedrijfsleven en willen het project Tractaat-
weg zo spoedig mogelijk realiseren. De 
website geeft slechts een globale planning 
weer, waaraan geen consequenties mogen 
worden verbonden.  
 

2. Kan uw College voor wat de nieuwe 
datum van oplevering betreft, concreter 
zijn dan nu het geval is? Er is immers 
sprake van een “globale planning” 

2. Een planning blijft altijd een inschatting; 
uiteraard doen we ons best om de klus zo 
snel mogelijk te klaren. Op dit moment 
kunnen we nog niet concreter zijn, omdat de 
voortgang van werkzaamheden afhangt van 
een aantal factoren. Zo loopt er nog een 
uitgebreid archeologisch onderzoek.  
De vrijwillige grondverwerving en de 
ruilverkaveling wordt zorgvuldig opgepakt en 
kost meer tijd dan gepland. Zodra deze 
zaken concreet zijn, gaan we het werk 
aanbesteden en kan de planning concreter 
worden. 
 

3. Als dat niet mogelijk is, heeft dat dan te 
maken met nieuwe onzekerheden of te 
weinig zicht op het oplossen van 
bestaande obstakels? 

3. Er zijn geen nieuwe onzekerheden. In de 
voorbereidingen heeft een aantal zaken meer 
tijd gekost dan gepland. Zo heeft de Raad 
van State later dan verwacht een uitspraak 
gedaan over het bestemmingsplan en kost 
de grondverwerving en ruilverkaveling meer 
tijd dan gepland (zie ook ons antwoord 
hierboven).  
  

 
 MIDDELBURG, 20 januari 2015 

 
Namens de fractie van Provinciaal belang 
Zeeland, 

Gedeputeerde staten, 
 
 

dhr. Robesin Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 




