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De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a Statengriffie

verzonden: 2 2 JULI 2015 Middelburg, 7 juli 2015

Geachte voorzitter,

Door ons college is het Actieprogramma PWP Zeeland voor het jaar 2015 vastgesteld. Het actieprogramma
wordt jaarlijks opgesteld ter uitvoering van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Hierin zijn alle acties,
projecten en investeringen voor het jaar 2015 op een rijtje gezet. De verschillende activiteiten waaronder de
exploitatie van het Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheidsacties onder regie van het ROVZ en goederenver¬
voer zijn in dit programma opgenomen. De activiteiten in dit programma vloeien nog voort uit het huidige
verkeers- en vervoersbeleid. Een nieuw plan is in voorbereiding waarvoor u de kaders in februari van dit jaar
heeft vast gesteld.
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2015 -2019 (MIZ), dat onderdeel uit maakt van dit actiepro¬
gramma, bevat een doorkijk tot en met 2019. Daarbij is het goed te realiseren dat het MIZ de stand per
1 januari 2015 weer geeft. Inmiddels is het MIZ qua gewijzigd. Een begrotingswijziging zal separaat aan u
worden voorgelegd.

Wij geven u in overweging het Actieprogramma PWP Zeeland 2015 in het kader van de actieve informatie¬
plicht te agenderen in de commissie Economie en Mobiliteit.

Hoogachtend,
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1. Inleiding 

 

Het huidige Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP) loopt in 2015 ten einde. De afgelopen jaren is 

het PVVP nader uitgewerkt in deelplannen voor verkeersveiligheid, auto, openbaar vervoer, fiets, land-

bouwverkeer en goederenvervoer.  

De uitvoering van het PVVP is op hoofdlijnen vastgelegd in de programmabegroting 2015 van de Provincie 

en in een jaarlijks verschijnend gedetailleerder uitvoeringsplan: het 'Actieprogramma PVVP'. In het actie-

programma zijn voor het lopende jaar de belangrijkste acties, projecten en investeringen op een rijtje ge-

zet. Daarbij heeft een integrale afweging plaats gevonden op basis van inhoud, menskracht en middelen.  

 

Per sectoraal beleidsterrein zijn in het vigerende PVVP doelstellingen, prestaties en indicatoren opgeno-

men. In de programmabegroting komen deze weer terug. Om de verbinding tussen het PVVP, de pro-

grammabegroting 2015 en de concrete activiteiten en acties te kunnen leggen, wordt in ieder  

hoofdstuk aangegeven wat de belangrijkste kaders en doelstellingen van het beleid zijn. 

 

Het meerjarenprogramma infrastructuur (MIZ) maakt onderdeel uit van dit actieprogramma en  

de daarin opgenomen investeringen zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de beleidsuitgangspunten van  

het PVVP. Hebben de acties betrekking op 2015, de voorgenomen investeringen  

zijn toegelicht tot en met het jaar 2019.  

De infraprojecten, de doelstellingen daarvan alsmede de gehanteerde criteria zijn terug te vinden in het  

projectenboek dat als bijlage bij dit programma is gevoegd. 

 

1.1. Beleidskader 

Het beleidskader bestaat uit het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan Zeeland (PVVP) en de uitwerking 

daarvan in sectornota's:  

 Wegencategoriseringsplan; 

 Actieplan Fiets; 

 kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland; 

 Beleidsplan Openbaar Vervoer; 

 Beleidsplan Goederenvervoer; 

 Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010 – 2020; 

 

2015 staat in het teken van het opstellen van het nieuwe PVVP 2016- 2028. Met de voorbereidingen is in 

de loop van 2014 gestart. Voor het 'Actieprogramma PVVP 2015' betekent dit dat het vigerende PVVP  lei-

dend is en dat wel waar mogelijk  gekozen is voor die activiteiten waarvan we nu al weten dat deze pas-

sen in het nieuwe PVVP.  

Doel is om dit jaar een nieuw PVVP door Provinciale Staten, vast te laten stellen. Van belang is dat onze 

partners, de Zeeuwse wegbeheerders, maatschappelijke en belangenorganisaties, het PVVP onderschrij-

ven en incorporeren in hun eigen beleid.  
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Op dit moment is het dus nog niet (geheel) helder hoe het PVVP er inhoudelijk uit zal komen te zien en 

welke keuzes worden gemaakt. Om deze reden is er vooralsnog voor gekozen de vorm en inhoud van het 

voorliggende actieprogramma zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij het Actieprogramma 2014.  

Dat betekent het volgende: 

Inzet vanuit het huidige PVVP en de beleidsplannen Openbaar Vervoer, Goederenvervoer,  

Wegencategorisering, Landbouwverkeer en Verkeersveiligheid kunnen voor de drie pijlers van ons beleid 

het afwegings- en integratiekader bieden.  

 

De drie pijlers zijn: 

  Netwerken (en bereikbaarheid) 

 Samenwerking  

 Gedrag van verkeersdeelnemer 

 

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt het basisbeleid aan bod: de verbetering van de kwaliteit van netwerken in samenhang 

met bereikbaarheid en verkeersveiligheid.  

Hoofdstuk 3 gaat in op gedragsbeïnvloeding van de weggebruiker in relatie tot verkeersveiligheid. Ook  

vervoerwijzekeuze en routekeuze komen als thema's terug. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft het proces rondom de totstandkoming van het nieuwe PVVP. Het PVVP, inclusief 

de sectornota's, heeft nu en in de toekomst een bredere functie dan alleen de provinciale taak als wegbe-

heerder. De filosofie achter de plannen is dat een succesvol beleid alleen mogelijk is in goede afstemming 

en samenwerking  met andere partners. Vanuit dit gezichtspunt is het van belang dat de Provincie ook 

aangeeft wat haar eigen inspanningen zijn en de partners in het mobiliteitsbeleid in de  gelegenheid stelt 

om daarop te reageren.  

In dit actieprogramma zijn geen beheersmaatregelen opgenomen. Voor deze beheersmaatregelen  

wordt verwezen naar het daarvoor beschikbare beheersplan wegen. 

 

Het laatste hoofdstuk behandelt de financiering van dit programma. Dit jaar keert het Rijk de Brede Doel-

uitkering Verkeer en Vervoer (BDU) voor het laatst uit. Daarnaast zijn vanuit het  

collegeprogramma extra middelen beschikbaar gesteld. Hoofdstuk 5 gaat gedetailleerder in op de beschik-

bare budgetten. 

De investeringen in infrastructuur, de MIZ-projecten, hebben een meer diverse  

bekostigingsstructuur. Veelal is er afhankelijk van het project sprake van maatwerk. Bronnen zijn  

provinciale autonome middelen, Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en bijdragen van  

derden zoals gemeenten, waterschap en Rijksoverheid. Verder zijn er nog nationale en Europese subsi-

dieprogramma's, zoals Pieken in de Delta, OP-zuid, POP, Interreg, waaruit voor incidentele projecten mid-

delen kunnen worden verkregen. 

Het MIZ met de daarvoor beschikbare middelen wordt verder uitgewerkt in de bijlagen, evenals het projec-

tenboek, waarin per project een gedetailleerde beschrijving is opgenomen. 
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2. Sterke basis: netwerken 

 

Er zijn verschillende fysieke – en gebruiksnetwerken in de provincie Zeeland, die in beheer zijn bij  

verschillende wegbeheerders. Dit zijn netwerken voor (vracht)auto`s, fiets, landbouwverkeer en  

openbaar vervoer. Voor een belangrijk deel vallen deze netwerken samen op dezelfde infrastructuur. 

Daarnaast zijn er nog de goederennetwerken voor binnenvaart en spoor. 

De provincie Zeeland voelt zich vanuit haar regisseursrol verantwoordelijk voor de bereikbaarheid,  

veiligheid en verkeersleefbaarheid op deze netwerken, stelt daar kwaliteitseisen aan, formuleert  

knelpunten en probeert deze samen met andere wegbeheerders op te lossen. 

 

2.1 Autobereikbaarheid 

Bereikbaarheid 

Het  provinciale  bereikbaarheidsbeleid  is  gericht  op  een  vlotte  en  veilige  doorstroming van  het  

(vracht)verkeer op het hoofdwegennet.  Knelpunten, die deze doorstroming in de weg staan, moeten wor-

den opgelost. Bijzondere aandacht is er ook voor de bereikbaarheid binnen Zeeland en voor de bereik-

baarheid van regio's buiten Zeeland vanwege eventuele (toekomstige) bereikbaarheidsknelpunten die zich  

daar kunnen voordoen. Voorbeelden zijn de A4 bij Bergen op Zoom, de N59 richting Hellegatsplein en  

de aansluiting  van de Tractaatweg op het Vlaamse hoofdwegennet. Uitgangspunt is en blijft dat de  

reistijd  in  en  direct  rondom  Zeeland  gelijk  is  aan  de  zogeheten  "free  flow"-reistijd  (reistijd  bij  vrije 

doorstroming). 

 

In de begroting 2015 zijn deze eisen vertaald in drie doelstellingen:  

 Vanuit héél Zeeland is het hoofdwegennet binnen 10 kilometer te bereiken; 

 Op het hoofdwegennet buiten de bebouwde kom treedt geen structurele vertraging op. 

 De verhouding tussen intensiteit van het verkeer en capaciteit van de weg (I/C) in de 

spits op wegvakniveau is niet hoger dan 0,8; 

 

 

Het  bieden  van  goede  (vracht)autobereikbaarheid  gaat  gepaard  met  inachtneming  van  de  

verkeersveiligheid  en  omgevingskwaliteiten. De doelstelling vertaalt zich in drie hoofdlijnen: een  

samenhangend netwerk, het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten en verkeersmanagement. 

  

 Samenhangend  netwerk:  goede  bereikbaarheid  vraagt  om  een  samenhangend  netwerk  

waarin  wegen  op  basis  van  hun  verkeersplanologische  functie  voldoende  capaciteit  bieden  

om het verkeer af te wikkelen en afgestemd worden op de andere kwaliteitsnetwerken. 

 Wegnemen  knelpunten:  het  tweede  spoor  is  gericht  op  het  wegnemen  van  capaciteits-  en  

bereikbaarheidsknelpunten in het hoofdwegennet.  

 Verkeersmanagement:  het  sturen  van  het  verkeer  op  basis  van  de  actuele  verkeerssituatie  

wordt  met  name  bij  incidenten  ingezet,  maar  gezien  de  opbouw  en  kwetsbaarheid  van  het  

Zeeuwse  wegennet  en  de  recreatieve  verkeersdrukte  moet  verkeersmanagement  breder  

worden ingezet. 
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2.1.1. Acties autobereikbaarheid 2015: 

N62: Verbreding Tractaatweg 

De provincie Zeeland is primair verantwoordelijk voor opwaardering van de N62 tot regionale stroomweg 

(2x2 rijstroken) met ongelijkvloerse kruisingen vanaf de A58 tot aan de Belgische grens. Het onderdeel 

Sloeweg is reeds in uitvoering en de tunnel Sluiskil is nagenoeg gereed. De Tractaatweg is nog niet zo 

ver. Voor de voorbereiding en realisatie is een projectorganisatie verantwoordelijk. Voordat de uitvoering 

start, moeten de volgende mijlpalen bereikt, c.q. acties uitgevoerd worden.  
  

Activiteiten 2015:  

 Opstellen geïntegreerd contract met kostenraming,; 

 Start aanbestedingsprocedure middels preselectie aannemers;  

 Gunning werk oktober/november 2015, verwachte realisatie 2016 - 2018.  
  

Middelen:  

 Er is € 60 miljoen budget beschikbaar.  
  

Eindproduct 2015:  

 Een gegund werk, waarbij de aannemer begin 2016 daadwerkelijk aan de werkzaamheden kan begin-

nen..  
  

 
 

Bereikbaarheid Goes: aansluiting A58 

In en rondom Goes is sprake van een toenemende congestieproblematiek. Ter verbetering van de door-

stroming op de A256/N256 en in de spitsperiode op de A58 ter hoogte van de aansluiting met de A256 is 

de verkeersvisie Goes-Zuid opgesteld. Deze visie voorziet o.a. in een nieuwe binnenstadentree en een 

nieuwe zuidelijke aansluiting op de A58. Er is regionale overeenstemming over een bijdrage aan de wer-

ken, waarin overigens wordt voorzien in een Rijksbijdrage.   
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In 2014 is gewerkt aan het optimaliseren en kiezen van een definitief ontwerp, dat tevens financieel haal-

baar is (in het MIRT-overleg najaar 2013 is de rijksbijdrage zeker gesteld). De gemeente Goes heeft de 

trekkersrol. Planning is voorlopig gericht op afronding van de werkzaamheden in 2017.  
  

Activiteiten 2015:  

 Vanuit een toetsende rol kiezen van een definitieve locatie en ontwerp.  

 Start maken met de planologische procedure door de gemeente Goes 

 De gemeente maakt een definitieve planning en formuleert vervolgstappen.  
  

Middelen:  

 De provincie heeft  onder voorwaarden een bijdrage toegezegd van € 6 miljoen.  
  

Eindproduct 2015:  

 De gemeente Goes maakt een definitief ontwerp en volledige tijdsplanning voor de realisatie van de 

aansluiting in 2016 en 2017.  
  

Deltaweg Goes – Bruinisse: verbeterring doorstroming 

Op diverse trajecten van de N256 tussen Goes en Zierikzee is sprake van congestieproblematiek. Omdat 

de N256 met name voor het bestemmingsverkeer een belangrijke rol speelt, is het belangrijk deze verbin-

ding op een acceptabel en robuust niveau te houden.  

Eind 2014 is het onderzoek afgerond naar de aard en de omvang van de knelpunten op het traject. Daarbij 

is onderscheid gemaakt tussen doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten.  

Waar mogelijk wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende trajecten op de gehele route.  
  

Activiteiten 2015:  

 Bepalen uit te voeren maatregelen, inclusief raming van de kosten in eerste helft 2015;  

 Nadere  analyse van 2 kruispunten (N256 – Langeweg en N256 – N664) en de verkeersituatie bij de 

Zandkreeksluis. 

 

Middelen:  

 Inzet uren 

 

Eindproduct 2015:  

 Oplossingsrichtingen en prioritering voor de belangrijkste knelpunten op het traject en het uitvoeren 

van enkele quick wins.  

 

Rijksweg N61 

Hoewel de N61 een Rijksweg is, speelt bij de invulling die gegeven wordt aan de reconstructie de provin-

cie een belangrijke rol als gebiedsregisseur, overlegpartner en op de lange termijn beheerder van de weg. 
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Bovendien is ook de noordwestelijke rondweg Schoondijke gerealiseerd, die na gereed komen bij de pro-

vincie in eigendom en beheer wordt gebracht.  

Een onderdeel is de aanpassing van de aansluiting Koudepolderstraat in Hoek op de N682. Door de aan-

leg van een fietstunnel onder de N61 is het voor de veiligheid van het fietsverkeer noodzakelijk dat de Pro-

vincie de verkeerssituatie bij de Koudepolderstraat aanpast. 
  

Activiteiten 2015:  

 Volgen van het uitvoerend plantraject van RWS  en het leveren van een toetsende en inhoudelijke bij-

drage.  

 Uitvoeren aanpassing Koudepolderstraat 
 

Middelen:  

 Met uitzondering van ambtelijke inzet zijn geen provinciale middelen met de aanleg van de N61 ge-

moeid. Voor de aanpassing van de aansluiting is € 60.000,- gereserveerd  .  
  

Eindproduct 2015:  

 Een nieuwe volledig gereconstrueerde N61 die voldoet aan de laatste inzichten inzake veiligheid en 

landschappelijke inpassing.  

 Aanpassing aansluiting Koudepolderstraat in Hoek op de N682 is gerealiseerd 
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N290 Terneuzen - Terhole 

Twee trajecten  van de N290, tussen Rapenburg Tol - Terhole (lengte 2.800 m.) en Terneuzen  - 

Zaamslag (Spuiweg– Groeneweg (lengte 2.550 m.) zijn aan reconstructie toe. De huidige inrichting van 

beide trajecten beantwoordt niet aan de (verkeersveiligheids)eisen die de Provincie aan een gebiedsont-

sluitingsweg stelt (basiskenmerken CROW). Zo ontbreekt op beide trajecten een parallelvoorziening. En 

de technische staat van de hoofdrijbaan en het fietspad is dermate slecht dat reconstructie noodzakelijk is. 

Beide trajecten maken deel uit van het kwaliteitsnet Goederenvervoer en Landbouwverkeer. Een extern 

bureau heeft in 2014 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijke varianten en een voorkeursvari-

ant. Daarnaast is een aantal versoberingsvoorstellen uitgewerkt. Evenals de mogelijkheden om de beide 

trajecten zo duurzaam mogelijk in te richten op de basis van de methodiek Duurzaam GWW  
  

Activiteiten 2015:  

 Op basis van de haalbaarheidsstudie, versobering- en faseringsvoorstellen komen tot een door GS ge-

dragen uitvoeringsvoorstel. 
  

Middelen:  

 Inzet uren 
  

Eindproduct 2015:  

 Een door GS gekozen voorkeursvariant voor de twee gereconstrueerde delen van de N290 met een 

wegprofiel dat qua maatvoering voldoet aan de CROW-richtlijnen, met een parallelvoorziening, een vrij 

liggend fietspad. De nadruk zal komen te liggen op het traject Terneuzen- Zaamslag inclusief een aan-

sluiting vanuit de wijk Othene.  

 

N673 Zanddijk Kruiningen - Yerseke 

De huidige Zanddijk laat zowel constructief als verkeerskundig te wensen over. De functie van de weg is 

niet in overeenstemming met de vormgeving en het gebruik ervan. Dit vertaalt zich onmiddellijk in ver-

keersonveiligheid. Bijkomend probleem is dat een hoog percentage (zwaar) vrachtverkeer van de weg ge-

bruik maakt. De toch al smalle weg ligt ook nog eens op een smalle dijk met zeer steile taluds. In 2014 is  

een vergelijkingsstudie afgerond naar mogelijke nieuwe wegtracés.  

De aanpassing van de kruispunten op de N289 die de kern van Kruiningen ontsluiten, hangt nauw samen 

met de reconstructie van de Zanddijk. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N289 tussen 

Lugtenburg en de Zanddijk te verbeteren is het nodig om kruispunten om te bouwen naar rotondes, dan 

wel kruispunten op te ruimen. Royal Haskoning/DHV heeft in 2013 een variantenstudie uitgevoerd. 
  

Activiteiten 2015:  

Zanddijk: 

 Vergelijken 5 à 6 wegtracés;  

 Maximaal twee voorkeursvarianten voorleggen aan Gedeputeerde Staten;  

 Verder uitwerken van deze voorkeursvarianten en haalbaarheidsstudie.  
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N289 Kruispunten: 

 Nader uitwerken van de voorstellen van Royal haskoning/DHV; 

 Besluit nemen ten aanzien van aanpassing van de kruispunten. 
 

Middelen:  

 Inzet uren.  
  

Eindproduct 2015:  

 Afgeronde vergelijkingsstudie en uitwerking voorkeursvarianten voor de Zanddijk. 

 Ontwerp aanpassing kruispunten N289 is gereed. 
  

N258 Absdale - Hulst 

De N258 tussen Absdale en het tuincentrum Life & Garden bij Hulst moet omwille van de veiligheid van 

fietsers en ter bevordering van de doorstroming aangepast worden. Aan de noordzijde van de weg wordt 

een parallelweg en een vrij liggend fietspad gepland onderdeel van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer 

resp. het hoofdnet utilitair fietsverkeer. Ten oosten van Absdale wordt een nieuwe rotonde aangelegd en 

de aansluiting van de Tolweg op de N258 wordt opgeheven en dit geldt ook voor de aansluiting van de 

Plattendijk op de N258. De uitvoering van dit project is politiek/bestuurlijk vastgelegd in de Bestuursover-

eenkomst De Ruit. Aanleg is in 2016. 
 

Activiteiten 2015: 

 Besluit GS (juni 2015) 

 Inspraak (juli - november) 

 Aanleg (november 2015 – eind 2016) 
 

Middelen: 

  €2.040.000 
 

Eindproduct 2015: 

 Afgeronde herziening van het bestemmingplan 
 

Afstemming wegeninfrastructuur Kanaalzone 

Zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde worden diverse investeringen voorzien voor de verbetering 

van de hoofdinfrastructuur voor het wegverkeer. Belangrijke onderdelen daarbij zijn na de opening van de 

Sluiskiltunnel, de verdubbeling van de Tractaatweg en de herinrichtingswerken aan de R4 Oost en de R4 

West rondom de haven. De afgelopen jaren zijn de plannen afgestemd binnen het Interreg-project Gren-

zeloze Kanaalzone en is geconstateerd dat de tot 2022 geplande werkzaamheden voor de lange termijn 

een hoofdwegennet met voldoende capaciteit voor economische groei oplevert.  
 

Het Interreg-project is in 2014 afgerond, maar de eindconclusies op het gebied van wegeninfrastructuur 

moeten bestuurlijk nog wel worden besproken. Verder vraagt de afstemming van de plannen voor de ver-

breding van de Tractaatweg en de R4 Oost en West de komende jaren nog de aandacht. 
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Activiteit 2015:  

 Afstemming ten aanzien van plannen Tractaatweg en R4-west en R4-oost. 
  

Middelen:  

 Inzet uren.  

 

Eindproduct 2015:  

 Afstemming over voortgang wegenprojecten  
 

Kansen voor verkeersmanagement 

In het nieuwe PVVP zal ter bevordering van de doorstroming meer dan voorheen de nadruk liggen op de 

rol van verkeersmanagement. De provincie is op zoek naar maatregelen die het verkeer beter geleiden 

anders dan door infrastructurele aanpassingen. Samen met alle Zeeuwse wegbeheerders worden in 2015 

de mogelijkheden verkend. Twee concrete projecten worden opgepakt.  

De ontwikkeling van een dynamische verkeersstromenkaart kan leiden tot een onderbouwing van maatre-

gelen om het  toeristisch en economisch verkeer beter te geleiden.   

Rijkswaterstaat Zee en Delta werkt dit jaar de optimalisatie van de regelscenario's bij calamiteiten voor de 

uitwijkroute N289 bij de Vlaketunnel uit. Regelscenario's worden toegepast bij afsluiting van de A58  en in 

gebruik name van uitwijkroutes.  
 

Activiteiten 2015: 

 Inventarisatie van kansen/mogelijkheden voor verkeersmanagement  

 Ontwikkeling van een dynamische verkeersstromenkaart 

 Verbetering van de regelscenario's bij calamiteiten 
 

Middelen:  

 Inzet uren en onderzoeksbudget van €25.000,- 
 

Eindproduct 2015: 

 Dynamische verkeerstromenkaart 

 Verbeterd regelscenario voor de A58 tussen de afslagen Kruiningen-Yerseke en Vierwegen door RWS 

 

2.2 Duurzaam Veilige Infrastructuur 

Naast bereikbaarheid is verkeersveiligheid het tweede belangrijke thema binnen netwerken. Weggebrui-

kers moeten niet alleen zo snel mogelijk maar ook zo veilig mogelijk op de plaats van bestemming arrive-

ren. Iedere Zeeuw en bezoeker van Zeeland moet een zo groot mogelijke kans hebben om veilig van A 

naar B te komen. 

Hoofddoelstelling is dat Zeeland beschikt over een duurzaam veilige verkeersinfrastructuur: een uniforme 

en herkenbare categorisering en bijbehorende inrichting van wegen die bijdraagt aan het streven naar  nul 

vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers. 
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In het beleidsplan verkeersveiligheid 2010 – 2020 is de basis gelegd voor een Duurzaam 

Veilige Infrastructuur. Het programma Infrastructuur geeft daar vorm en inhoud aan door 

middel van kwaliteitsverbetering op wegnetwerk- en wegniveau op basis van de Duurzaam 

Veilig uitgangspunten.  

Hiertoe heeft al een kwaliteitstoets van de wegencategorisering en een duurzaam veilig 

scan per weg plaatsgevonden. Wat resteert zijn de navolgende stappen die gezamenlijk  

met alle wegbeheerders in Zeeland moeten worden gerealiseerd:  

 Opstellen uniforme regionale en lokale verkeersplannen;  

 Maken van integrale afwegingen voor het prioriteren van maatregelen; 

 Samenstellen van maatregelenpakketten op basis van een integrale aanpak vanuit de aan-

dachtsgebieden infrastructuur, educatie, sensibilisering en verkeershandhaving. 

 

 

 

Deze activiteiten zijn vastgelegd in een bestuurlijk werkafsprakendocument dat op 26 april 2012 is  

geaccordeerd door alle partners van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). 

 

Extra aandacht gaat uit naar het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. 

In 2011 is het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer door de Staten vastgesteld. Dit net en de uitvoering ervan 

staat in het bijzonder in het coalitieakkoord genoemd. In het Kwaliteitsnet staan 114 projecten genoemd 

waarvan 45 met de hoogste prioriteit, verdeeld over verschillende wegbeheerders. De wegbeheerders in  
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Zeeland hebben zich gecommitteerd om de 45 prioritaire knelpunten vóór 2020 aan te pakken. Het kwali-

teitsnet is goed voor alle weggebruikers: (brom)fietsers, (vracht)auto's, landbouwverkeer, etc. Hoewel de 

aandacht in de eerste plaats gericht is op de 45 prioritaire knelpunten, kunnen ook andere knelpunten 

worden opgelost. Het is van belang daarbij doelmatig te opereren en zo veel als mogelijk "werk met werk" 

te maken op het moment dat investeringen vanuit een andere optiek op hetzelfde tracé aan de orde zijn.  

 
2.2.1. Acties Duurzaam Veilige Infrastructuur 2015:  

Programma Infrastructuur ROVZ 

Om het aantal vermijdbare ongelukken in Zeeland verder terug te dringen, is een Duurzaam Veilige Infra-

structuur van groot belang. Het is duidelijk op welke manier het verkeer het veiligst kan doorstromen, waar 

verbeteringen nodig zijn en welke maatregelen het meest effectief zijn. Om dit te bereiken wordt sinds 

2012 het volgende stappenplan doorlopen. Eind 2015, begin 2016 wordt verwacht dat we alle stappen ge-

zet hebben. Kwaliteitsverbetering van het beleidsproces en van de (bestaande) infrastructuur volgens de 

principes van Duurzaam Veilig is het credo. 

Het stappenplan:  

1. Uitvoering kwaliteitstoets van het Zeeuwse wegennet gereed(wegencategorisering voor zowel binnen- 

en buiten de kom).  

2. Opstellen van een regionaal en lokaal verkeersplan door de verantwoordelijke wegbeheerder.   

3. Uitvoering van een kwaliteitstoets per weg c.q. gebied (Duurzaam Veilig-scan van alle wegen) is door 

alle wegbeheerders uitgevoerd. 

4. Integrale afweging maken voor het prioriteren van maatregelen door de verantwoordelijke wegbeheer-

der. Provincie maakt deze afweging in het kader van het nieuwe PVVP 

5. Samenstellen van maatregelenpakketten op basis van een integrale aanpak vanuit de beleidsvelden 

infrastructuur, educatie, sensibilisering en verkeershandhaving. De provincie streeft naar realisatie in de 

2e helft van 2015  

Inmiddels zijn de stappen 1 t/m 3 afgerond. 

 

Activiteiten 2015:  

 Variantenstudie wegencategorisering Walcheren als onderdeel van stap 2.  

 Gelijktijdig met het PVVP het wegencategoriseringsplan buiten de bebouwde kom vaststellen. 

 De verschillende Kwaliteitsnetten Fiets, Landbouwverkeer en Goederenvervoer, inclusief stap 

4 toetsen uit stap 1 en 3 worden op elkaar gelegd en beoordeeld. Mede op basis hiervan worden  

integrale maatregelpakketten samengesteld. Basis leggen voor samenwerking tussen 

wegbeheerders om tot gezamenlijke maatregelen te komen voor het Zeeuwse wegennet. 
  

Deze activiteiten staan tevens in het werkplan 2015 van het ROVZ genoemd.   
  

Middelen: 

  € 50.000,- uit BDU deel ROVZ.  
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Uit het budget worden de variantenstudie wegencategorisering Walcheren uit stap 2, de stappen 4 en 5, 

alsmede procesgeld voor deskundige begeleiding van een extern bureau voor de stappen 2 t/m 5 gefinan-

cierd. 

De uiteindelijk te nemen maatregelen die op grond van prioritering uit dit project voortvloeien zullen op de 

voor de desbetreffende wegbeheerder gebruikelijke wijze worden bekostigd.  
  

Eindproduct 2015:  

 Een door de Provincie, het Waterschap Scheldestromen en RWS een bestuurlijk vastgestelde wegen-

categorisering voor buiten de bebouwde kom.  
  

Implementatie Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland 

Van de 114 projecten worden tot 2020 de 45 grootste knelpunten aangepakt. Het is van belang daarbij 

doelmatig te opereren en zo veel als mogelijk "werk met werk" te maken op het moment dat investeringen 

vanuit een andere optiek op hetzelfde tracé aan de orde zijn.  

In bijlage 2 is een beschrijving van de 45 knelpunten met de stand van zaken in de planvorming opgeno-

men.  
  

Activiteiten 2015:  

 In gebruik nemen van de Landbouwroute Hulst (juli); 

 Onderzoek haalbaarheid Landbouwroute Poortvliet; 

 Herijking van het kwaliteitsnet c.q. de prioritaire knelpunten. 
  

Middelen: 

 Vanuit het collegeprogramma is tot en met 2015 € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Voor het oplossen 

van knelpunten zijn verder middelen vanuit de BDU en eventueel POP beschikbaar. Voor de financie-

ring in de periode 2016 – 2020 zal het nieuwe college een besluit moeten nemen.  Daarnaast kunnen 

de betrokken wegbeheerders en derden eigen middelen inzetten om knelpunten op te lossen.  
  

Eindproduct 2015:  

 Landbouwroute Hulst is geopend; 

 Onderzoeksrapport haalbaarheid Landbouwroute Poortvliet is gereed; 

 Een geactualiseerde knelpuntenlijst is beschikbaar.  
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2.3 Bereikbaarheid Openbaar Vervoer 

Er is in Zeeland een betrouwbaar openbaar-vervoernetwerk, bestaande uit de trein, het fietsvoetveer Vlis-

singen-Breskens en de bus. De Provincie is als vervoersautoriteit verantwoordelijk voor de bus (en de hal-

tetaxi) en het fietsvoetveer. 

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe busconcessie gegund aan Connexxion. Door juridische procedures te-

gen het gunningsbesluit is de implementatieperiode voor de busconcessie en de haltetaxi erg kort ge-

weest. Desondanks is het gelukt om de nieuwe dienstregeling voor de bus en de haltetaxi per 1 maart 

2015 ingevoerd te krijgen. Ook de haltetaxi is op 1 maart gestart. 

In 2015 gaan we het concessiebeheerbeleid uitwerken, toegespitst op de nieuwe busconcessie, waarbij 

Connexxion de opdracht heeft om de dienstregeling af te stemmen op de vraag. 

Verder is invulling en uitvoering aan de haltetaxi gegeven, die wordt ingezet op momenten en trajecten, 

waar vroeger de bus reed en nu niet meer. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met gemeenten en samen-

werkingsverbanden, die verantwoordelijk zijn voor het WMO-vervoer, en de Gemeentelijke Vervoerscen-

trale Zeeland, die de ritplanning verzorgt. 

In relatie tot de nieuwe dienstregeling voor de bus en de introductie van de haltetaxi wordt in samenwer-

king met de andere wegbeheerders ook opnieuw invulling gegeven aan het beleid ten aanzien van haltes. 
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Doelstelling: het handhaven van de punctualiteit van het busvervoer en het fietsvoetveer 

tussen Vlissingen en Breskens dat per 1 januari 2015 door de Provincie wordt geëxploi-

teerd. 

 

 

De navolgende indicatoren worden gehanteerd: 

 De busvervoerder voldoet aan concessie-eisen over vervoerplicht, rituitval en punctualiteit; 

 De halte-halte reistijd op het kernnet is maximaal 1.2 x de reistijd per auto; 

 De betrouwbaarheid van de dienstregeling van het fietsvoetveer over een geheel jaar bedraagt mini-

maal 97% 

 Gemiddeld klantoordeel op basis van de OV-klantenbarometer is voor Zeeland minimaal 7.5. 

 De haltetaxi is een reëel alternatief voor alle reizigers  voor wie busvervoer niet beschikbaar is.  

 

2.3.1. Acties Openbaar Vervoer 2015 

Beleidsprogrammering / implementatie nieuwe concessie 

Op 14 december 2014 is de nieuwe concessie ingegaan. Per 1 maart 2015 is de nieuwe dienstregeling in 

gegaan. Zij is met de nieuwe dienstregeling op 1 maart 2015 gestart op basis van bestaand materieel. 

Vanaf 12 juli 2015 wordt nieuw materieel ingezet. De implementatie van de nieuwe concessie bestaat uit 

de onderdelen: 

 Concessiebeheerbeleid en monitoring  

 Haltetaxi 

 Halteplan 

 

Ad.1. Het concessiebeheer moet opnieuw georganiseerd worden. Hiervoor is een andere overlegstructuur 

nodig inclusief een nieuwe sanctiestrategie. Monitoring is hierbij van belang. Kwalitatieve prestatie indica-

toren (KPI's) leveren gegevens op die moeten worden opgeslagen en verwerkt in rapportages.  Vóór na-

jaar 2015 is er duidelijkheid over het concessiebeheerbeleid, de wijze van monitoring (incl. de te benoe-

men KPI's)  en de sanctiestrategie. 

 

Ad.2. De haltetaxi is een nieuwe vervoerwijze in Zeeland en rijdt vanaf 1 maart daar waar voorheen nog 

een lijnbus reed, maar in de nieuwe concessie niet meer. Daarvoor zijn de spelregels voor de haltetaxi op-

gesteld, afspraken gemaakt met gemeenten en regio's en het publiek geïnformeerd. 

 

Ad.3. De nieuwe bus concessie en de haltetaxi vragen om een aanpassing van de visie ten aanzien van 

haltevoorzieningen. Deze wordt in overleg met de wegbeheerders uitgewerkt en ter advisering aan het 

OPOV voorgelegd. 

 

Middelen: 

 Inzet uren 

 Extern advies voor concessiebeheerbeleid €20.000,- 

Provincie Zeeland

i



 

 

 

 

 

19 

 

 

Eindproduct 2015: 

 Notitie met duidelijkheid over beleid concessiebeheer, monitoring en sanctiestrategie; 

 Het halteplan inclusief de inpassing van de haltetaxi is gereed op 1 oktober 2015. 
 

Buurtbussen 

Buurtbussen worden gerund door buurtbusverenigingen en  ontstaan op basis van bewoners-initiatieven. 

In 2015 komen er op basis van de inschrijving van Connexxion 4 nieuwe buurtbuslijnen bij. De Provincie 

controleert de statuten van de buurtbusverenigingen, geeft toestemming voor de exploitatie en stelt subsi-

die ter beschikking.  

De provinciale buurtbusverordening behoeft aanpassing, omdat bij het toekennen van de subsidie aan 

buurtbusverenigingen steeds vaker discussie ontstaat over de daarvoor aan te houden criteria. De veror-

dening is uiterlijk 1 oktober 2015 aangepast.   

In navolging van andere provincies wordt verder in overleg met Connexxion en de buurtbusverenigingen 

de mogelijkheid onderzocht om een provinciale koepel voor buurtbusverenigingen op te richten.  

 

Middelen:  

 inzet uren. 

 

Eindproduct 2015: 

 Geactualiseerde buurtbus verordening. 

 

Reisinformatie 

Zorgen voor toegankelijke en actuele reisinformatie op 22 locaties in Zeeland en verder voor iedereen die 

daar om vraagt.  
  

Activiteiten 2015:  

 Zorgdragen voor betere aanlevering data van lokale vervoerders (98% volledig, 100% juist, 100% tij-

dig).  

 Samen met andere overheden zorgen voor een nationaal OV-loket, bijv. NDOV (Nationale Data Open-

baar Vervoer) en/of GOVI (Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie) op basis waarvan marktpartijen 

(bijv. 9292) reisinformatie kunnen verschaffen.  
  

Middelen:  

 Jaarlijks budget € 111.000 voor reisinformatie en beheer DRIS-panelen  
  

Eindproduct 2015:  

 Toegankelijke en actuele reisinformatie.   
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Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 

Bevorderen van het verder toegankelijk maken van het Openbaar Vervoer  
  

Activiteiten 2015:  

 Landelijke richtlijnen volgen en afstemmen met de Zeeuwse partners (wegbeheerders en vervoerders) 

die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.   

 Opstellen van nieuw beleid voor ketenmobiliteit bus en halteplan.   

 Aanpassen subsidieregeling voor gemeenten 

 Beoordelen van de uitvoering en voorschotten op de subsidieverlening.  
 

Middelen:  

 Beschikkingen afgegeven  voor € 1.950.000 tot 2016 uit geoormerkt BDU budget toegankelijkheid.  
  

Eindproduct 2015:  

 Toegankelijke voertuigen en toegankelijke halten voor het busvervoer in Zeeland.  
 

Pilot reisbonus Zuidvleugel 

In de provincie Zuid-Holland zijn drie concessieverleners: Den Haag, Rotterdam en Zuid-Holland. 

Samen met deze drie concessieverleners wordt een product ontwikkeld waarbij het volgende mogelijk 

wordt gemaakt: 

 Reizen op rekening en betalen achteraf en de mogelijkheid om de concessiegrens te overschrijden 

 Multimodaal: de mogelijkheid om verschillende vervoersvormen te gebruiken. 

 Het verkrijgen van een bonus wanneer je meer reist dan gepland. 

 

Middelen: 

 inzet uren 

 

Eindproduct 2015: 

 Beoordelen product op haalbaarheid in Zeeland. 

 

Toekomstvisie Fietsvervoer Vlissingen - Breskens 

Het beleidsplan OV heeft als uitgangspunt daar openbaar vervoer te organiseren waar er voldoende vraag 

is. Vraaggerichtheid is ook het uitgangspunt voor de toekomstvisie over de fietsvoetveer-verbinding. Tot 

2019 is de aanbesteding van het fietsvoetveer geregeld. Waar nu al over nagedacht moet worden is hoe 

het fietsvoetveer georganiseerd moet worden na deze periode. Deze gedachte heeft geleid tot de vol-

gende opdracht: Het vanuit een vraaggerichte benadering komen tot een onderbouwde visie voor 

de organisatie van een financieel verantwoorde fietsvoetveerverbinding tussen Vlissingen – 

Breskens voor de periode na 2018. 
 

Activiteiten 2015: 

 Opstellen plan van aanpak en op basis van input POPV en andere belanghebbenden bespreken van 

een discussienota. 
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 Toekomstvisie opstellen en behandelen in GS en PS. 

 

 

 

Middelen: 

 Inzet uren 

 

Eindproduct 2015: 

 Een door GS en PS gedragen toekomstvisie 

 

Spoorontwikkelingen 

Via de landelijke OV- en Spoortafel en de Landsdelige OV- en Spoortafel Zuid-Nederland stemmen minis-

terie van I&M, NS en Prorail met diverse betrokken partijen op OV- en spoorgebied de plannen rond het 

spoor, waaronder de jaarlijkse vervoer- en beheerplannen en de dienstregelingen af. De doelstelling van 

deze overleggen is de deur tot deurreis te verbeteren door de afstemming in het openbaar vervoer te ver-

beteren en het werken aan verbetering van het spoorgoederenvervoer. 

 

Activiteit 2015: 

 2 x per jaar landsdelig en landelijk bestuurlijk overleg 

 

Middelen: 

 Inzet uren 
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Eindproduct 2015: 

 Advisering en afstemming via OV- en spoortafels over diverse spooronderwerpen. 

 

2.4 Bereikbaarheid Fiets 

Sinds 1998 heeft de provincie hard ingezet op het verbeteren van de positie van de fiets. Mede door het 

steeds populairder worden van de elektrische fiets moet worden nagedacht over de gevolgen voor het 

netwerk. Door de langere afstanden die met gemak worden afgelegd, zijn steeds meer bestemmingen be-

reikbaar met de electrische fiets. Ook wordt de rol van de fiets belangrijker als voor- en natransport naar 

de bushalten in het buitengebied (ketenmobiliteit). Verder is zichtbaar dat de economische waarde van 

fietsen, zeker op het gebied van recreatie maar ook van sport, steeds meer wordt erkend en benut. Een 

steviger accent op de fiets binnen de recreatieve infrastructuur is gewenst. De uitvoering van het Aktie-

plan Fiets is in 2013 conform het besluit van GS en PS afgebouwd. De lopende acties zijn grotendeels 

afgerond.  

 

De doelstellingen van het fietsbeleid zijn als volgt: 

Het realiseren van een integraal Zeeuws fietsklimaat, dat de concurrentiepositie van de 

fiets - vooral t.o.v. de  auto -  op  korte  afstanden  (<  7,5  km)  en  in  de  recreatieve  

gebieden  versterkt,  waardoor inwoners en bezoekers van de provincie Zeeland méér 

gaan fietsen. Het aandeel van de fiets in ritten korter dan 7,5 kilometer dient op mini-

maal 35% te blijven.  

 

 

De uitvoering van het beleid loopt langs drie lijnen: 

 Infrastructuur:  Optimaliseren  van  het  utilitaire  en  recreatieve  fietsnetwerk,  met  als belangrijkste 

aandachtspunten veiligheid, comfort en directheid.  

 Gedragsbeïnvloeding: Stimuleren van het veilig fietsgebruik, vooral op korte afstanden (< 7,5 km) en 

met recreatief motief.  
 

2.4.1. Acties fiets 2015:  

Veilig en comfortabel hoofdnet utilitair fietsverkeer 

De Provincie heeft in samenwerking met de andere Zeeuwse wegbeheerders het utilitaire hoofdnet fiets-

verkeer in kaart gebracht en de kwaliteit hiervan getoetst. Dit vormt input voor een plan van aanpak.  
  

Middelen:  

 Personele inzet 
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Eindproduct 2015: 

 Plan van aanpak verbetering hoofdnet utilitair fietsverkeer inclusief verbeterprojecten als resultaat van 

een integrale afweging van knelpunten uit het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer, het Kwaliteitsnet Goe-

derenvervoer, het Kwaliteitsnet utilitair hoofdroutes fiets en het autonetwerk. 

 

 

 

Continueren van het helmproject 

De Provincie Zeeland promoot sinds 2010 het fietshelmgebruik voor jonge kinderen. Er is een educatief 

programma ontwikkeld voor kinderen, ouders en docenten. Daarnaast heeft ieder kind van groep 1 tot en 

met 4 van de basisscholen een fietshelm gekregen. Dit project heeft een looptijd tot 2015.   
  

Middelen:  

 Budget € 21.000,  

 Budget ROVZ € 45.000,-  
  

Eindproduct 2015: 

 Het percentage kinderen dat een fietshelm draagt is gestegen.   

 De attitude van ouders en kinderen ten opzichte van de fietshelm is positiever geworden.  
  

Verbeteren stallingsvoorzieningen bij bushalten 

De nieuwe opzet van het openbaar vervoer in Zeeland gaat uit van het directer en sneller maken van het 

verbindend lijnennet. De gemiddelde afstand tot een bushalte zal daarmee toenemen. Voor- en na-

transport per fiets zal daardoor vaker nodig zijn. Van belang is daarom dat de wegbeheerders - vooral Pro-

vincie en gemeenten - halten realiseren waar het aangenaam wachten is en waar goede stallingsvoorzie-

ningen voor de fiets zijn. Als Provincie willen wij hier een coördinerende rol in spelen.   
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Middelen:  

 Subsidiebudget andere wegbeheerders  

 MIZ budget provincie t.b.v. de provinciale wegen  
  

Eindproduct 2015:  

 Plan van aanpak verbetering haltevoorzieningen voor fietsers en bromfietsers  
   

2.5 Goederenvervoer en Logistiek 

De Provincie wil een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een duurzaam goederenver-

voernetwerk in Zeeland en zo de randvoorwaarden scheppen voor de verdere versterking van de 

Zeeuwse economie met inachtneming van de kwaliteit van het milieu en landschap. 

Daartoe richt de Provincie zich allereerst op realisatie en handhaving van goede verbindingen  

van en naar de Zeeuwse zeehavens (Kanaalzone en Sloegebied) via weg, water, spoor en buisleiding. 

Daarnaast zet de Provincie vanuit de eigen sterktes in op logistieke ontwikkelingen die verband houden 

met de combinatie van zee- en binnenvaart, de waardetoevoegende combinatie in de havens van haven-

overslag, industrie en logistieke bedrijvigheid en de agro-logistieke stromen. Verder stimuleert de Provin-

cie de toepassing van logistieke ontwikkelingen en innovaties die zorgen voor efficiënter en duurzamer 

vervoer in Zeeland. Met het oplossen van de knelpunten uit het kwaliteitsnet goederenvervoer en met de 

grote wegenprojecten zoals de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg schept de provincie in 

directe zin de randvoorwaarden voor goederenvervoer. Daarnaast stimuleren de Provincie en partners an-

dere wegbeheerders en verantwoordelijken voor vaarwegen, spoor en buisleidingen om te investeren in 

een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens. Dit doen we door middel van onderzoek, 

lobby en inhoudelijke inbreng. Denk bijvoorbeeld aan de lobby ten behoeve van de spoorverbinding tussen 

Vlissingen-Oost en Antwerpen (VEZA) en aan het meedenken over de nieuwe sluis bij Terneuzen.  

 

De doelstellingen van het  goederenvervoerbeleid  in de begroting 2015 zijn als volgt:  

Het realiseren van een duurzaam goederenvervoernetwerk in Zeeland, en daarbij de 

randvoorwaarden scheppen voor de verdere versterking van de Zeeuwse economie met in-

achtneming van de kwaliteit van het milieu en landschap.   
 

 

Het  beleidsplan goederenvervoer is onderdeel van het beleidskader voor het PVVP. Bij de reorganisatie 

is het goederenvervoerbeleid verdeeld over twee beleidsafdelingen. Het gedeelte van het goederenver-

voerbeleid dat voornamelijk te maken heeft met mobiliteit valt binnen de afdeling Mobiliteit en Samenle-

ving. Het gedeelte van goederenvervoerbeleid en logistiek dat voornamelijk economische aspecten  heeft, 

valt nu binnen de afdeling Economie en Duurzaamheid.  

 

2.5.1. Activiteiten 2015:  

Digitale innovatie binnenvaart 

Door gebruik te maken van digitale mogelijkheden kan de wachttijd voor de binnenvaart bij sluizen en bij 

laden en lossen verminderd worden. De Provincie is initiatiefnemer. 
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Activiteiten in 2015: 

 Ontwikkelen van een instrument voor corridor- en/of wachtplaatsmanagement; 

 Ontwikkeling cq uitbreiding van een portal voor data-uitwisseling in de binnenvaart (wifi, documentenaf-

handeling verbeteren, versnellen cq. vereenvoudigen). 
 

Middelen: 

 €25.000,- 
 

Eindproduct 2015: 

 Digitaal portal voor data-uitwisseling in de binnenvaart. 
  

(Beveiligde) Verzorgingsplaatsen vrachtauto's 

In het collegeprogramma stuwende krachten is het voornemen opgenomen te stimuleren dat er één of 

meer beveiligde verzorgingsplaatsen komen in Zeeland ten behoeve van het vrachtverkeer. Vanwege de 

internationalisatie, het rijtijdenbesluit en toenemende voertuigcriminaliteit is er toenemende behoefte aan 

beveiligde verzorgingsplaatsen met een hoog serviceniveau. De opwaardering van de N62 in combinatie 

met het ontbreken van voorzieningen aldaar maakt deze behoefte nog pregnanter. Daarnaast is het parke-

ren op of langs de openbare weg door (veelal buitenlandse) chauffeurs een toenemend probleem. De Pro-

vincie neemt wel het initiatief, maar werkt het gezamenlijk uit met de betrokken wegbeheerder.  
  

Activiteiten 2015:  

 onderzoek naar mogelijkheden van een door een ondernemer geëxploiteerde vrachtwagen-parkeer-

plaats in de gemeente Terneuzen en in de Sloehaven.  
 

Middelen:  

 Inzet uren voor opstellen business case 
  

Eindproduct 2015:  

 Een afgeronde business case voor één of twee beveiligde verzorgingsplaatsen in Zeeland.  
   

Maritieme Toegang Zeeuwse Havens 

Ten behoeve van de maritieme toegang van de Zeeuwse havens spelen twee projecten. De voorbereidin-

gen voor de nieuwe Nieuwe Sluis Terneuzen en de maritieme toegankelijkheid van de Scheldehavens via 

de Wielingen. Dit laatse project is ondergebracht bij de afdeling Economie & Duurzaamheid van de Provin-

cie. Voor de nieuwe sluis bij Terneuzen loopt de planuitwerkingsfase  
  

Activiteiten 2015:  

 Voor de Planuitwerkingsfase Grote sluis Kanaalzone Gent-Terneuzen is onder de VNSC een projector-

ganisatie opgericht. De provincie Zeeland is betrokken via de stuurgroep en Zeeuws regio-overleg, ver-

schillende review teams en coördinatie overleg van ministerie van I&M. In april worden voor de Nieuwe 

Sluis Terneuzen het Ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage ter inzage gelegd. 
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Middelen:  

 Inzet uren  

 

Eindproduct 2015:  

 In 2015 wordt door de projectorganisatie een aanbestedings- en besluitvormingsgereed  pakket opge-

leverd, waardoor de volgende stap naar realisering van capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex 

wordt gezet en nadelige omgevingseffecten zoveel als mogelijk beperkt worden.  

 Vaststelling van het ontwerp voor doorstroming van het wegverkeer op het sluizencomplex tijdens en 

na de bouw van de nieuwe sluis. 
 

Spoor 

In het kader van de werkprogramma zeehavens voert Zeeland Seaports onderzoek uit naar de spoorver-

bindingen Vlissingen-Oost – Antwerpen (VEZA) en Axel-Zelzate. Deze onderzoeken moeten nut en nood-

zaak voor deze spoorverbindingen bepalen en helpen bij het prioriteren in de lobby voor deze spoorver-

bindingen. Bekend is dat de financiële ruimte voor nieuwe spoorinvesteringen bij het ministerie van I&M 

tot 2028 zeer beperkt is. Daarnaast brengen de havens in het kader van de Vlaams-Nederlandse Delta 

knelpunten in het spoorvervoer in beeld.  
  

Activiteiten 2015:  

 Ondersteunen Zeeland Seaports bij studies naar nieuwe spoorverbindingen. Samen met Zeeland Se-

aports en bedrijfsleven naar aanleiding van studies lobbystrategie bepalen. 
  

Middelen  

 € 30.000 uit het goederenvervoerbudget 2013-2015.  
  

Eindproduct 2015:  

 Een afgeronde studie en gezamenlijke lobbyopzet.  
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3. Verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding    

 

In oktober 2010 is door Provinciale Staten het Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 

2010 – 2020 vastgesteld. Daarin zijn de ambities, doelstellingen en waar mogelijk maatregelen  

benoemd voor de komende 10 jaar.  

De ambitie van het verkeersveiligheidsbeleid van de Provincie Zeeland in gezamenlijkheid met de  

overige partners verenigd in het ROVZ is:  

Zorgen dat er geen vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers meer zijn te betreuren in Zeeland: Op  

weg naar nul! 

Vermijdbaar zijn die ongevallen waarvan wij met een grote mate van waarschijnlijkheid weten wat er  

aan gedaan moet worden om ze te voorkomen, aangevuld met een positieve maatschappelijke  

kosten/baten verhouding. Het verkeersveiligheidsbeleid kenmerkt zich door een integrale toepassing  

van beleidsinstrumenten en door aan te sluiten bij andere beleidsvelden, zoals mobiliteit, welzijn, ruimte, 

onderwijs, gezondheidszorg. Om deze ambities te bereiken worden de beleidsinstrumenten ingezet via de 

vier programma's van het verkeersveiligheidsbeleid: 

  infrastructuur: zorgen dat de Zeeuwse infrastructuur volledig duurzaam veilig wordt ingericht; 

 educatie en voorlichting:  zorgen dat verkeersdeelnemers door permanente verkeerseducatie en voor-

lichting volledig zijn toegerust voor een veilige deelname aan het verkeer; 

 Sensibilisering: stimuleren van verkeersveilig gedrag door onder andere sensibiliseringscampagnes; 

 Verkeershandhaving:  zorgen  dat  door  intensieve  verkeershandhaving  (on)bewust  risicovol gedrag 

gecorrigeerd wordt; 
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Verder wordt invulling gegeven aan de randvoorwaarden  voor  de  inhoudelijke  programma's  door mid-

del van monitoren van resultaten, initiëren van vernieuwende initiatieven en projecten en werken aan be-

stuurlijk en ambtelijk draagvlak. Binnen deze programma's zal ingespeeld worden op relevante ontwikke-

lingen en specifiek Zeeuwse problemen, zoals de  groei  van  het  aantal  ouderen  in  het  verkeer,  de  

opkomst  van  de elektrische fiets en typisch Zeeuwse problemen als landbouwverkeer en drukte in kust-

gebieden. Voor 2015 is het doel het uitvoeren van alle activiteiten opgenomen in het ROVZ- werkplan 

2015. Dit levert een bijdrage aan de hoofddoelstellingen van het beleidsplan VVH. De SWOV heeft bij 

doorrekening van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van I&M in 2012 vier extra maat-

regelen geschetst waarmee, bij volledige realisatie, de doelstelling voor ernstig gewonden in beeld zou 

kunnen komen. Dit zijn: (1) volledig duurzaam veilige fietsinfrastructuur, (2) iedereen een fietshelm op, (3) 

niemand onder invloed van alcohol en (4) geen snelheidsovertredingen. Via monitoring volgen we de ont-

wikkelingen op slachtofferniveau en waar mogelijk en nuttig op gedragsindicatoren.  

 

Acties verkeersveiligheid 2015: 

In 2015 is gekozen voor twee specifieke speerpunten die programma overschrijdend en daarmee integraal 

zijn. Voor alle acties geldt als eindproduct: Bijdrage leveren aan het realiseren van de ambitie uit het Be-

leidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 (BVZ): 'Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeers-

slachtoffers' en de opgaven die in het BVZ zijn opgenomen. 

 

Speerpunt Fiets 

Het aantal fietsslachtoffers is de afgelopen jaren toegenomen. Ongeveer 30% van de verkeersdoden in 

2013 en bijna de helft van de zwaargewonden was fietser. In tegenstelling tot andere verkeersdeelnemers 

neemt het aandeel van de fiets in de verkeersonveiligheid niet af. Met name ouderen en jongeren zijn rela-

tief vaker slachtoffer. Naast het feit dat het netwerk goed op orde moet zijn, kan ook veel winst behaald 

worden door beïnvloeding van verkeersgedrag van fietsers.  

  

Activiteiten 2015: 

 Trainingen veilig op de e-bike; 

 Campagne 55+ op de fiets Beschermingsmiddelen, en statusonderkenning 

 Campagne fietsverlichting  

 Campagne aandacht op de weg (afleiding smartphone) 

 Aanpak uitwerken medegebruik op fietspaden 

 

Middelen: 

 Inzet uren €70.000,- uit het BDU-deel van het ROVZ. 

 

Eindproduct 2015: 

 Uitvoering trainingen e-bike; 

 Uitgevoerde campagnes; 

 Voorstel voor aanpak medegebruik op fietspaden. 
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Speerpunt Snelheid 

Het tweede speerpunt is snelheid met als focus de 30- en de 60  kilometer zones. Uit landelijke cijfers blijkt 

dat 10 tot 15 kilometer te hard rijden in een 30 kilometerzone jaarlijks in Nederland 10 doden en 200 

zwaargewonden oplevert. Dit aantal stijgt. Verder vinden in Zeeland de meeste snelheidsovertredingen 

plaats  op 60 km wegen. In 2014 is gestart met een pilot waarin voor 6 verschillende locaties (met elke een 

andere inrichting, omgeving en weggebruikers) gekeken wordt hoe de snelheidsoverschrijdingen kunnen 

worden teruggebracht  door een combinatie van (kleine) infra-aanpassingen, gedragsbeïnvloeding en 

handhaving. 

De bewoners van de betreffende straten worden nadrukkelijk betrokken bij de acties om de snelheid terug 

te dringen.  

 

Activiteiten 2015: 

  Aanhaken bij de landelijke campagne die mensen wijst op de gevaren van te hard rijden. 

  Het promoten van het meldpunt VVN om zo buurtbewoners actief te betrekken bij de verkeersonveilig-

heid in hun wijk. 

 Continuering van de pilot met 2 gemeenten en het waterschap om te komen tot een plan van aanpak 

voor een aantal risico 30- en 60 kilometer zones. Per locatie bekijken welke combinatie van infrastruc-

turele maatregelen, sensibilisering, educatie en handhaving het meest geschikt is.  In 2014 is op 1 lo-

catie gestart met de daadwerkelijk uitvoering. In 2015 volgen 4 andere locaties. 

 

Middelen: 

 Inzet uren €41.000,- uit het BDU-deel van het ROVZ. 

 

Programma infrastructuur 

Een duurzaam veilige infrastructuur blijft van groot belang om het aantal vermijdbare ongelukken in  

Zeeland verder terug te dringen. Vanuit het ROVZ geven we binnen het programma infrastructuur  

aandacht aan de integrale aanpak van alle wegbeheerders binnen Zeeland. In 2014 was er vanuit dit  

oogpunt aandacht voor de beoordeling van het Zeeuwse wegennet. Ook het programma infrastructuur  

sluit in 2015 aan bij de genoemde speerpunten. 

 

Activiteiten 2015: 

 Activiteiten staan genoemd in paragraaf 2.2.1. 

 

Middelen: 

  € 50.000,- uit BDU deel ROVZ (extern advies). 

 

Programma Educatie & Voorlichting 

Binnen het programma Educatie & Voorlichting wordt gewerkt aan permanente verkeerseducatie. Dit  

houdt in; het aanleren van de noodzakelijke basiskennis, basisvaardigheden en basisattitudes om op 
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verschillende manieren en met verschillende voertuigen op een zo veilig mogelijke wijze deel te  

kunnen nemen aan het verkeer. 

 

Activiteiten 2015: 

 Basis en Voorgezet onderwijs 

Het aantal scholen dat een Zeeuws Verkeersveiligheids Label (ZVL) heeft laten groeien tot 100% in 

2020. Eind 2014 waren 83 basisscholen gelabeld (=30%). De nieuwe netwerk-aanpak begint zijn 

vruchten af te werpen.Voor 2015 wordt dezelfde aanpak gebruikt bij een aantal grotere gemeenten om 

zo deze groei door te zetten. Het te verwachten aantal is echter nog niet te voorspellen.  

Het aantal scholen dat meedoet aan VEVO laten groeien tot 100% in 2020. Op 2 scholen na doen nu 

alle scholen mee aan VEVO. De aandacht ligt op het vergroten van het bereik (aantal leerlingen) bin-

nen de VEVO scholen en het aanbieden van nieuwe, kwalitatief goede producten.   

 Jonge bestuurders 

Het Trials programma is bewezen effectief: 25% minder schade bij Trials bestuurders. In 2015 worden 

500 deelnemers verwacht. 

 

Middelen:  

 Inzet uren en €175.000,- uit BDU deel ROVZ  

 

Programma Sensibilisering ROVZ 

Het programma Sensibilisering heeft tot doel het ongewenst gedrag in het verkeer  

van weggebruikers om te buigen naar veilig gedrag. Sensibilisering zal zich in 2015 vooral richten op de 

genoemde speerpunten fiets en snelheid. Daarnaast blijft een aantal sensibiliserings-campagnes wel door-

lopen:  

 

Activiteiten 2015: 

  Landelijke verkeerscampagnes ondersteunen met borden langs de weg, posters en spotjes in de bios-

coop.  

 Continueren Slik-campagne.  

 BOB voorlichting jonge bestuurders d.m.v. specifiek op die doelgroep gerichte inzetten van Team Alert 

op parkeerplaatsen. 

 Extra aandacht voor smartphone gebruik in de auto: acties in samenwerking met politie gericht op 

jonge automobilisten en beroepschauffeurs.  

 

Middelen:  

 Inzet uren en €130.000,- uit BDU deel ROVZ  

 

Programma Verkeershandhaving IVZ 

Waar mogelijk en effectief worden educatie, sensibilisering en handhaving samen ingezet. Niet alleen  
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bij onveilig of hufterig gedrag van andere weggebruikers, maar ook voor de bescherming van de wegge-

bruiker zelf.  

Daarnaast zijn er thema's die zich veel minder lenen voor sensibilisering en die bij uitstek geschikt zijn  

voor handhaving. Het is door het samengaan van de politie regio Zeeland met West-Brabant  

noodzakelijk afspraken te maken over de politie inzet in een groter gebied. 

 

Activiteiten 2015: 

 Bepalen werkafspraken met de politie en het OM vanuit de grotere regio Zeeland/West-Brabant.   

 Bepalen methodiek en ondersteuning bij de speerpunten snelheid en fiets. 

 Beschikbaar stellen ongevalsgegevens uit Via Stat aan de wegbeheerders en Politie. 

 

Middelen:  

 Inzet uren en €20.000,- uit BDU deel ROVZ 

 

Flankerend programma (programma organisatie) 

Er zijn taken die de inhoudelijke programma’s overstijgen en, waar mogelijk, ondersteunen. 

Naast het stimuleren van vernieuwing, gaat het om onderzoek en monitoring, versterking (bestuurlijk) 

draagvlak voor verkeersveiligheid en bevorderen integraliteit verkeersveiligheidsaanpak en communicatie. 

 

Activiteiten 2015: 

  Onderzoek en monitoring met de volgende deelactiviteiten: 

1) Verkeersveiligheidsmonitor samenstellen (Via.nl) 

2) Alcoholmeetnet 

3) Abonnementen Via voor Zeeuwse wegbeheerders 

 Versterking bestuurlijk draagvlak 

1) Opzetten van een lobbyplan voor verkeersveiligheid 

2) Netwerk/themabijeenkomsten voor partners van het ROVZ. 

3) ROVZ Pluim – voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan de verkeersveilig-

heid in Zeeland. 

4) Karla Peijs Award – prijsuitreiking voor basis en voortgezet onderwijs voor oplossingen die bijdragen 

aan de verkeersveiligheid dan wel aandacht geven aan de verkeersveiligheid. 

 Communicatie  

1) Twitter 

2) Jaarverslag/werkplan 

3) Deelname congressen 

 

Middelen:  

 Inzet uren en € 70.000,- uit BDU deel ROVZ 
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4. Nieuw PVVP 2016 - 2028 

 

Aanleiding voor het opstellen van een nieuw PVVP is dat veel van de gestelde doelen uit het huidige 

PVVP bereikt zijn en dat dit PVVP niet meer aansluit bij trends en ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 

Zo heeft het Rijk de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld waarbij voor de Provincie 

essentiële onderdelen van kracht zijn die verplicht in het beleid opgenomen dienen te worden. Gewijzigd 

Provinciaal beleid (Omgevingsplan, Economische Agenda de nota Leefbaarheid) vraagt om vertaling naar 

het mobiliteitsbeleid. Daarnaast beïnvloeden meer inhoudelijke trends het mobiliteitsbeleid. De stormach-

tige opkomst van de elektrische fiets, schaalvergroting en bevolkingskrimp, nieuwe technologieën zoals 

zelfrijdende auto's, nieuwe brandstoffen en informatisering maken een herziening van het huidige mobili-

teitsbeleid noodzakelijk. Ook de financiële kaders dwingen ons om het beleid te herwaarderen. Er zijn min-

der financiële middelen dan voorheen beschikbaar om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. 

 

Integraliteit staat centraal in het PVVP. Ten eerste worden alle afzonderlijke onderliggende beleidsplannen 

voor wegverkeer, fiets, openbaar vervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid geïntegreerd in het 

nieuwe PVVP. Ten tweede wordt een gezamenlijke visie op hoofdlijnen gedestilleerd uit Zeeland 2040 en 

daar waar mogelijk faciliteert het nieuwe PVVP ontwikkelingen en onderwerpen uit het Omgevingsplan 

Zeeland, de Economische Beleidsagenda en de nota Nieuwe Wegen of stelt kaders hiervoor. Ten derde 

geldt het plan voor het grondgebied van Zeeland en moet dus een gezamenlijke visie op mobiliteit van alle 

Zeeuwse overheden zijn.  

 

Om de opgaven uit het PVVP binnen de huidige financiële randvoorwaarden te realiseren is verdergaande 

externe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties  en bewo-

nersorganisaties van belang. Ook intern is het versterken van de onderlinge samenwerking tussen be-

leidsvelden nodig. Gelukkig kennen we als Provincie al vele grensoverschrijdende, landelijke en provinci-

ale samenwerkingsverbanden zowel op bestuurlijk als op medewerkersniveau. Ook in het kader van pro-

jecten worden externe partners betrokken. Meestal zijn dit gemeenten, RWS en Waterschap. Vaak ook 

wordt overlegd met maatschappelijke en belangenorganisaties. De beperktere financiële mogelijkheden 

van de Provincie maar ook van andere overheden maken het noodzakelijk om samen met de Zeeuwse 

wegbeheerders op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen. In 2015 worden hiervoor voorstellen 

ontwikkeld. 

 

Het opstellen van het PVVP vindt conform de gebruikelijke beleidscyclus van de provincie Zeeland plaats. 

Na de evaluatie van het huidige PVVP is een startnota opgesteld. Hierin zijn mobiliteits- problemen geïn-

ventariseerd en een tijdshorizon vastgesteld. Begin 2015 is de Kadernota door PS vastgesteld. De Kader-

nota geeft inzicht in de mobiliteitsopgaven waar we in Zeeland voor staan en beschrijft op hoofdlijnen op-

lossingsrichtingen.  

Het vervolg bestaat uit het opstellen van een beleidsvisie tot en met 2028 en een beleidsprogramma gel-

dend voor een collegeperiode. Hiervan afgeleid worden jaarprogramma's gemaakt. 
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Het huidige PVVP concentreert zich voornamelijk op de verbetering van de bereikbaarheid en verkeersvei-

ligheid per modaliteit. In het nieuwe PVVP kiezen we enerzijds voor basisbeleid (versterking van de be-

reikbaarheid en verbetering van de verkeersveiligheid) en anderzijds voor een benadering via de integrale 

thema's Bedrijvigheid, Beleven (toerisme en recreatie) en Wonen en Leven. Dit biedt meer perspectief dan 

voorheen voor een integrale uitwerking en daarmee voor samenwerking. Raakvlakken met aanverwante 

beleidsterreinen zijn gemakkelijker te benoemen. Zo ligt het bijvoorbeeld bij het thema Beleven voor de 

hand om meer gezamenlijk op te trekken met andere Provinciale afdelingen zoals Economie & Duurzaam-

heid en Bodem, Water en Milieu, maar ook met gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met econo-

mie, natuur, recreatie en toerisme en met maatschappelijke en belangenorganisaties op deze terreinen.  

 

Acties 2015: 

 Opleveren PVVP (incl. beleidsvisie , beleidsprogramma en jaarprogramma 2016) voor 1 juni 2016 

 Inspraak PVVP (juli – september) 

 Bestuurlijke vaststelling in GS en PS (oktober) 

 Ontwikkelen en uitrollen van een nieuw samenwerkingsmodel voor afstemming met gemeenten/water-

schap/ Rijkswaterstaat 

 

Middelen: 

 Inzet uren en €125.000,- (extern advies) 

 

Eindproduct 2015:  

 Door GS en PS vastgesteld PVVP 
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5. Financiële ontwikkeling en bekostiging 

 

Het mobiliteitsbeleid van de provincie en daarmee het actieprogramma PVVP wordt voor een belangrijk 

deel bekostigd uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). Het vorige college dat in 2011 is 

aangetreden heeft op grond van het collegeprogramma Stuwende Krachten voor de periode 2012 – 2015 

extra middelen vrij gemaakt voor mobiliteitsbeleid. Dit betrof onder meer middelen voor logistieke land-

bouwroutes, de Deltaweg, onderhoud en renovatie en verkeersveiligheid. 

Naast deze middelen is er met ingang van 2015 op grond van beleidsplan Openbaar Vervoer € 1,1 miljoen 

extra (ter compensatie van een eerdere bezuiniging) uitgetrokken voor ambitieniveau twee van genoemd 

beleidsplan. 

 

Er is de afgelopen periode behoorlijk bezuinigd op de BDU, ongeveer 10% van het budget. 

Met het aantreden van het huidige kabinet zijn nieuwe bezuinigingen op de BDU doorgevoerd, die op zul-

len lopen tot een structureel bedrag van € 2,4 miljoen in 2016, ongeveer 10% van het budget. Daarnaast is 

de reële groei geschrapt uit de BDU. Voor het jaar 2014 is ook de indexering vrijwel geheel geschrapt. 

 

Als gevolg van genoemde ontwikkelingen heeft de provincie zich bezonnen op de verdeling van de midde-

len over de verschillende bestedingscategorieën. Erg veel ruimte tot financiële sturing op korte termijn is er 

niet, omdat circa 75% van het budget vast ligt in  de concessies voor het OV, waar de mogelijkheden tot 

verlaging van het budget beperkt  zijn. Temeer daar recent een nieuwe concessie is uitgegeven voor een 

periode van 10 jaar. Ook de het fiets voetveer heeft een nieuwe start gemaakt per 1 januari 2015. Vanaf 

die datum wordt deze via de oprichting van een provinciale BV in eigen beheer vorm gegeven. 

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. Het ligt voor de 

hand een meer fundamentele heroriëntatie op de verdeling van de financiële middelen in dat kader te laten 

plaats vinden. 

 

De volgende BDU budgetverdeling (stand van zaken 1-1-2015) is voor 2015 aan de orde (bron: beste-

dingsplan BDU 2015) 

 

 - Werkbudget  uitvoering PVVP   €         419.000  

 - Incidentmanagement   €           25.000  

 - Exploitatie OV   €    19.520.000  

 - ROVZ   €         750.000  

 - Subsidies gemeenten en waterschappen   €      2.000.000  

 - Voorgenomen besteding MIZ   €      3.000.000  

   

  €     25.724.000  
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Op 9 december 2014 is door de Eerste Kamer een wetsvoorstel goed gekeurd dat de decentralisatie van 

de BDU regelt. Dit houdt in dat vanaf 2016 de BDU als decentralisatie uitkering onderdeel uit zal maken 

van het provinciefonds. 

 

Toelichting: 

 De BDU Uitkering 2015 is gebaseerd op de beschikking BDU uitkering 2015 van het ministerie van 

I&M van 9 december 2014.  

 De bestedingen Infrastructuur Provincie zijn geprogrammeerd in het MIZ en fluctueren jaarlijks in enige 

mate. Overschotten en tekorten worden "verrekend" met de voorziening BDU. 

 Het werkbudget wordt o.m. aangewend voor onderzoek en monitoring.

Provincie Zeeland
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Bestedingsplan BDU 2015 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

       

1. Uitkering BDU / Provinciefonds (vanaf 2016) 25.724.000  25.724.000  25.724.000  25.724.000  25.724.000  

2. Index jaar t naar jaar t + 1 (2015 = 0%)      

       

3. Totaal Inkomsten 25.724.000  25.724.000  25.724.000  25.724.000  25.724.000  

       

4. Incidentmanagement (Beheer) 25.000  25.000  25.000  25.000  25.000  

5. Werkbudget uitvoering PVVP 429.000  429.000  429.000  429.000  429.000  

       

6. Exploitatie Openbaar Vervoer 19.520.000  19.520.000  19.520.000  19.520.000  19.520.000  

       

7. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland 750.000  750.000  750.000  750.000  750.000  

8. Infrastructuursubsidie gemeenten en waterschappen 2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  

9. Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland    3.000.000     3.000.000     3.000.000     3.000.000     3.000.000  

       

12. Totaal uitgaven 25.724.000  25.724.000  25.724.000  25.724.000  25.724.000  

       

 

Toelichting: 

1. Uitgangspunt is een gelijk blijvende uitkering of deze nu via het provinciefonds komt of als specifieke uitkering.  
2. De indexering voor 2015 is nog niet bekend, maar wordt in de loop van het jaar bepaald. 
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Subsidies Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2015 

 

Bestuur Naam Project Subsidiabele Voorstel Uitvoering Opmerking 

    Kosten Toewijzing     

        

Tholen Masterplan Tholen        2.315.262       868.000  jul-15 Aanvraag 2014 

Schouwen Duiveland herinrichting Noorddijk - Havendijk Bruinisse           112.414         42.000  jul-15 Aanvraag 2014 

 Noordstraat - Kloosterweg Burgh Haamstede           578.000       216.000  jul-15 Aanvraag 2014 

        

Subtotalen Zeeland Noord          3.005.655    1.126.000      

        

Veere Nieuwstraat Zoutelande        1.490.000       558.000  sep-15 Aanvraag 2014 

Vlissingen Ontsluiting Buitenhaven / Souburg II        3.325.000       500.000  jun-16 Uit voorziening BDU 

        

Subtotaal Walcheren / Noord Beveland        4.815.000    1.058.000      

        

Hulst Rotonde Zoutstraat - Glacisweg        1.047.741       300.000  mei-15 Aanvraag 2014 

        

Subtotaal Zeeuws-Vlaanderen        1.047.741       300.000      

        

Totalen Zeeland         8.868.396    2.484.000    

      

      

 

Toelichting: Subsidies zijn toegekend op basis van een toedelingspercentage van 75% 
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Bijlage 1 Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2015 - 2019 

 
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2015-2019 is weergegeven via de hierna volgende tabel-

len. Een toelichting op de projecten is gegeven in het projectenboek dat als bijlage 3 is bijgevoegd. 

 

Uitleg planning 

 

Het MIZ is een meerjarenprogramma van de door de provincie uit te voeren wegenbouwprojecten. Doel 

van het programma is een afstemmingskader te vormen voor enerzijds de gewenste investeringen in de 

weginfrastructuur en anderzijds de daarvoor beschikbare financiële middelen. Om tot een goede afstem-

ming te komen, is gekozen voor een voortschrijdende tijdshorizon van vijf jaar. Deze periode biedt vol-

doende ruimte voor afstemming en bijsturing en blijft overzichtelijk omdat de maatschappelijke uitgangs-

punten (wellicht) niet te veel wijzigen.  

Bij de planning kan grofweg onderscheid worden gemaakt in twee fasen: 

-  Projecten in uitvoering of realisatiefase 

-  Projecten in voorbereiding-  of initiatieffase; ook wel onderzoeks- of verkenningsfase genoemd.  

 

Vertaald naar de tabellen past hierbij de volgende toelichting: 

 

1. Tabel projecten in uitvoering:  
Zoals de naam al aangeeft zijn deze projecten al in uitvoering of er zijn al vergaande beslui-
ten genomen ten aanzien van inhoud en bekostiging alsmede verplichtingen jegens derden. 
De uitvoering van deze projecten is zeker en de kosten zijn gedekt. Waaronder PM's opge-
nomen. 

2. Tabel initiatieffase:  
Betreft een verzameling "projecten" waarbij een verkeerskundig probleem is geconstateerd, 
maar waarvoor de (eventueel technische) oplossing nog verder moet worden uitgewerkt. 
Tevens is er nog geen financiële dekking voor deze projecten. Vaak ligt een infrastructurele 
oplossing voor de hand, maar andere oplossingen om het probleem te tackelen zijn ook 
denkbaar. Het is ook mogelijk dat de gewenste infrastructurele oplossing in geen verhou-
ding staat tot het geconstateerde probleem, waarbij er dan voor gekozen kan worden het 
probleem (voorlopig) niet op te lossen. 

 

Jaarlijks bij het opstellen van het nieuwe MIZ (of zo nodig tussentijds) worden de kostenramingen geactua-

liseerd naar prijspeil (inflatie) en ontwerpwijzigingen. 

 

 

Provincie Zeeland



 

 

 

MIZ projecten 2015 – 2019 

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

0.01 N62     327.467  621.800  621.800 621.800 2.192.867  

0.02 Landelijk Verbeterprogramma Overwegen     pm pm pm pm 0  

0.03 OV infrastructuur   139.000  pm pm pm pm 139.000  

0.04 Infraprogramma PVVP 2016 - 2027        3.000.000 3.000.000 6.000.000 

                 

  Schouwen-Duiveland               

1.01 3e fase Recreatieverdeelweg   618.700  621.800  1.359.500      2.600.000  

                  

  Tholen-St. Philipsland               

2.01 N286, aanleg restant fietspad Sint Maartensdijk    85.000        85.000  

2.02 N286 landbouwroute: parallelweg rondweg Poortvliet      500.000      500.000  

2.03 N656 fietspad Oud Vossemeer-Broeksedijk  141.000  250.000  950.000        1.341.000  

2.04 

 N656, 

Oud-Vosse-

meer - Tholen 

 N656, Oud-Vossemeer - Tholen  p.m            

  Zuid-Beveland               

4.01 N666, T-aansluiting Drieweg    800.000      800.000  

4.02 N289, kruispunt Stationsweg, Kruiningen    517.800        517.800  

4.03 N673, Zanddijk Kruiningen Yerseke         pm   0  

4.04 N665, Lewedorp-Arnemuiden (aanleg nieuw fietspad)   800.000  340.000        1.140.000  

4.05 A58,  Zuidelijke ontsluiting Goes (spaarregeling)   800.000  2.600.000  2.600.000      6.000.000  

                 

  Walcheren               

5.01 N254, aansluitingen op A58, Middelburg  750.000         700.000  

5.02 N662, Ritthemsestraat   100.000   1.250.000      1.350.000  

                  

  Zeeuws-Vlaanderen               

6.01 N258, Absdale-Hulst(parallelweg + rotonde bij Absdale) 41.000  600.000  1.400.000        2.041.000  

6.02 N689, Traverse Kuitaart 352.000  61.000         413.000  

6.03 N290, Terneuzen - Zaamslag        pm   0  

6.04 N689, Ontsluiting Perkpolder (Rijksmiddelen)        2.316.600    2.316.600  

  Totaal projectkosten excl. BTW: 534.000  4.118.700  6.324.267  7.649.100  5.938.400  3.621.800  28.186.267  

          



 

 

 

         

 Financiële dekking MIZ projecten 2015 - 2019 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

        

BDU Verkeer en Vervoer (jaarlijks bedrag) 534.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000  15.534.000  

Provinciale middelen: jaarlijks investeringsbedrag 0  618.700  621.800  621.800  621.800  621.800  3.105.900  

Inkomsten derden 0  250.000  0  600.000  0  0  850.000  

Provinciale middelen: specifieke doeleinden 0  250.000  2.000.000  0  2.316.600  0  6.366.600  

         

Totaal aan dekkingsmiddelen: 534.000  4.118.700  5.621.800  6.021.800  5.938.400  3.621.800  25.856.500  

         

Saldo (tekort/overschot) 0  0  -702.467  -1.627.300  0  0  -2.329.767  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Projecten initiatiefase 

 

   

Programma (reconstructie) fietspaden  

1 N252, Sas van Gent (km 3470 - 4800) Dwarsprofiel voldoet niet, reconstructie noodzakelijk 

2 N665, Heinkenszand - Arnemuiden (km 38620 - 41500; 45600 - 47040) Dwarsprofiel voldoet niet, reconstructie noodzakelijk 

3 N669, 's Gravenpolder - Goes (km xxx) Dwarsprofiel voldoet niet, reconstructie noodzakelijk 

   

Overige projecten  

4 N676 ontsluiting veerplein Breskens Oppakken na afronding Waterdunen 

5 N667 Rijkebuurt, 's Heerenhoek nader onderzoek 

6 N286 Tholen-Poortvliet, volledige ombouw tot GOW nader onderzoek 

7 N256, doorstroommaatregelen nader onderzoek 

   

Kwaliteitsnet landbouwverkeer  

8 N289 landbouwroute Kruiningen - Zanddijk Onderdeel integraal project 4.03 

9 N289 landbouwroute Noordweg (Goes - Kloetinge - Kapelle) Onderzoek en prioriteitsstelling 

10 N256 parallelweg Katseveer (Goes - Zierikzee) Onderzoek en prioriteitsstelling; zie ook project 4.01 

11 N253, Parallelweg Nieuwstraat (Draaibrug - Oostburg) Onderzoek en prioriteitsstelling 

12 N286 Tholen-Poortvliet (Paasdijkweg-Reimerswaalseweg) Onderzoek en prioriteitsstelling zie ook project nr 8. 

13 N664, 's-Heer Arendskerke - Goes(Nieuwe Rijksweg) Onderzoek en prioriteitsstelling 

14 N258 parallelwegen Riet en Wulfsdijkweg (noordzijde) - Tolweg (zuidzijde) Onderzoek en prioriteitsstelling 

15 N290, parallelweg Hogeweg - parallelweg West Hulst Onderzoek en prioriteitsstelling 

   

Verkeerskundige Studieprojecten  

16 Kwaliteitstoets wegennet en verkeerscirculatieplannen Afronding medio 2015. Meenemen MIZ 2016 

17 Integrale netwerkstudie en afwegingskader o.b.v. divers netwerkstudies Uitwerking in het kader van het nieuwe PVVP 

18 Doorsnijding kernen door verkeersaders Vergelijkend onderzoek n.a.v. Oud Vossemeer 

19 Gebiedsgerichte aanpak Noord – Westelijk kwadrant van Goes Onderzoek aanpassing N664 in relatie tot gebiedsontwikkeling 
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Bijlage 2 Prioriteiten kwaliteitsnet landbouwverkeer  

 
In 2014 zijn drie knelpunten opgelost en zijn drie knelpunten naar 2015 doorgeschoven. Met het openstel-

len van de parallelwegen langs de N61 wordt voor het landbouwverkeer een majeur knelpunt opgelost. 

Projecten zijn in studie dan wel in voorbereiding genomen om in uitvoering te komen. Uitgangspunten zijn 

verkeersveiligheid en doorstroming. De volgende tabel geeft de stand van zaken weer: 

 

 Weg Omschrijving Wegbeheer Projectfase  Jaar  

80 km/uur wegen zonder scheiding landbouwverkeer 

1 N286 Poortvliet (Paasdijkweg) – 

Tholen (Reimerswaalseweg) 

Provincie   

2 N664 ’s-Heer Arendskerke – Goes 

(Nieuwe Rijksweg) 

Provincie   

3 N670 Goes - Kapelle (Noordweg) Provincie   

4 N61 Schoondijke - Biervliet Rijk Gerealiseerd 2014 

5 N61 Biervliet - Hoek Rijk Gerealiseerd 2014 

6 N290 Terneuzen – Zaamslag Provincie Studie  

7 N59 Burgh – Zierikzee Rijk Studie  

80 km/uur wegen zonder scheiding landbouw- en fietsverkeer 

8 Kakkersweelweg Kerkwerve - Noordgouwe Waterschap   

9 Zuiddijk-Zuiddijkweg-Weg 

door het Dijkwater 

Dreischor - Sirjansland Waterschap Voorbereiding 2015 

10 Provincialeweg Wissenkerke - Geersdijk Waterschap Gerealiseerd 2012 

11 Provincialeweg Geersdijk - Kortgene Waterschap Voorbereiding 2015 

12 Plaatweg-Vierde Dijk-Oude 

St. Annalandsedijk-Oude-

landseweg 

St. Annaland – St. Maartens-

dijk 

Waterschap  2015 

13 N656 Oud Vossemeer – N658 Provincie Voorbereiding 2015 

14 ‘s-Heerenhoeksedijk ‘s-Heerenhoek - Borssele Waterschap Voorbereiding 2018 

15 Havenoordseweg N289 - Waarde Gemeente Gerealiseerd 2012 

 

Smalle 60 km/uur wegen zonder scheiding landbouw- en fietsverkeer 

16 Boogerdweg - Stapelsweg N264 - Blooisedijk Waterschap   

17 Parallelwegen N59 Zierikzee - Bruinisse Rijk Studie  

18 Boomdijk - Westmolenweg Nieuweweg – Provincialeweg Waterschap   

19 Stoofweg St. Annaland Waterschap Gerealiseerd 2014 

20 Langeweg Scherpenisse Waterschap Gerealiseerd 2012 

21 Lange Zandweg Poortvliet Waterschap Gerealiseerd 2012 

22 Zandweg Ritthem Waterschap Studie  

23 Parallelweg N256 Katsebrug - Goes Provincie Studie  

Provincie Zeeland
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24 Gerbernesseweg Nisse-’s-Heer Abtskerke Waterschap Uitvoering 2015 

25 Kloetingseweg N669 – ’s-Heer Abtskerke Waterschap Gerealiseerd 2012 

26 Oostmolenweg Kloetinge Gemeente   

27 Kapelseweg Kloetinge - Kapelle Waterschap   

28 Parallelweg N253 (Nieuw-

straat) 

Draaibrug - Oostburg Provincie   

29 Binnendijk – Zevenaardijk – 

Nieuwe Westenrijkdijk 

Hoek - Terneuzen Waterschap   

30 Parallelweg N258: Riet en 

Wulfsdijkweg en Tolweg 

Hulst Provincie Studie  

31 Parallelweg N290 Hoge-

weg-Parallelweg West 

Hulst 

 

Provincie   

50 en 30 km/uur wegen zonder landbouw- en fietsverkeer 

32 N656, Molenweg Oud-Vossemeer Gemeente Studie  

33 N286, kom Tholen Tholen Gemeente Gerealiseerd 2012 

34 Walcherseweg Middelburg Gemeenten   

35 Kaairoute, Stationsstraat, 

Blauwedijk 

Middelburg Gemeente   

36 Oostmolenweg Kloetinge Gemeente   

37 Kon. Wilhelminastraat Kloetinge Gemeente Gerealiseerd 2013 

38 Dijkwelseweg, Dijkwelse-

straat, Goesestraat 

Kapelle Gemeente   

39 Peursensstraat - Boogaard-

straat 

Aardenburg Gemeente   

40 Australieweg, Abdaalse-

weg, Van der Maelstede-

weg 

Hulst Gemeente Uitvoering 2015 

41 Brouwerijstraat, verbinding 

Hogeweg 

Sint Jansteen Gemeente Uitvoering 2015 

42 ‘s-Gravenstraat Clinge Gemeente Uitvoering 2015 

46 N59, kom Zierikzee Zierikzee Rijk   

47 N288, kom Koudekerke Koudekerke Provincie Gerealiseerd 2013 

Overige knelpunten 

43 Oosterscheldekering  Rijk Studie  

44 Zeelandbrug  Provincie Studie  

45 Brug Zandkreekdam  R/P Studie  
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Bijlage 3 Projectenboek  
 

 

Algemeen 

0.01  N62 

 

Schouwen-Duiveland 

1.01  N652, 3e fase Recreatieverdeelweg 

 

Tholen 

2.01  N286, aanleg restant fietspad Sint Maartensdijk 

2.02  N286, landbouwroute, parallelweg langs rondweg Poortvliet (2014) 

2.03  N656, fietspad Oud Vossemeer – Broeksedijk 

2.04  N656, Oud-Vossemeer - Tholen 

 

Zuid-Beveland 

4.01  N666, T-aansluiting Drieweg 

4.02  N289, kruispunt Stationsweg, Kruiningen 

4.03  N673, Zanddijk Kruiningen Yerseke 

4.04  N665, Lewedorp-Arnemuiden (aanleg nieuw fietspad) 

4.05  A58,  Zuidelijke ontsluiting Goes (subsidie) 

 

Walcheren 

5.01  N254, aansluitingen op A58, Middelburg 

5.02  N662, Ritthemsestraat 

 

Zeeuws Vlaanderen 

6.01  N258, Absdale-Hulst(parallelweg + rotonde bij Absdale) 

6.02  N689, Traverse Kuitaart 

6.03  N290, Terneuzen - Zaamslag 

6.04  N689, Ontsluiting Perkpolder (Rijksmiddelen) 
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MIZ Projecten  

Schouwen-Duiveland 

 
1.01: N652 3e fase Recreatieverdeelweg Schouwen-Duiveland 

 

 

Projectbeschrijving Tussen de aansluiting N57 en de kern Scharendijke zal een nieuwe weg 

worden aangelegd die de verkeersfunctie van de bestaande provinciale 

weg, N652 ten oosten van de N57 overneemt.  

  

Beoogd effect Omleggen van de verkeersstroom tussen de N57/Rampweg enerzijds en 

Scharendijke/Den Osse anderzijds waarmee doorgaand recreatieverkeer 

in Scharendijke wordt tegengegaan en daarmee de hinder in het dorp 

wordt weggenomen 

  

Planning Uitvoering in 2016 

 

Politiek/bestuurlijk Op verzoek van de gemeente is het tracé gewijzigd naar het zogeheten 

'waterloop tracé'. 

Provincie Zeeland
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Tholen 

 
2.02: N286 Landbouwroute: parallelweg langs rondweg Poortvliet 

Projectbeschrijving De N286 is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. 

In 2008 is de traverse Poortvliet gereconstrueerd tot 30 km-gebied. Omdat 

de rondweg Poortvliet gesloten verklaard was voor landbouwverkeer reed 

dit verkeer over de traverse. De bewoners nabij de traverse ondervonden 

hierdoor overlast. Om die reden kwam het verzoek de rondweg te openen 

voor landbouwverkeer. 

Na overleg is besloten dat de rondweg opengesteld werd voor landbouw-

verkeer maar dan in de vorm van een pilot met landbouwpasseerstroken. 

Deze stroken zijn bewust in stelconplaten uitgevoerd, dus in tijdelijke vorm, 

omdat het plan werd opgevat om een parallelweg aan te leggen langs een 

deel van de rondweg gelijktijdig met het project Poortvliet – Oesterdam 

(nummer 2.1) of zoveel eerder als mogelijk.  

In het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland is de N286 aangegeven als 

logistieke landbouwroute. 
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Beoogd effect Verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het eiland Tholen. Door het 

scheiden van verkeerssoorten wordt de bereikbaarheid en de verkeersvei-

ligheid gediend. 

  

Planning Uitvoering 2015. 

 

Politiek/bestuurlijk Past in het streven de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

2.03: N656, fietsvoorziening Oud Vossemeer - Broeksedijk 

 

 

 

Projectbeschrijving Aanleggen van een fietsvoorziening langs de N656 tussen Oud 

Vossemeer en de Broeksedijk.  

  

Beoogd effect Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. 

  

Planning Uitvoering was gepland in 2012, maar grondaankoop duurt langer 

dan verwacht. Uitvoering is voorzien in 2015. 

  

Politiek/bestuurlijk Uitvoering van bestaand beleid; geen fietsers op 80 km wegen. 

 

656 

Provincie Zeeland
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2.04:N656, Oud-Vossemeer – Tholen  

 

 

Projectbeschrijving: 

 

 

 

 

De N656 tussen Oud-Vossemeer en Tholen, inclusief de traverse 

door Oud-Vossemeer, is al jaren een aandachtspunt voor ver-

keersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dit komt ook als 

knelpunt naar voren in de verschillende Provinciale kwaliteitsnet-

ten. Waterschap Scheldestromen en gemeente Tholen hebben 

een verkeersstudie uit laten voeren naar mogelijke oplossingen 

voor deze knelpunten. 

Afgesproken is dat deze studie door de Provincie, gemeente en 

Waterschap verder uitgewerkt zal worden middels een uitvoer-

baarheidsonderzoek. 

Dit onderzoek levert mogelijke tracé’s op, met daarbij de kosten 

en effecten op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaar-

heid. Het onderzoek moet een voorkeurstracé uitwijzen. 

  

Beoogd effect: 

 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereik-

baarheid op de N656, inclusief de traverse Oud-Vossemeer. 

Daarnaast wordt het onbedoeld gebruik van een aantal water-

schapswegen beperkt en kan het een extra ontwikkelingsstimu-

lans voor de (regionale) bereikbaarheid opleveren. 

Provincie Zeeland
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Planning: 

 

Het uitvoerbaarheidsonderzoek is in 2015 afgerond. 

 

  

Politiek/bestuurlijk: Afspraken tussen Provincie, gemeente Tholen en Waterschap 

Scheldestromen over de uitvoering van het onderzoek 

 

 

Zuid-Beveland 

 
4.01: N666, T-aansluiting Drieweg (2015) 

 

Projectbeschrijving Aanleg van een rotonde of ovonde op de aansluiting Drieweg (N665) op 

Schoorkenszandweg (N666). De Zwaaksedijk (sluiproute) wordt in dit pro-

ject betrokken. Het fietspad langs de Drieweg uit 2012 wordt via deze 

kruispuntaanpassing op structurele wijze aangesloten op het fietspad  

langs de N666.   

  

Beoogd effect Verbetering van de verkeersveiligheid in het algemeen en in het bijzonder 

voor de fietser en wandelaar. 
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Planning Uitvoering in 2015 

  

Politiek/bestuurlijk Afspraken met de gemeente Borsele 

 

4.02: N289, kruispunt Stationsweg Kruiningen 

 

 

Projectbeschrijving Het kruispunt N289 Stationsweg – Elenbaasstraat  

(Zeeuwse Parel) is een gevaarlijk kruispunt vooral voor (school)fietsers 

van en naar het NS-station. Als tijdelijke situatie zijn er ter plaatse van de 

huidige bushaltes in 2011 snelheidsremmers aangebracht. Het voornemen 

is nu om een rotonde of ovonde aan te leggen op het kruispunt in samen-

hang met een ontwerp voor de gehele route van Veerhavenweg tot Zand-

dijk (initiatieffaseproject). En in samenhang met het huidige kruispunt N289 

Stationsweg t.p.v. de bandenhandel. Er is een directe relatie met het pro-

ject Zanddijk N673.   

  

Beoogd effect Verbetering van de verkeersveiligheid in het algemeen en in het bijzonder 

voor de fietser.  

  

Planning 2015-2016 
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Politiek/bestuurlijk Gemeente Reimerswaal en de provincie hechten zeer aan een veilige 

N289 met name voor overstekende fietsers  

 

4.03 Zanddijk Kruiningen – Yerseke 

 

 

Projectbeschrijving De huidige Zanddijk/Molendijk (N673) laat zowel constructief als verkeers-

kundig te wensen over. De functie van de weg is niet in overeenstemming 

met de vormgeving van de weg en het gebruik ervan. Dat vertaalt zich on-

middellijk in verkeersonveiligheid. Bijkomend probleem is dat een hoog 

percentage (zwaar) vrachtverkeer van de weg gebruik maakt. De toch al te 

smalle weg ligt ook nog eens op een smalle dijk met zeer steile taluds. 

Momenteel vindt er een vergelijkingsstudie plaats naar mogelijke nieuwe 

wegtracés.  

  

Beoogd effect Momenteel worden 5 à 6 wegtraces bekeken en onderling met elkaar ver-

geleken. Dat levert vervolgens één of twee tracés op die aan Gedepu-

teerde Staten worden voorgelegd om verder te worden uitgewerkt.  

De bereikbaarheid van Yerseke zal aanmerkelijk verbeteren en de ver-

keersveiligheid op de weg neemt substantieel toe.  
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Planning In 2014 is de vergelijkingsstudie afgerond en zijn 2 varianten nader uitge-

werkt (0+ en groen). Indien de financiële middelen beschikbaar zijn kan de 

aanleg na een vlotte planologische procedure en grondverwerving op z'n 

vroegst in 2017 plaatsvinden.  

  

Politiek/bestuurlijk Gemeente Reimerswaal en provincie hechten beide bijzonder aan de ver-

betering van de huidige situatie. 

 

4.04: N665, fietspad Lewedorp-Arnemuiden- km 49 – 51 

 

 

 

Projectbeschrijving In het kader van de kwaliteitsverbetering van bestaande fietspaden wordt 

een deel van het tweezijdig fietspad langs de N665 tussen Lewedorp en 

Arnemuiden opgeknapt. De verharding wordt vervangen, de breedte van 

het fietspad wordt aangepast aan de huidige norm en het fietspad komt 

verder van de hoofdrijbaan te liggen. 

  

Beoogd effect Verhogen van het comfort en de verkeersveiligheid voor fietsers 

  

Planning Uitvoering 2015 
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Politiek/bestuurlijk Vloeit voort uit het beleid voor de kwaliteitsverbetering van bestaande fiets-

paden. 

 

4.05: A58 Zuidelijke aansluiting Goes 

 

 

 

Projectbeschrijving Ter verbetering van de verkeerssituatie in Goes en ter ontlasting van de 

westelijke entree bij Goes en de N256 ter plaatse is met Rijkswaterstaat, 

waterschap en gemeenten Goes en Borsele de beste locatie en vorm van 

een zuidelijke aansluiting op de A58 gekozen. 

  

Beoogd effect Betere verdeling van het verkeer in Goes en ontlasting van de westelijke 

entree via de N256. 

  

Planning Afhankelijk van benodigde tijd voor het kiezen van de uiteindelijke variant 

en het maken van een sluitende begroting. 

 

Politiek/bestuurlijk Bestuurlijke toezegging aan gemeente Goes dat provincie meefinanciert. 
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Walcheren 

 
5.01: N254, aansluitingen op A58, Middelburg 

 

 

 

Projectbeschrijving Herinrichten van de noordelijke aansluiting (rotonde) van de op- en afritten 

van de A58 op de N254. 

  

Beoogd effect Verbeteren van de verkeersveiligheid 

  

Planning De rotondes zullen gefaseerd worden aangelegd. De zuidelijke rotonde is 

in het voorjaar van 2014 aangelegd en de noordelijke rotonde is in 2015 in-

gepland. 

  

Politiek/bestuurlijk: Verbetering van de aansluiting van de N254 op de A58 en het verkeersvei-

liger afwikkelen van het verkeer op de N254. 
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5.02: N662, Ritthemsestraat/Toegankelijkheid Marinierskazerne 

 

 

 

 

Projectbeschrijving:  

In het kader van de aanleg van de Marinierskazerne is het noodzakelijk de situatie vanaf de aansluiting van 

de Landbouwweg tot de op- en afrit van de A58 aan te passen.  

  

   

Beoogd effect; Verbeteren van de verkeersveiligheid   

   

Planning:  

- aanpassing van de aansluiting van de Landbouwweg op de Rithemsestraat; 
- instellen van het snelheidsregiem van 60 km/uur in 2015; 
- Aanleg ovonde in 2016 -2017. 

  

   

Politiek/bestuurlijk: verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming mede gelet op de situatie na in 

gebruik neming van de Marinierskazerne 
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Zeeuws-Vlaanderen 

 
6.01: N258, Absdale Hulst (parallelweg + rotonde bij Absdale) 

Projectbeschrijving In het kader van het project ‘Ruit om Axel’ wordt in de N258 ten oosten van 

de kern Absdale een rotonde aangelegd en aan de noordzijde van de 

N258 tussen Absdale en Hulst een parallelweg. 

  

Beoogd effect Verbeteren van de verkeersveiligheid 

  

Planning Uitvoering in 2016, waarbij de mogelijkheid bestaat het project te splitsen 

in enerzijds de aanleg van de rotonde en anderzijds de parallelvoorziening. 

  

Politiek/bestuurlijk De uitvoering van het project is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst ‘ 

De Ruit’  
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6.02: N689, traverse Kuitaart  

 

 

 

Projectbeschrijving Herinrichten van het gedeelte van de N689 gelegen in de kern Kuitaart.  

  

Beoogd effect Verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid 

  

Planning De herinrichting van een deel aan de zuidzijde van Kuitaart wordt uitge-

steld, omdat de grond nog niet in eigendom is. Uitvoering noordelijk deel  

in voorjaar 2015.  

  

Politiek/bestuurlijk: Toezegging van Gedeputeerde Staten aan bewoners en gemeente Hulst  
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6.03 N290, Terneuzen – Zaamslag, Rapenburg Tol – Terhole 

 

 

 

 

Projectbeschrijving Twee trajecten  van de N290, tussen Rapenburg Tol - Terhole (lengte 

2.800 m.) en Terneuzen  - Zaamslag (Spuiweg– Groeneweg (lengte 2.550 

m.)) zijn aan reconstructie toe. De inrichting van beide trajecten beant-

woordt niet aan de (verkeersveiligheids)eisen die de Provincie aan een ge-

biedsontsluitingsweg stelt (basiskenmerken CROW). Zo ontbreekt op 

beide trajecten een parallelvoorziening. En de technische staat van de 

hoofdrijbaan en het fietspad is dermate dat reconstructie noodzakelijk is. 

Beide trajecten maken deel uit van het kwaliteitsnet Goederenvervoer en – 

Landbouwverkeer. Een extern bureau voert een haalbaarheidsstudie uit 

naar mogelijke varianten om te kunnen komen tot een voorkeursvariant. 

 

Beoogd effect 

 

 Verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming in het bijzonder van 

fietsers en  goederenvervoer. 

 

Planning 

 

Bespreken uitvoeringsvoorstel in GS (sept 2015) 

Uitvoering voorkeursvariant afhankelijk van financiële ruimte 2016 e.v. 
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Politiek/bestuurlijk Gemeente Terneuzen en Provincie hechten bijzonder aan de uitvoering. 

Terneuzen heeft een sterke wens om de aansluiting op de N290 vanuit de 

wijk Othene te realiseren en het recreatieve Rondje Otheense Kreek te re-

aliseren   
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6.04: N689, Reconstructie oude Rijksweg naar Perkpolder

 

 

Projectbeschrijving:  

Omvormen van de N689 tussen Kuitaart en de voormalige veerhaven bij Perkpolder. Na het verdwijnen van 

het veer Kruiningen-Perkpolder in 2003 zijn de verkeersintensiteiten op deze weg sterk gedaald. Van een weg 

met het karakter van een regionale stroomweg (2x2 rijstroken) moet de inrichting in overeenstemming ge-

bracht worden met die van een gebiedsontsluitingsweg (1x2 rijstroken) en passen binnen de ruimtelijke plan-

nen voor Perkpolder.   

 

  

Beoogd effect: Verbetering van de verkeersveiligheid  

  

Planning: Studie uitvoeren naar reconstructievarianten in 2015.  

  

 

Politiek/bestuurlijk:  Afspraken met Rijkswaterstaat over de reconstructie inclusief een bijdrage van RWS van 

€ 2,1 miljoen 
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