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Vragen van het statenlid F. Babijn (PVZ)  ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 031. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-

ment van orde inzake Tegenvallers Project 
Waterdunen  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 29 oktober 2015)  

1. Uw College kondigde bij monde van ge-
deputeerde de Reu tijdens de commis-
sievergadering van 16 oktober jl. aan, te 
gaan proberen het mogelijke tekort van 
ruim drie miljoen euro te compenseren 
door het project te versoberen, maar gaf 
tevens aan niet uit te sluiten dat het  
dagelijks provinciebestuur later dit jaar 
Provinciale Staten om extra budget moet  
vragen. 
(a) Indien uw College overweegt geld te 
willen besparen door een versobering 
door te voeren binnen het project Water-
dunen, kan uw College dan aangeven of 
Molecaten hiermee akkoord gaat en 
onze provincie Zeeland, welke garant 
staat, niet geconfronteerd zal worden 
met een schadeclaim en/of het afhaken 
van Molecaten? (b) Kan uw College 
daarenboven garanderen dat een derge-
lijke versobering geen aanleiding zou 
kunnen zijn voor een verminderde/slech-
tere economische impuls, één van de,  
zo niet de belangrijkste drijfveer voor de  
realisatie van het project Waterdunen? 
(Zie ook open brief Fractie Nieuw Ge-
meentebelang, Sluis, d.d. 18 oktober jl.) 
 

1. De vraagpunten onder a) en b) zullen wij be-
trekken bij de nog door ons te maken afwe-
gingen, waarover wij u vóór het einde van dit 
jaar zoals in de gezamenlijke commissie toe-
gezegd zullen informeren. 

2. Graag vernemen wij van uw College 
voor wiens rekening de steenbestortin-
gen ter stabilisering van de inlaatduiker, 
een eerdere tegenvaller van € 2,9 mil-
joen Euro, zijn uitgevoerd? 

2. De tot nu toe uitgevoerde steenbestortingen 
zijn door het waterschap uitgevoerd als  
onderdeel van de kustversterking. Deze  
zijn gefinancierd vanuit het Hoogwater- 
beschermingsprogramma.  
Het resterende deel van de benodigde  
steenbestortingen (geraamd op 1,9 M€) komt 
voor rekening van de provincie (1,4 M€; hier-
voor wordt een bijdrage vanuit het NPW ge-
vraagd) en het waterschap (0,5 M€).  
 

3. Kan uw College met redenen omkleed 
verklaren waarom de inlaatduiker niet  
langer in de risicoparagraaf van de be-
groting is opgenomen? 

3. De inlaatduiker is niet meer in de risicopara-
graaf opgenomen, omdat het daarbij ging om 
mogelijk extra benodigde bodembescher-
mende maatregelen.  
 
Deze maatregelen zijn inmiddels in de kos-
tenraming van de GREX zelf opgenomen. 
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4. Gaarne ontvangen wij van uw College 
nadere specificaties aangaande het wel  
in de risicoparagraaf van de begroting 
opgenomen risico m.b.t.  
“Recreatiegronden Waterdunen” (worst 
case 2 miljoen Euro). 

4. De met Molecaten in 2010 overeengekomen 
aankoopprijs van recreatiegronden bedraagt 
10,8 M€. Dit bedrag is in de GREX-Water- 
dunen verwerkt. Momenteel vindt nader over-
leg plaats tussen de Provincie en Molecaten 
over mogelijkheden en onmogelijkheden. In-
dien Molecaten niet aan deze financiële ver-
plichting kan voldoen, bedraagt het maximale 
risico als gevolg van vertraging en mogelijk 
lagere verkoopopbrengsten maximaal  
2,0 M€. Het meest waarschijnlijk risico  
bedraagt € 0,-,  
ervan uitgaande dat Molecaten de financie-
ring voor elkaar krijgt. 
 

5. Door een uitspraak van de Rechtbank is 
er aan één onteigende/voormalige  
grondeigenaar een hogere prijs per hec-
tare toegekend. Daarom wil onze  
Fractie het exacte bedrag aan meerkos-
ten van uw College vernemen, indien 
diezelfde meerprijs per hectare zou wor-
den toegekend aan alle andere  
voormalige grondeigenaren en tevens 
willen wij van uw College weten  
waarom dat bedrag in de risicoparagraaf 
van de begroting ontbreekt. 
 

5. Van een nabetalingsplicht aan andere grond-
eigenaren is op grond van de met die eigena-
ren afgesloten overeenkomsten geen sprake. 
Daarom is dat risico ook niet in de risicopara-
graaf van de begroting opgenomen.  

6. (a) Niet in de laatste plaats wil onze 
Fractie van uw College een verklaring 
ontvangen waarom u verzuimd heeft de 
tegenvaller van 500.000 Euro i.v.m.  
munitieruiming tijdig aan Provinciale Sta-
ten te melden (meldingsplicht);  
volgens een artikel in de PZC d.d. 25-10-
2015 was deze tegenvaller in  
september 2014 bij het Provinciebestuur 
reeds bekend! 
(b) Kan uw College bevestigen dat deze 
tegenvaller verband houdt met de  
vertraging van de bouw van de 400 re-
creatiewoningen, een vertraging die uw 
College in antwoord op eerdere door de 
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)  
gestelde vragen steeds ontkend heeft? 
 

6. (a) De consequenties van de mededeling van 
de gemeente over de gewijzigde rijksregeling 
zijn najaar 2014 helaas niet adequaat onder-
kend. Deze tegenvaller is dus ook niet mee-
genomen bij het actualiseren van de GREX 
in het afgelopen voorjaar. 
 
(b) De tegenvaller van € 500.000,- houdt ver-
band met gewijzigde rijksregelgeving en staat 
los van het bouwtempo van de recreatiewo-
ningen. 

7. Hoeveel heeft Molecaten tot op heden fi-
nancieel aan het project Waterdunen  
bijgedragen? 

7. De financiële bijdrage van Molecaten aan het 
project Waterdunen wordt verrekend via de 
levering van de recreatiegronden aan  
Molecaten. Dat moet nog plaats vinden.  
 

8. Hoeveel gaat Molecaten in totaal in dit 
project investeren? 

8. Molecaten gaat investeren in een duincam-
ping van 300 plaatsen, 400 recreatiewonin-
gen met centrumvoorziening en een hotel. 
De daarvoor benodigde middelen kunnen 
globaal ingeschat worden.  
Wij beschikken niet over gedetailleerde ra-
mingen, aangezien het hier om private be-
drijfsgegevens gaat.   
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9. Vreest uw College niet - net als onderge-
tekende - dat naar aanleiding van uitla-
tingen in de media van Molecaten waarin 
o.a. wordt aangegeven dat men op zoek 
is naar kapitaalkrachtige partners, over-
weegt om huisjes te bouwen die maxi-
maal 10 jaar meegaan, huisjes die bin-
nen 24 uur gebouwd kunnen worden en 
niet worden aangesloten op riolering, dat 
de realisatie van dit project wel eens op 
losse schroeven zou kunnen komen te 
staan? Zo nee waarom niet en kan uw 
College dan een opleverdatum noemen 
van het gehele project bestaande uit 400 
huisjes, een hotel met 80 kamers, een  
restaurant, winkeltjes gelegen aan een 
boulevard en een zwembad? 
 

9. Op basis van de door Molecaten tot nu toe 
gepresenteerde plannen hebben wij vertrou-
wen in het tot uitvoering komen van een 
duurzaam en uniek recreatiecomplex. Met 
Molecaten is geen opleverdatum voor het ge-
hele complex afgesproken.  

10. In het verleden is er door het Provincie-
bestuur toegezegd dat er m.b.t. de zout-
monitoring een openbaar rapport aan-
gaande o.a. de 0- meting gepubliceerd 
zou worden op de website “waterdu-
nen.com” en dat alle betrokkenen per-
soonlijk zouden worden geïnformeerd. 
Tot op heden ontbreekt dit rapport. Onze 
Fractie wil graag een datum van publica-
tie van uw College vernemen. 

10. Het rapport met de nulmeting is in maart 
2014 afgerond en op de website Water- 
dunen.com geplaatst. Zie hiervoor 'Eindrap-
port nulmeting grondwater Waterdunen' bij 
Nieuws en publicaties. Begin september is 
extra aandacht gegeven aan de zoutmonito-
ring via het nieuwsbericht op de pagina: 
http://www.waterdunen.com/nieuws/meten-
waterpeil 
 

 
 MIDDELBURG, 24 november 2015 

 
 

Namens de fractie van PvZ, Gedeputeerde staten, 
 
 

F. Babijn Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 
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