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1. Aanleiding voor de evaluatie

De reden voor het invoegen van een evaluatiemoment in het huidige uitvoeringstraject is meerledig. 
Ten eerste is de evaluatie als actie opgenomen in de gebiedsvisie en het eerste uitvoeringsprogramma.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten eind 2006 om een evaluatie gevraagd, vóórdat een nieuw
uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld. De evaluatie is ook aangekondigd in het PMJP. In de
stuurgroep is door zowel de natuurorganisaties als de landbouworganisatie om een evaluatie gevraagd.
Kortom genoeg redenen voor dit evaluatie moment.

De stuurgroep Rondom het Veerse Meer heeft de evaluatie uitgevoerd en de rapportage opgesteld. 
De resultaten zijn vervolgens voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten en aan Provinciale
Staten.
Het standpunt van het provinciaal bestuur aangaande de adviezen van de stuurgroep is weergegeven in
hoofdstuk 8 “Vervolg”.
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2. Terugblik

De “Gebiedsgerichte aanpak Veerse Meer” is het antwoord op de probleemsignalering voor het gebied
in het streekplan Zeeland en het Provinciale Waterhuishoudingsplan. De probleemsignalering heeft
betrekking op de waterkwaliteit, het landschap, verkeersontsluiting en de recreatie. Met name de
waterkwaliteit is bij aanvang een ultiem zorgpunt. De slechte situatie zorgt ook voor een negatieve
spiraal voor de toeristische functie en de natuurwaarden. Economisch is het gebied tot stilstand
gekomen.

De gebiedsgerichte programmatische aanpak heeft geleid tot het opstellen van een “Gebiedsvisie”.
Deze is opgesteld onder begeleiding van een breed samengestelde stuurgroep bestaande uit 
15 deelnemende organisaties.

In februari 2005 is de gebiedsvisie definitief vastgesteld door de stuurgroep. Daarbij is door de
stuurgroepleden een intentieverklaring onderschreven. De intentieverklaring beoogt een zo integraal
mogelijke realisatie van de gebiedsvisie. 
De totale uitvoeringsperiode is door stuurgroep en Gedeputeerde Staten vastgesteld op 15 jaar. 
De looptijd die is afgesproken voor de uitvoering van het programma uit de “Gebiedsvisie” is van 
2005 tot 2020. 

In februari 2005 is ook het “Eerste uitvoeringsprogramma” vastgesteld. De uitvoeringsperiode van 
het uitvoeringsprogramma heeft tot 2007 gelopen. In 2007 heeft de stuurgroep het eerste
uitvoeringsprogramma met één jaar verlengd. 

Er is nu drie jaar aan de uitvoering gewerkt. Een overzicht van de gerealiseerde projecten is gegeven in
hoofdstuk 3 “Realisatielijst”. 
Er zijn ook onderdelen waarmee de eerste drie jaar weinig resultaten zijn geboekt. Dit is met name het
geval bij natuurontwikkeling en structuurverbetering voor de landbouw. In hoofdstuk 5 is hierop
ingegaan.

Afgesproken is dat na de eerste uitvoeringsperiode het programma en de uitvoeringsorganisatie
geëvalueerd zal worden. 
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Sinds 2003 gaan twee bruggen bij het verkeersknelpunt de Zandkreekdam open en dicht. Hier gaat de nieuwe
Hongersdijckburg open, terwijl het verkeer over de oude brug de sluis over rijdt.



3. Realisatielijst

De totale uitvoeringsopgave van de gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer bestaat uit:
• Maatregelen en projecten die als zelfstandige onderdelen uitgevoerd kunnen worden. 
• Meer complexe projecten die een meer integrale aanpak behoeven. Deze projecten zijn specifiek

aangeduid.
Onderstaand een overzicht van de maatregelen en projecten die zelfstandig uitgevoerd zijn. 
De projecten die een integrale aanpak hebben komen in hoofdstuk 4 aan de orde.
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Nr. Deelproject Resultaat

1. Doorlaatmiddel Katse Heule een boven verwachting verbeterde waterkwaliteit

2. De tweede brug over de sluis in de Zandkreekdam verkeersknelpunt opgeheven

3. De aanleg van ontbrekende schakels in het rondje de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het gebied  
Veerse Meer zijn versterkt

4. De fietsknooppunten structuur (FIKS) is geheel de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het gebied  
gerealiseerd zijn versterkt

5. Het project Zeeuwse Toppunten zes bedrijven die een harmonieus en veelzijdig
netwerk vormen van wisselpunten, overstappunten
en activiteiten

6. Het Kiekendiefpad eerste voorbeeld van het Zeeuwse landschappelijke
wandelnetwerk

7. Aanleg Zandstrand twee  stranden; één bij Oranjeplaat is aangelegd en 
één bij Kortgene

8. Realisatie Duiklocaties door de sterk verbeterde waterkwaliteit is het Veerse
Meer steeds aantrekkelijker geworden voor het duiken.
Inmiddels zijn vier officiële duiklocaties aangewezen

9. Aanlegsteiger bij de Veerse dam jarenlange wens van de watersportwereld is in
vervulling gegaan

10. Renovatie veersteiger Campveerse Toren cultuurhistorische kwaliteitsverbetering

11. Restauratie Scheepswerf Arnemuiden cultuurhistorische kwaliteitsverbetering

12. Zeeaas kwekerij aan de Muidenweg opzet van een innovatief bedrijf

13. Private samenwerkingsverbanden twee samenwerkingsconstructies tussen ondernemers
van de grond gekomen “Avontuurlijk Veerse Meer” 
en “de Toppunten”

14. Private investeringen een aantal recreatiebedrijven bereiden een
kwaliteitsverbetering van het eigen product voor.
Hierbij gaat het in een aantal gevallen om
miljoeneninvesteringen. Na jarenlange stilstand in de
recreatieve ontwikkeling zijn het duidelijke signalen van
geloof in de toekomst door de integrale verbetering
van het gebied

15. Uniformering regelingen 24-uurs regeling voor de watersport geüniformeerd in
de gemeentelijke APV’s (m.u.v. gemeente Goes)

16. Herstel voormalige veersteiger Kortgene een nieuwe veersteiger voor passanten en voor 
rondje-pontje

17. Fietsroute Schotsman-Ruiterplaat fase 1 een recreatieve fietsroute door de parken Schotsman 
en Ruiterplaat

18. Fietsroute Schotsman-Ruiterplaat fase 2 aansluitend op fase 1 is door WZE een fietsweg
aangelegd over de Schotsmanweg



6

Aan het Kanaal door Walcheren wordt een nieuw gemaal gebouwd, waardoor via het bestaande gemaal
Oostwatering te Veere nauwelijks nog voedselrijk polderwater in het Veerse Meer terecht komt. En dat komt
de waterkwaliteit ten goede.

Een gloednieuwe
vaarwegmarkering maakt

het Veerse Meer vooral
veiliger, maar ook fleuriger.

De oude, maar fraaie
veersteigers van Veere en
Kortgene zijn gerestaureerd.
Hier leggen de fiets- en
voetveren uit respectievelijk
Kamperland en
Wolphaartsdijk aan. 
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4. Integrale projecten

In het eerste Uitvoeringsprogramma is de uitwerking van een aantal meer integrale
gebiedsontwikkelingen aangekondigd. Hieronder wordt nader ingegaan op deze projecten Het gaat om
Veerse Dam, Rondom Arnemuiden, Wolphaartsdijk, LOP Schenge, Peilbesluit, de Groen Blauwe Slinger
en Havens Kamperland. De afgelopen drie jaar zijn de voorbereidingen van al deze complexere
projecten gestart. Hieronder wordt op elk van deze projecten ingegaan.

Veerse Dam

De uitgevoerde juridische, planologische, planeconomische en technische verkenningen voor de
realisatie van de beoogde ontwikkelingen zijn samengebracht in een structuurschets. De structuurschets
is in juni 2007 aan de twee gemeenteraden voorgelegd. Eind september 2007 is de schets in de raden
behandeld. De uitkomst was vanuit beide raden positief. Wél met het verzoek om nadere uitwerking op
een aantal onderdelen. 

De provincie heeft bij dit project een aansturingrol vervuld. Dit op verzoek van de deelnemende partijen
(Noord-Beveland en Veere, Waterschap, RWS en de private partijen). Voor de afstemming en
bespreking van de werkzaamheden fungeert een werkgroep. Hieraan nemen vertegenwoordigers van de
direct betrokken partijen deel. Ook Domeinen en de natuurorganisaties zijn inmiddels bij het project
betrokken. 
Structuurschets, financiële doorrekening en financieringsmogelijkheden publieke onderdelen zijn in beeld
en bestaat overeenstemming over. Gaande is nog overleg  met Domeinen over o.a. prijsstelling en
juridische aspecten. De subsidiemogelijkheden worden geconcretiseerd. Daarnaast moeten de private
partijen de haalbaarheid van de private onderdelen beoordelen. Najaar 2008 moet het complete beeld
beschikbaar zijn en kan over de aard en wijze van de projectrealisatie besloten worden.
Gedurende de voorbereidingen is gebleken, dat op bestuurlijk niveau het effectiefst gewerkt wordt met
een bestuurlijke begeleiding speciaal gericht op dít project.

Vervolg

De voorbereidingsfase loopt tot najaar 2008. Op dat moment kan op grond van de dan beschikbare
ingrediënten over een vervolgtraject besloten worden. 



Rondom Arnemuiden

De nadere uitwerking voor het deelgebied Oranjeplaat-Oranjepolder uit de “Gebiedsvisie Rondom het
Veerse Meer” is uitgevoerd op een innovatieve en interactieve wijze. Een adviesgroep van inwoners en
ondernemers heeft samen met een groep experts gewerkt aan plannen voor de invulling van het gebied.
Het proces is begeleid door een bestuurlijk consortium. De projectgedeputeerde voor “Rondom het
Veerse Meer” heeft de voorzittersrol van het consortium op zich genomen.

Inmiddels is een advies bestaande uit twee scenario’s afgerond. Dit advies is aangeboden aan de
gemeenteraad van Middelburg. De gemeente zal het advies betrekken bij het opstellen van de
actualisering van de kwaliteitsatlas.  Eind 2008 wordt een finaal besluit verwacht door de Raad. Daarna
zal bepaald worden op welke wijze tot uitvoering wordt overgegaan. 

Vervolg

In eerste instantie zal door de gemeente het vervolgtraject bepaald worden. De verwachting is dat het
project wordt opgepakt, maar dat dit nog enige tijd zal vergen. 
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Hier en daar zijn de recreatiemogelijkheden vergroot door zandstrandjes aan te leggen. De
piketpaaltjes voor het nieuwe strandje bij Oranjeplaat zijn hier net geslagen.

De teloorgegane scheepswerf
van Meerman in Arnemuiden

is opgeknapt en een
prachtige bezienswaardigheid

geworden: 
de Historische Scheepswerf 

C.A. Meerman.



Wolphaartsdijk

De gemeente Goes is in samenwerking met de rond de havens gelegen recreatiebedrijven aan de slag
gegaan met verbeteringsplannen. Daarbij is de wijziging van de verkeersontsluiting van de
recreatieconcentratie betrokken.
Er zijn plannen voor: uitbreidingen van de campings, meer ligplaatsen in de haven, uitbreiding van de
zeilschool, een wandelboulevard, een fietspad, nieuwe parkeerplaatsen en een upgrade van de
Aardebolleweg. 

Verder is de gemeente van plan eventueel de Zuidvlietpolder te benutten voor verevening en
compensatie. Op o.m. dit gebied heeft de gemeente dan ook een WVG gelegd. De gemeente heeft wel
aan de Grontmij gevraagd de plannen te bekijken op de punten: compensatie en verevening. Men heeft
voor al deze plannen landbouwgrond nodig. Andere gronden zijn in bezit van campingeigenaren. 
Er worden geen projectontwikkelaars ingeschakeld. 

Vervolg

De plannen in het gebied  dat aangewezen is onder de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) krijgen
een nieuw bestemmingsplan. De plannen in het gebied buiten de WVG-aanwijzing lopen via een
zelfstandige projectprocedure. De plannen zijn gepresenteerd aan de recreatieondernemers en
grondeigenaren. De gemeente houdt de regie. Aangegeven is dat verdere inzet vanuit andere
stuurgroeporganisaties vooralsnog niet nodig is. De visie is door het college vastgesteld en de
gemeenteraad is op de hoogte.
Blijkens informatie van de gemeente is er geen aanleiding voor een gezamenlijke integrale aanpak van
het project en kan het geheel in eigen beheer worden uitgevoerd. 
Op grond hiervan is er geen aanleiding om vanuit de stuurgroeporganisatie actie te ondernemen op het
project. Wel opnemen in de voortgangsberichtgeving. 

LOP Schenge

Voor het Schengegebied zijn eerst de speelruimte en ambities van de verschillende overheden in kaart
gebracht. Uit de bestuurlijke gesprekken is geconcludeerd, dat het nog te vroeg is om het gebied
integraal aan te pakken. Hierbij spelen ook lopende ontwikkelingen een rol. Denk hierbij aan de
doorwerking van het peilbesluit en de mogelijke afkoppeling van gemalen. 
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Agrariërs zijn vindingrijk en haken in op veranderende omstandigheden. Aan de Muidenweg teelt een boer nu de zoute
groenten zeekraal en lamsoor en heeft hij bovendien een landschapscamping aangelegd en bassins gebouwd om daarin met
behulp van het zoute Veerse Meerwater zeeaas te kweken.



Vervolg

Afspraak is, dat aan de hand van de uitkomsten landschapsplan en de wateranalyse over het
vervolgtraject zal worden besloten. Het landschapsplan wordt uitgewerkt door de gemeente Goes en de
wateranalyse door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Daar waar nodig zullen de beide partijen de klus
samen oppakken. Zodra de resultaten beschikbaar zijn vindt over de vervolgaanpak besluitvorming
plaats. De verwachting is dat de Gemeenteraad rond de zomer zal besluiten.
Het is nog te vroeg om te kunnen inschatten of het project een “Gebiedsontwikkeling” gaat worden.
Wel is al helder dat op waterstaatkundig gebied het waarschijnlijk onmogelijk is de beide Schenges met
elkaar te verbinden. 
Voorstel om een besluit te nemen over het al dan niet opnemen van het project in een vervolgtraject
zodra voornoemde ingrediënten beschikbaar zijn.

Groen Blauwe Slinger

In de Gebiedsvisie Veerse Meer is het planconcept de “Groen Blauwe Slinger” geïntroduceerd. De
opgave en begrenzingen van deze slinger zijn in de visie vastgelegd en later tevens in het
Omgevingsplan opgenomen. De uitwerking van dit planconcept wordt door de gemeente Noord-
Beveland uitgevoerd. 
De gemeente zet in op de integrale ontwikkeling van de Groen Blauwe Slinger, die bestaat uit routes,
landschapsversterking, ruimte voor toeristisch geörienteerde initiatieven en infrastructuur. Dit met als
doel verbetering van de economische vitaliteit, leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor toeristen. Daarbij
maakt infrastructuur een substantieel deel uit van de ontsluiting van het gebied (noord-zuid) en
derhalve ook van de totale kosten. Voor de verkenning van de financieringsmogelijkheden van de
benodigde investeringen is meer tijd nodig geweest dan verwacht.  

Vervolg

De gemeente is momenteel bezig met de verdere uitwerking van het ruimtelijk beeld, concept, kosten
en financiering, marktverkenning. Voor met name financiële ondersteuning is daarbij overleg geweest
met de provincie. Inmiddels heeft de provincie laten weten dat het project niet kan worden aangemerkt
als een prioritair project in het kader van het provinciale beleid.

Havengebied Kamperland

De gemeente Noord-Beveland heeft inmiddels een ontwikkelingsvisie vastgesteld en werkt aan een
ontwikkelingsstrategie.  Met de realisatie van de eerste projectonderdelen is een aanvang gemaakt. Het
eerste projectonderdeel Planetarium wordt gerealiseerd.
Het project wordt onder gemeentelijke regie en verantwoordelijkheid uitgewerkt en uitgevoerd.

Peilverhoging

MER peil is afgerond. Het peilbesluit Veerse Meer is 8 oktober 2007 genomen. De beroepstermijn is op
12 december 2007 afgelopen. Momenteel speelt nog de beroepsprocedure voor de Bestuursrechter in
Middelburg.  Er is een eerste planning opgesteld voor de verhoging van het winterpeil voor het Veerse
Meer. Het winterpeil wordt in drie jaar stapsgewijs verhoogd naar -0,30 m NAP en zal dan fluctueren
tussen NAP -0,20m en NAP -0,40 m. In periodes met extreme neerslag is er de mogelijkheid om een
noodpeil in te stellen van NAP -0,50 m. Het zomerpeil wordt niet gewijzigd. De uiteindelijke
peilverhoging van 30 cm zal gerealiseerd worden in 2010. 

Vervolg

De daadwerkelijke realisatie van de wijziging van het peil en de maatregelen die hierbij zijn afgesproken
krijgt gestalte in een nieuw project met een eigen projectstructuur. Een eerste bijeenkomst voor de
doorstart in verband met het realiseren van compenserende maatregelen, heeft plaatsgevonden.
Rijkswaterstaat is leading in deze. Dienst Landelijk Gebied (DLG) zal na definitieve ondertekening van
het contract opdrachtnemer van RWS voor de praktische uitwerking zijn. DLG is aansturende partij voor
de meeste deelprojecten. Het waterschap verzorgt de aanpassing van de gemalen, boothellingen en de
oeverbescherming. 
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Voor de uitvoering van de maatregelen is 13 miljoen euro rijksgeld beschikbaar. De provincie die mede
initiatiefnemer is geweest voor de MER, heeft ook in het vervolgproject een expliciete rol en
verantwoordelijkheid. Deze ligt enerzijds op het vlak van monitoring van grondwater. Anderzijds wordt
door de Provincie nog nagegaan of in plaats van een pure technische oplossing een meer efficiënte,
win-win situatie gevonden kan worden. Dit kan door de koppeling van de peilwijziging aan andere
projecten in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen op het gebied van waterberging en / of
natuurontwikkeling. Mogelijk kan hiermee een deel van de doelstellingen uit WB 21, KRW en de natte
EVZ gerealiseerd worden. Het vervolgproject heeft een looptijd tot 2015 en wordt dan geëvalueerd,
waarbij aan de orde zal komen de vraag of een verdere verhoging van het winterpeil tot de
mogelijkheden behoort.
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De Veerse Meerroute is vooral op Noord-Beveland verbeterd. Er zijn nieuwe stukken fietspad pal langs het meer, een paar
andere routewijzigingen en de drukke Ruiterplaat weg is veranderd in een veiliger fietsweg.



5. Inhoudelijke Evaluatie 

De afgelopen jaren zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen. Ze zijn voor de
kwaliteit en toekomst van het gebied van belang. De integrale realisatie van de gebiedsvisie is uiteraard
niet afgerond. Voor de realisatie van de gebiedsvisie is  een looptijd afgesproken van 15 jaar. 
Nog 12 jaar te gaan!

In het projectenboek zijn alle maatregelen en ontwikkelingen opgenomen. Duidelijk is dat het geheel
van maatregelen nog niet gerealiseerd is. Wel is de conclusie dat de uitvoeringsopgave op schema ligt.
Op het gebied van complexere projecten en gebiedsontwikkelingen moet het “echte werk” nog
beginnen. De afgelopen drie jaren is voor deze gebieden vooral gewerkt aan analyse, verkenning en
voorbereiding en draagvlak.

Bij vergelijking met de streefbeelden uit de gebiedsvisie, wordt geconstateerd dat op het gebied van
waterkwaliteit enorme verbeteringen hebben plaatsgevonden. Ook in de toeristisch/recreatieve sector
hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Hierdoor is de kwaliteit en kwantiteit van het geboden
toeristisch product toegenomen. Verder wordt geconstateerd dat de natuurontwikkelingsresultaten en 
bij de landbouw structuurverbetering achterblijven.
De winst voor natuur moet voortkomen uit de effecten van de peilwijziging en de
gebiedsontwikkelingen. Die kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Dit is al voorzien in de gebiedsvisie.
De realisatie van de natuurdoelen is daarom ook bij het project “Uitvoering peilbesluit” een expliciet
punt van aandacht. Een 2de voor de natuur beoogde winst in de gebiedsvisie is gekoppeld aan het
project Schenge. De stand van zaken hiervan is aangegeven in hoofdstuk 4. 
Voor landbouw is naast verbrede activiteiten ook voorzien in de gebiedsvisie om met
structuurversterkende maatregelen aan de slag te gaan. Hierbij valt te denken aan vrijwillige kavelruil. 
In Noord-Beveland is een pilot uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er meer instrumenten dan alleen vrijwillige
kavelruil nodig zijn om de structuurversterkende maatregelen uit te voeren. Aan deze conclusie is geen
vervolg gegeven. Een beoogde pilot vrijwillige kavelruil in het Schengegebied is door de ZLTO afdeling
Goes afgewezen.
Hierdoor is de uitvoering van structuurversterking in de landbouw tot nu toe niet ingevuld. Op verzoek
van de ZLTO afdeling Walcheren wordt een verkenning uitgevoerd voor een kavelruil project gericht op
landbouwdoelen in het gebied ten oosten van het kanaal door Walcheren. 
De verbrede activiteiten in de landbouw hebben wel een impuls gekregen. Denk aan de “Knoop- en
toppunten”, aquacultuur en als onderdeel van het lopende project Groen Blauwe Slinger.  

Conclusie

De afgelopen drie jaar heeft het gebied een behoorlijk kwaliteitsimpuls gekregen. De effecten zijn
duidelijk merkbaar bij de marktpartijen. De aanvankelijke stilstand in ontwikkeling en investering is
omgebogen. Zowel de reeds in het gebied aanwezige bedrijven als ook nieuwe initiatiefnemers zijn
actief met de planvorming voor nieuwe ontwikkelingen. De effecten van een grootschalig project als 
het realiseren van de maatregelen horende bij het peilbesluit zijn hierbij nog niet meegenomen.

Echter nog slechts gewerkt is met een Eerste Uitvoeringsprogramma dat een looptijd heeft tot eind
2008.
De opgave en ambitie uit de Gebiedsvisie is daarmee nog niet volbracht. 
De vraag die zich voordoet is niet of er nog een vervolgopgave is, maar of de vervolgopgave van dien
aard en omvang is dat hiervoor een organisatiestructuur zoals die de afgelopen jaren heeft
gefunctioneerd, nodig en gewenst is.
In de bijlage is aangegeven welke projecten en maatregelen uit de gebiedsvisie nog niet zijn opgepakt.
Zonder op de vervolgopgaven afzonderlijk in te gaan, kan wel worden geconcludeerd dat deze kan
worden opgesplitst in:
• Projecten en maatregelen die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd en vallen onder

verantwoordelijkheid van 1 gemeente of organisatie: lokale veelal sectorale projecten;
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• Projecten en maatregelen die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, gemeentegrensoverschrijdend
zijn, vallen onder verantwoordelijkheid van 1 organisatie zoals waterschap, rijkswaterstaat of provincie;

• Projecten die een integrale aanpak behoeven, waarbij de belangen en verantwoordelijkheden bij meer
organisaties liggen .

Op grond van de evaluatie in hoofdstuk 4 kan worden geconcludeerd dat de volgende meer integrale
projecten in het vervolgtraject op de agenda blijven staan:
-  project compenserende maatregelen wijziging peil
-  project Veerse Dam
-  project Rondom Arnemuiden (vooralsnog in afwachting van besluitvorming door de 

gemeente)
-  project LOP Schenge (vooralsnog in afwachting van besluitvorming)
-  project Groen Blauwe Slinger (vooralsnog in afwachting van besluitvorming)
-  project Wolphaartsdijk onder gemeentelijke aansturing
-  project Havens Kamperland onder gemeentelijke aansturing

Het grootste deel van de nog liggende opgave zijn projecten die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd
door de verantwoordelijke organisatie. De afgelopen 3 jaar is gebleken dat dit ook zo verloopt (zie de
realisatielijst in hoofdstuk 3).
Dit betekent dat er in feite geen zware gebiedsoverkoepelende aansturing vereist is om aan de
afgesproken integrale uitvoering van de gebiedsvisie gestalte te geven.
De gebiedsoverkoepelende aansturing lijkt zich met name te moeten richten op afstemming en
voortgangsbewaking en minder op de feitelijke aansturing van de uitvoering. 
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6. Evaluatie organisatiestructuur
gebiedsprogramma

Alle partijen hebben in 2005 de intentie uitgesproken om de gebiedsvisie integraal uit te voeren. 
Het centrale orgaan voor de aansturing van de uitvoering van het gebiedsprogramma is de stuurgroep.
Net zoals deze bij de visievorming heeft gefunctioneerd. Deze is zeer breed samengesteld en is bij
aanvang van de uitvoeringsfase extra uitgebreid. Provinciale Staten hebben daar in een motie om
gevraagd. 

Voordeel van de breed samengestelde stuurgroep is dat deze een brede afweging mogelijk maakt. 
Ook kan deze brede samenstelling zorgen voor een stevig draagvlak voor de uitvoering. Uit de
werkwijze van de afgelopen 3 jaar is echter ook gebleken, dat deze structuur niet effectief is voor de
bestuurlijke aansturing bij de realisatie van projecten. De omvang, de samenstelling en de veelheid van
tegenstrijdige belangen, blijken niet bevorderlijk voor een uitvoeringsgerichte besluitvorming. 
De stuurgroep heeft daardoor steeds meer de rol gekregen van een bestuurlijke klankbordgroep. 
De feitelijke rol zou die moeten zijn van bestuurlijke stimulator en aansturing van de realisatie van de in
de gebiedsvisie overeengekomen ontwikkelingen. Door een aantal deelnemende organisaties is het
ontbreken van deze rol als gemis ervaren.
Met name in het derde uitvoeringsjaar is bij een aantal projecten een pragmatische keuze gemaakt.
Daarbij is gekozen voor een afzonderlijke projectgewijze bestuurlijke aansturing.

Uit evaluatie van de wijze waarop de projecten en maatregelen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en 4 zijn
georganiseerd blijkt bovendien dat veel projecten en  maatregelen zelfstandig worden en kunnen
worden uitgevoerd zonder een gebiedsoverkoepelende aansturing. 

Conclusie

Uit informatie van betrokken organisaties blijkt dat voor de vervolgopgaven van de lopende en
eventueel nieuwe  meer integrale projecten, in feite aangesloten kan worden bij de inmiddels ontstane
structuur. Dit betekent dat gewerkt wordt met een afzonderlijk op elk project toegesneden
projectorganisatie zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit maakt snelheid van handelen en beslissen
effectiever. Dit betekent dat een gebiedsoverkoepelende aansturing door de stuurgroep Rondom het
Veerse Meer geen meerwaarde heeft bij de uitvoering van dergelijke projecten.

Ditzelfde geldt eveneens, en dan nog in versterkte mate voor de lokale en meer sectorale projecten.

Een bestuurlijk gebiedsoverkoepelend orgaan heeft een duidelijk functie gericht op de bewaking,
aansturing en prioritering van de nog liggende opgave van het gebiedsprogramma. Ervan uitgaande de
vastgestelde intentie tot integrale uitvoering van het gebiedsprogramma onderschreven blijft.
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7. Evaluatie Communicatie en
instrumentarium

7. 1. Communicatie

In maart 2005 is een communicatieplan opgesteld voor de uitvoering van het gebiedsplan. In het plan is
aangegeven hoe gecommuniceerd wordt over de afzonderlijke uitvoeringsprojecten. De doelgroepen, de
doelen, de strategie, middelen inhoud en uiterlijk van de communicatie over de projecten is aangegeven.
Ook is aangegeven hoe de communicatie binnen de formele projectorganisatie zal plaatsvinden.

Om dit ook gezamenlijk met de betrokken partijen vorm te geven is een werkgroep communicatie
gevormd.

Geconstateerd kan worden dat vrijwel alle middelen benut zijn. Informatiefolders, persberichten,
artikelen in vakbladen, Omroep Zeeland, artikelen in organen deelnemende partijen, rondleidingen,
informatieadressen, nieuwsbrief, bilateraal overleg met betrokkenen, informatieavonden,
tentoonstellingen, website.

De exacte communicatietoepassing  per project  is ook per project vastgesteld. Door vorm en boodschap
is wel steeds gezorgd voor een eenduidig beeld van het project binnen het geheel van Rondom het
Veerse Meer.

Voor de interne communicatie is o.m. gewerkt met periodieke voortgangsrapportages over de projecten
(1 maal per jaar voor alle achterbannen; per kwartaal voor de deelnemers), projectpresentaties,
vergaderverslagen en de nieuwsbrief en website.

Zoals hiervoor aangegeven heeft in de communicatie de zorg voor een eenduidig beeld aangaande het
geheel van het programma Rondom het Veerse Meer centraal gestaan.

Bij een herstructurering van de organisatie, waarbij de uitvoering van projecten zelf  meer centraal komt
te staan, is ook een heroverweging van de communicatiestrategie aan de orde.
Dit betekent dat een projectgewijze informatievoorziening centraal komt te staan. De initiatiefnemer
bepaald als onderdeel van de projectaanpak hoe de communicatie wordt ingestoken. De lay-out, de
logo’s etc. blijven hiervoor beschikbaar. 
De  werkgroep communicatie komt hiermee ook te vervallen, omdat de communicatie per project
geregeld wordt.

De gratis Nieuwsbrief die inmiddels een zeer brede abonnementsopbouw kent is een van de meest
bekende en aansprekende communicatiemiddelen geworden. Deze heel nadrukkelijk op het programma
gerichte Nieuwsbrief  verschijnt nu structureel 4 maal per jaar. 
Bij een wijziging van de uitvoeringsorganisatie wil Stuurgroep  de gebiedsoverkoepelende nieuwsbrief
behouden als bindend instrument van de verschillende projecten. De verschijningsfrequentie kan dan
teruggebracht worden naar twee of drie keer per jaar..

De website Rondom het Veerse Meer heeft naast de brede informerende rol ook een specifieke functie
gekregen bij de informatievoorziening richting met name de landbouw, over de monitoring in het kader
van de uitvoering van het peilbesluit.
De stuurgroep wil de site handhaven en actueel te houden met voornoemde informatie over de
monitoring peilmaatregelen en hier tevens de voortgang van de lopende projecten op weer te geven.

Conclusie

Vermindering van de nadruk op de programma gerichte communicatie.
Meer nadruk op projectgewijze communicatie.
De programma gerichte externe communicatie kan worden gekoppeld aan een 2-jaarlijkse
voortgangsrapportage  en evaluatie van het gebiedsprogramma.
De huidige nieuwsbrief handhaven, waarbij de verschijningsfrequentie verminderd wordt.
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7. 2. Instrumentarium

Bij de uitvoering van het gebiedsprogramma is de inzet van drie extra instrumenten overeengekomen.
Een subsidiehelpdesk, het instellen van een grondruilbank en het inzetten van een externe
toetsingscommissie recreatieve plannen.

De subsidiehelpdesk is mogelijk gemaakt door de deelnemende overheidsorganisaties. Deze hebben
hiervoor gezamenlijk opdracht gegeven aan subsidiedeskundigen van ERAC. Voor het fungeren als
subsidiehelpdesk is eenmalig een gezamenlijk budget gevormd. 
Met name bij de totstandkoming van de nieuwe Europese structuurfondsen heeft de helpdesk algemene
en specifieke informatie versterkt over de mogelijkheden hiervan,  aan de verschillende organisaties.
Intussen is bij de organisaties steeds meer eigen bekendheid met de mogelijkheden. De functie van een
gezamenlijke helpdesk lijkt momenteel overbodig. Bovendien bestaat bij bijvoorbeeld de provincie ook
een subsidieloket Vitaal Platteland en een aantal deskundigen op het gebied van (Europese)
subsidiemogelijkheden, die ook voor dit doel benaderd kunnen worden.
De stuurgroep wil de subsidiehelpdesk niet verlengen.

Instellen grondruilbank. 

Het vormen van een grondruilbank is door de stuurgroep tot actiepunt gemaakt. Bij een eerste
verkenningsronde door de provincie heeft een groot aantal organisaties hiervoor belangstelling getoond.
Verdere uitwerking is gedaan door DLG . Slechts Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden, de
gemeente Middelburg en ZLTO afdeling Walcheren bleken voor de korte en middellange termijn
behoefte te hebben. Het grootste gedeelte van die behoefte ligt op het Walcherse deelgebied ten
oosten van het Kanaal door Walcheren. Dit als onderdeel van en gekoppeld aan het project Rondom
Arnemuiden. Nu er van uit wordt gegaan dat dit project niet op korte en middellange termijn in
uitvoering zal worden genomen is het instellen van een grondruilbank hierbij niet meer aan de orde. 

Toetsingscommissie verblijfsrecreatie. 

De onafhankelijke toetsingscommissie is ingesteld ten behoeve van een uniforme advisering over een
25-tal recreatieplannen van ondernemers in 2004. Deze kwamen op tafel als gevolg van een inhaalslag
van ondernemers na een langdurige stagnatie in voorafgaande jaren. Het doel van de commissie is het
bewaken dat de kwaliteitsverbetering en productvernieuwing  van recreatiebedrijven zodanig
plaatsvindt, dat ze voldoende ontwikkelingsperspectief hebben en ook voldoende aandacht geven aan
versterken kwaliteiten natuur en landschap. 
De 4 gemeenten en het waterschap hebben aangegeven veel waarde toe te kennen aan het bestaan en
het functioneren van de Toetsingscommissie. Na de inhaalslag van 2004 zijn er nog slechts enkele
plannen per jaar voorgelegd.
De stuurgroep vindt een toetsingscommissie onontbeerlijk en wil de externe toetsingscommissie
handhaven. 
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8. Vervolg

8.1.  Nog op te pakken projecten

Zoals hiervoor al is aangegeven is de opgave uit de gebiedsvisie nog lang niet gerealiseerd. Er is immers
ook nog 12 jaar van de afgesproken uitvoeringstermijn te gaan.
De stuurgroep kiest voor de aanpak waarbij het bestaande projectenboek met de maatregelen en
projecten uit de gebiedsvisie als kader dient voor de voortgangsbewaking door de bestuurlijke
programmagroep. In het projectenboek wordt een onderscheid aangebracht in afgeronde, lopende en
nieuwe projecten. De organisaties zorgen er zelf voor of en wanneer maatregelen en projecten waarvoor
ze verantwoordelijk zijn ook daadwerkelijk worden opgepakt. 

Het provinciaal bestuur steunt het doorzetten van de in gang gezette kwaliteitsverbetering op het
gebied van water, landschap, recreatie en natuur conform de streefbeelden van de gebiedsvisie. Ook het
hanteren van het projectenboek als uitvoeringsprogramma voor de komende periode wordt gesteund.

8.2.  Lopende projecten

Van de lopende projecten hebben er een aantal al een eigen projectstructuur inclusief bestuurlijke
aansturing. Dit is het geval bij het project  Realisatie compenserende maatregelen peil.
Ook het project Veerse Dam heeft een eigen projectstructuur met een bestuurlijke aansturing op ad hoc
basis. Na besluitvorming over de nu nog lopende voorbereidingsfase wordt voor dit project een nieuwe
zelfstandige organisatiestructuur opgezet.
Over de haalbaarheid van het project LOP Schenge zal naar verwachting nog in 2008 besluitvorming
plaatsvinden. Bij verdere uitvoering hiervan als project met een integrale aanpak zal hiervoor eveneens
een zelfstandige uitvoeringsstructuur worden opgezet.
De projecten Wolphaartsdijk, Havens Kamperland worden onder gemeentelijke aansturing in uitvoering
worden gebracht. Over de wijze van voortgang van het project Groen Blauwe Slinger zal door de
gemeente nog beslist worden.

Het provinciaal bestuur heeft een tweetal projecten uit het programma geselecteerd waarop de
provinciale inzet van menskracht zich zal focussen. Het gaat om het project  uitvoering peilmaatregelen
(o.a. monitoring) en de voorbereidende fase van het project Veerse Dam. Daarnaast is in het provinciaal
Meerjarenprogramma al aangegeven dat voor het Schengegebied een verkenning gemaakt zal worden
middels een zogenaamde quick-scan door DLG. Hierbij moet rekening gehouden worden met de in
2004 uitgevoerde herbegrenzingsoperatie “goede/slechte gronden”, waardoor de taakstelling voor de
realisering van de begrensde EHS in dit gebied is afgenomen. Voor de projecten Rondom Arnemuiden,
Wolphaartsdijk, Groen Blauwe Slinger, Havens Kamperland, acht het provinciaal bestuur vooralsnog
geen provinciale inzet aan de orde.

8.3. De organisatiestructuur 

De stuurgroep adviseert om de uitvoeringsorganisatie aanpassen
1. projectgewijze aansturing voor de uitvoering (ook bestuurlijk); de samenstelling kan dan aangepast

worden aan de bij elk project passende behoefte.
2. de huidige stuurgroep vervangen door een Bestuurlijke programmagroep. Hieraan nemen de

overheidsorganisaties deel (Rijkswaterstaat, het Waterschap Zeeuwse Eilanden, de vier gemeenten en
de Provincie Zeeland) en de maatschappelijke organisaties (met 1 vertegenwoordiger voor natuur, 
1 voor landbouw en 1 voor recreatie). De Bestuurlijk programmagroep heeft een afstemmings-,
visievormings- en voortgangsbewakingsrol uitgaande van de Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer.
Ook zorgt deze voor aansturing van visievorming daar waar dit aan de orde is.  Als algemene lijn
komt de Bestuurlijke programmagroep één keer per jaar samen. 
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3. de coördinatiegroep. De taken van deze ambtelijke groep bestaan uit voortgangsrapportering,
kwaliteitsbewaking en signalering van knelpunten en kansen. Deze groep bestaat uit de 
4 gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschap en provincie. Kamer van Koophandel, ZLTO en SBB
namens de natuurorganisaties zijn agendaleden die deelnemen naar gelang de agenda.  

Het provinciaal bestuur steunt het aanpassen van de uitvoeringsorganisatie zoals door de stuurgroep
voorgesteld.

8.4. Communicatie en instrumentarium

Communicatie

De stuurgroep adviseert een vermindering van de nadruk op de programma gerichte communicatie en
meer nadruk op projectgewijze communicatie.
De programma gerichte externe communicatie kan worden gekoppeld aan een 2-jaarlijkse
voortgangsrapportage  en evaluatie van het gebiedsprogramma.
De huidige nieuwsbrief handhaven met een lagere verschijningsfrequentie. De website handhaven. 
De werkgroep communicatie opheffen.

Het provinciaal bestuur steunt de voorgestelde wijziging in de communicatie. De frequentie van de
Nieuwsbrief wordt teruggebracht van 4 naar 2 keer per jaar.

Instrumentarium

De stuurgroep stelt voor:
De subsidiehelpdesk: stoppen.
De grondruilbank: voorbereidingen en opdracht aan DLG stoppen.
De Toetsingscommissie verblijfsrecreatie: handhaven.

Het provinciaal bestuur steunt deze voorstellen, maar wil dat de kosten van de Toetsingscommissie, die
tot nog toe door de provincie wordt gefinancierd, worden verdeeld. 
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Bijlage
Projectenoverzicht uit Projectenboek Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer

10000 Toerisme en recreatie

10001 Onderzoek naar behoefte en haalbaarheid uitgevoerd
infocentrum/-panelen aan/op Zandkreekdam

10002 Verbetering voet-/fietsverbindingen uitgevoerd
Kortgene-Veerse Meer

10003 Cultuurhistorische informatievoorziening in de Realiseren van 6 informatiepanelen gericht op 
kernen op Noord-Beveland cultuurhistorie in de 6 kernen op Noord-Beveland

10004 Onderzoek naar commerciële ontwikkelings- Onderzoek naar commerciële ontwikkelings- 
mogelijkheden hoger gelegen buitendijkse gebieden mogelijkheden hoger gelegen buitendijkse gebieden

10100 Verbetering dagrecreatieve en 
verblijfsrecreatieve voorzieningen

10101 Ontwikkeling landschapscampings en  uitgevoerd
landgoederen op Noord-Beveland

10102 Uitbreiding en verbetering van verblijfsrecreatie loopt
nabij Wolphaartsdijk

10103 Verbetering van de inrichting van de haven van loopt
Wolphaartsdijk

10104 Recreatieboulevard Wolphaartsdijk loopt

10105 Verbetering en intensivering van dagrecreatieve Studie naar verbetering en intensivering van
voorzieningen dagrecreatieterreinen ‘Muidenweg’ dagrecreatieve voorzieningen terrein ‘Muidenweg’ 
en ‘Schelphoek’ waarin opgenomen (fiets-)parkeervoorzieningen, 

aanleg ‘startplateau’ voor surfers, directe routes 
tussen verblijfs- en dagrecreatieterreinen

10106 Reconstructie haven Kamperland loopt

10200 Watersportactieplan Middelburg Opstellen watersportactieplan Middelburg ter 
verbetering van de kwaliteit van 
watersportmogelijkheden

10300 Watersportactieplan Veere Is meegenomen in de toekomstvisie Veere Anno. 
Bij de uitwerking daarvan zal dit deel uitmaken.

10400 Watersportactieplan Oostwatering idem 10300

10401 Onderzoek naar mogelijkheden voor onderhouden, idem 10300 
repareren en stallen boten ter plaatse van jachthaven 
Oostwatering 

10402 Onderzoek naar mogelijkheden opwaardering en idem 10300
uitbreiding jachthaven Oostwatering 
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10500 Knoop- en wisselpuntenstructuur rondom 
het Veerse Meer

10501 Knooppuntenstructuur rondom het Veerse Meer uitgevoerd

10502 Wisselpuntenstructuur rondom het Veerse Meer uitgevoerd

10600 Completering van fietsroute Rond het 
Veerse Meer

10601 Nieuw fietspad in Egbert-Petruspolder Realiseren van nieuw fietspad in Egbert-Petruspolder 
betreffende dijkovergang en aansluiting Muidenweg

10602 Nieuw fietspad tussen Kwistenburg en Schelphoek loopt 
langs zuidkant Zuidvlietpolder 

10603 Nieuw fietspad Ruiterplaat/Schotsman fase 1 uitgevoerd
(RCN Schotsman-Rancho Grande) 

10604 Nieuw fietspad Ruiterplaat/Schotsman fase 2 uitgevoerd 
(Schotsmanweg) 

10605 Duurzaam veilige inrichting St. Felixweg voor Duurzaam veilige inrichting St. Felixweg voor
fietsroute Rond het Veerse Meer fietsroute Rond het Veerse Meer

10606 Nieuw fietspad tussen St. Felixweg en Kruisweg Realiseren van nieuw fietspad tussen St. Felixweg 
en Kruisweg 

10607 Kwaliteitsimpuls fietspad vanaf haven Geersdijk tot uitgevoerd
Willem Adriaanweg 

10608 Nieuw fietspad langs noordkant camping  Realiseren van nieuw fietspad langs noordkant
Paardekreek te Kortgene camping Paardekreek te Kortgene

10609 Toegankelijk maken van dijken en polderwegen Toegankelijk maken van dijken en polderwegen
rondom Wolphaartsdijk t.b.v. recreatief verkeer als rondom Wolphaartsdijk t.b.v. recreatief verkeer als 
fietsers en voetgangers fietsers en voetgangers in aansluiting op knoop- 

en wisselpunten structuur

10700 Verbetering ruiterroutestelsel rondom 
Veerse Meer

10701 Aanleg ruiterpaden in verbinding met maneges Aanleggen van ruiterpaden in verbinding met 
Wolphaartsdijk maneges Wolphaartsdijk door o.a. het 

toegankelijker maken van dijken en polderwegen 

10702 Aanleg ruiterpaden in verbinding met maneges Aanleggen van ruiterpaden in verbinding met 
Vrouwenpolder en strand maneges Vrouwenpolder en strand. Is opgenomen 

in het overzicht van knel- en verbeterpunten 
ruiterroutes van het Routebureau Zeeland.

10703 Aanleg ruiterpaden in verbinding met maneges Aanleggen van ruiterpaden in verbinding met 
westkop van Noord-Beveland en strand/Schotsman maneges westkop van Noord-Beveland en 
strand/Schotsman Idem 10702
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10800 Kwaliteitsverbetering openbare 
recreatievoorzieningen rondom Veerse Meer

10801 Kwaliteitsimpuls openbare steigers Veerse Meer Kwantitatieve en kwalitatieve verbeteren en 
vervangen van een 9-tal openbare steigers in het 
Veerse Meer ter verbetering van het toeristisch 
recreatieve product Veerse Meer

10802 Kwaliteitsimpuls recreatie-eilanden Veerse Meer Kwalitatieve herinrichten van recreatie-eilanden in 
het Veerse Meer; omvormen beplanting en 
aanbrengen recreatieve voorzieningen in 
aansluiting op Groenstructuurplan

10803 Nieuwe y-steiger aan de Veerse Dam uitgevoerd

10804 Nieuwe steigers t.b.v. de sportvisserij Aanleggen van nieuwe steigers t.b.v. de 
sportvisserij

10805 Aanleg 3 strandjes langs Veerse Meer gerealiseerd

10900 Plan van aanpak ‘hot spot’ de Veerse Dam

10901 Plaatsing zitbanken op Veerse Dam gerealiseerd

10902 Nieuw fiets- en wandelpad direct langs gewijzigd in de structuurschets Veerse Dam
Veerse Meer t.p.v. de Veerse Dam

10903 Verlenging van nieuw fietspad langs Veerse Meer gewijzigd in de structuurschets Veerse dam 
naar de Noorddijk

10904 Vergroting van ‘Walcherse’ strand bij de Loopt-voorbereiding
Veerse Dam langs Veerse Meer

10905 Concentratie van voorzieningen op centraal punt Loopt-voorbereiding 
bij/op nieuwe steiger 

10906 Verplaatsing snackbar De Lekkerbek naar centraal Loopt-voorbereiding
punt op/bij nieuwe steiger

10907 Verplaatsing restaurant Vrouwe in de Polder naar Loopt-voorbereiding
andere kant Veerse Dam

10908 Terugbrengen natuur op huidige locaties Loopt-voorbereiding
horecagelegenheden Veerse Dam

11000 Masterplan deelgebied Oranjeplaat - uitgevoerd
Oranjepolder

11001 Inlaat van water nabij De Kruitmolen door Besluitvorming eind 2008
verlegging waterkering/doorlaatmiddel in 
waterkering

11002 Onderzoek naar mogelijkheden verdraaien/ uitgevoerd
verharden startbaan Vliegveld Midden-Zeeland

11003 Aanleg nieuw strand aan zuid- en/of noordzijde uitgevoerd 
Oranjeplaat
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11004 Scheppen planologisch kader ter bevordering en loopt
verbetering verblijfsrecreatie/dagrecreatie

11005 Kortetermijnoplossing voor recreatieve verkeer Kortetermijnoplossing voor recreatieve verkeer
door de kernen Arnemuiden en Lewedorp door medegebruik landbouwviaduct en 

spoorwegovergang aan oostzijde van het gebied

11006 Lange termijnoplossing voor recreatieve verkeer Lange termijnoplossing voor de recreatieve  
door kernen Arnemuiden en Lewedorp verkeersontlasting van de kernen Arnemuiden en 

Lewedorp; tunnel onder spoor en A58 in het 
verlengde van de Langeweg en aansluiting op 
A58 aan zuidkant Arnemuiden

11007 Geleiding landbouwverkeer via Steigerweg

11008 Ontwikkeling stedelijk front in Oranjepolder Besluitvorming eind 2008

11009 Beplanting Oude Zeedijk langs Schenge Beplanting Oude Zeedijk langs Schenge

20000 Water

20100 Vast hoog peil Veerse Meer

20101 Nemen van peilbesluit uitgevoerd

20102 Functieverandering en inrichting (potentieel natte) In kader uitvoering compenserende maatregelen 
buitendijkse gronden langs de Muidenweg aan orde 

20200 Waterkwaliteitsverbetering Veerse Meer

20201 Opzetten monitoringprogramma effectmeting uitgevoerd
doorlaatmiddel Zandkreekdam

20202 Afkoppelen polderwater Boreel/Oostwatering loopt

20203

20204 Verminderen/voorkomen waterverontreiniging Verminderen/voorkomen waterverontreiniging  
door watersport door watersport (diffuse bronnen/antifouling); 

monitoring en informatie+bewustwording

20300 Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw Uitwerking waterbeheer 21e eeuw; aanleg 
natuurvriendelijke oevers/waterberging

20301 Natuurvriendelijke oevers Oranjepoldersewatergang Herinrichting van het restant oevers langs de 
Oranjepolderse watergang (gebied Arnemuiden-
Kleverskerke), zodat een aaneengesloten traject 
ontstaat om wateroverlast te voorkomen 
(toename waterberging), isolatie natuurgebieden 
op te heven, natuur te realiseren en 
belevingswaarde landschap te vergroten

20302 Natuurvriendelijke oevers Veerse Vest in voorbereiding

20303 Natuurvriendelijke oevers Veerse kreek in voorbereiding
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20304 Verbinding Gapingse watergang - gerealiseerd
Oosternieuwlandpolder

20305 Verbinding inlaag van Thoornpolder - gemaal Verbinding inlaag van Thoornpolder - gemaal 
Willem via de Geersdijkpolder en de Willempolder Willem via Thoornpolder (evenwijdig aan de

boomdijk), via de Geersdijkpolder (evenwijdig aan
de Campvlietweg) en de Willempolder (langs de
provinciale weg en de Willempolderseweg)

20306 Onrustpolder Onrustpolder (Schuttegat - Onrustweg)

20307 Verbinding Oost - Westweg - gemaal Adriaan door Verbinding Oost - Westweg - gemaal Adriaan
de Frederikspolder, Oud-Kortgenepolder en door de Frederikspolder (langs de Oude dijk), 
Adriaanpolder Oud-Kortgenepolder (langs Erreboutsweg) en

Adriaanpolder

20308 Kaaidijkje - gemaal Willem

20309 Verbinding Oosterschenge - gemaal Wilhelmina - Verbinding Oosterschenge - gemaal Wilhelmina - 
Oost-Bevelandpolder Oost-Bevelandpolder langs de oude Veerdijk en 

de Kaaidijk, via de Roodewijk

20310 Verbinding Ooster- en Westerschenge Verbinding Ooster- en Westerschenge (door de
Perponcherpolder)

20311 Verbinding spoorlijn naar Westerschenge Verbinding spoorlijn via Noordweg langs Noord-
Kraayertsedijk naar Westerschenge

30000 Landbouw

30001 Stimuleren nieuwe economische dragers blijvend aandachtspunt

30002 Uitwerking agrarisch natuurbeheer Uitwerken agrarisch natuurbeheer zoals
akkerranden en ganzenopvang gebieden

30003 Kavelruil project te Noord-Beveland geschrapt

30004 Instelling grondruilbank voorbereiding stop gezet

30100 Bedrijvennetwerk Toekomstgericht Bekeken
ondernemen rondom het Veerse Meer 

30101 Buffering zoetwater t.b.v. intensivering bekeken

30102 Uitwerking project ‘Mestvergisting met co-vergisting uitgevoerd
in gebied rondom het Veerse Meer’

30103 Uitwerking project ‘Kristallen Netwerk rondom het bekeken 
Veerse Meer

30104 Uitwerking project ‘Waterboeren bekeken

30105 Onderzoek project ‘Zilte perspectieven’ Loopt 

30106 Onderzoek project ‘Avonturenland’ uitgevoerd

23



30107 Onderzoek project ‘Wonen bij de boer op de bekeken
boerderij’

30108 Onderzoek project ‘Duurzame energieproductie 
op veehouderijbedrijven

30109 Uitwerking project ‘Trefpunt Rondom het bekeken 
Veerse Meer’

40000 Infrastructuur

40001 Verbetering afstemming beroeps- en recreatievaart Mogelijkheden uitwerken voor verbetering
afstemming beroeps- en recreatievaart

40002 Verlegging westelijke snelle motorbotenbaan uitgevoerd

40003 Aanleg parkeerplaats Katseveer Aanleggen van parkeerplaats Katseveer

40100 Slagenstelsel Arnemuiden

40101 Duurzaam veilige inrichting wegen Arnemuiden Duurzaam veilige inrichting wegen ten noorden
van Arnemuiden

40200 Slagenstelsel Noord-Beveland In kader van Duurzaam Veilig en de toeristische
visie Noord-Beveland dienen een aantal
infrastructurele maatregelen worden uitgevoerd om
de verkeersveiligheid van o.a. het recreatieve
fietsverkeer te vergroten

40300 Slagenstelsel Wolphaartsdijk

40301 Verbeteren ontsluiting (recreatie-)verkeer rondom uitgevoerd 
Wolphaartsdijk

40302 Herinrichting Veerweg uitgevoerd

40303 Duurzaam veilige inrichting landbouwwegen 
‘De Piet’

40400 Veersteigers rond Veerse Meer 
(Rondje Pontje)

40401 Renovatie van veersteiger te Kamperland Renovatie van veersteiger te Kamperland voor het 
(rijksmonument) aanmeren van de pont voor toeristisch recreatief

verkeer 

40402 Renovatie van veersteiger te Kortgene uitgevoerd

40403 Renovatie van veersteiger te Veere uitgevoerd

40404 Renovatie van veersteiger te Wolphaartsdijk loopt
(zie inrichtingsplan haven Wolphaartsdijk)
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50000 Natuur

50100 Aanleg nieuwe natuur/realisatie EHS Benutten van ecologische ontwikkelingsmogelijk-
heden als gevolg van vast hoog peil en getijde 
dynamiek door doorlaatmiddel Zandkreekdam

50200 Herstel bestaande natuur

50201 Waterbodemsanering kwelsloot langs Kanaal van Waterbodemsanering kwelsloot langs Kanaal van 
Walcheren (westzijde), alsmede het mogelijk Walcheren (westzijde), alsmede het mogelijk
dempen van de sloot dempen van de sloot om in de langs het kanaal

gelegen natuurgebieden meer (brakke tot zoute)
kwel te realiseren

50202 Herstel watersysteem Veerse kreek Herstel van het watersysteem door het
natuurvriendelijk inrichten van de oevers van de
Veerse kreek waardoor afkalving wordt voorkomen
en door plaatselijk te baggeren waardoor een
verbetering van de ecologische waarden
plaatsvindt
In voorbereiding.

50300 Integrale gebiedsuitwerking “Schone Schenge”

50301 Aanleg routestructuren om Schengegebied bij Aanleg routestructuren om Schengegebied bij
Veerse Meergebied te betrekken Veerse Meergebied te betrekken

50302 Verbetering van de waterkwaliteit van de Schenge Verbetering van de waterkwaliteit van de Schenge

50303 Verbinden van Ooster- en Westerschenge Verbinden van de Ooster- en Westerschenge
waarbij afwatering van omringend
landbouwgebied aangepast en verbeterd wordt

50304 Onderzoek naar waterberging in de Schenge Onderzoek naar waterberging in de Schenge

50305 Onderzoek naar verdroging landbouwgronden Onderzoek naar verdroging landbouwgronden
grenzend aan de Schenge grenzend aan de Schenge

50306 Herbegrenzing en realisatie EHS ‘Schenge’ Herbegrenzing is gerealiseerd. Realiseren
resterende begrensde EHS blijft aan de orde. 

60000 Wonen en werken

70000 Landschap en cultuurhistorie

70001 Naar een concreet landschappelijk netwerk

70002 Conservering en beleefbaar maken cultuur- Conservering en beleefbaar maken van cultuur-
historische elementen rondom Veerse Meer historische elementen rondom Veerse Meer

70003 Ontwikkeling windmolenpark in de Ontwikkeling windmolenpark in de 
Wilhelminapolder Wilhelminapolder

70004 Ontwikkeling windmolenpark in Jacobapolder uitgevoerd
op Noord-Beveland nabij Veerse Dam

70005 Restauratie historische scheepswerf Arnemuiden uitgevoerd
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70006 Uitbreiding van krekenbos rondom Veere Uitbreiding van krekenbos rondom Veere in
aansluiting op bestaand bos (op basis ‘Plan Nico 
de Jong’)
De gemeente Veere heeft extra uitbreiding
bovenop de uitbreiding in het kader van de
ruilverkaveling afgewezen.

70100 Versterking landschappelijke kwaliteit 
rondom Wolphaartsdijk

70101 Verbetering van de uitstraling van de kernen Opstellen optimaliseringsplan/beeldkwaliteitsplan
Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk voor de openbare ruimte van de kernen 

Oud-Sabbinge en Wolphaartsdijk waarin evt.
opgenomen de verplaatsing van camping 
‘De Haas’ en woningbouw met passende
uitstraling op de huidige locatie van de camping 
ter financiering van de verplaatsing

70102 Accentuering inpolderingstructuur eiland van Onderzoek naar mogelijkheden om inpoldering-
Wolphaartsdijk structuur van eiland van Wolphaartsdijk te 

accentueren

70103 Aanplant heggen langs akkers Aanplant van gebiedseigen en authentieke heggen
langs akkers tevens als begeleiding van
polderwegen

70104 Stimuleren van bloemrijke akkerranden Stimuleren van bloemrijke akkerranden voor
polders met uitstraling

70200 Versterking landschappelijke kwaliteit 
Noord-Beveland

70201 Beplanting van (onbeplante) dijken in de gemeente Herstel karakteristieke landschappelijke elementen 
Noord-Beveland en structuren

70202 Beplanting van erven in de gemeente Herstel en aanvulling van beplanting en overige
Noord-Beveland streekeigen elementen op bestaande erven

(landschapsbeleidsplan Noord-Beveland)

70203 Landschappelijke inpassing agrarische bedrijven Rondom (nieuwe) agrarische bedrijven worden
brede beplantingssingels aangebracht die
aansluiten bij het bestaande landschap
(landschapsbeleidsplan Noord-Beveland)

70204 Herstel netwerk struweelbeplanting en Ontwikkeling van een netwerk van struweel-
vegetatiebeheer beplanting en uitvoeren van ecologisch

vegetatiebeheer op dijken en langs wegen
(landschapsbeleidsplan Noord-Beveland)

70205 Kreekherstel in combinatie met de ontwikkeling Langs bestaande kreken zoals de Blikken en de 
van recreatieve routes Valkreek wordt een meer geleidelijke overgang van

water naar land nagestreefd. Dit gebeurt door de
aanleg van brede natuurvriendelijke oevers in
combinatie met een ‘droge’ overgangszone zoals
akkerranden en beplantingssingels. Langs deze
brede kreekzones worden recreatieve wandel-,
fiets-, en kanoroutes ontwikkeld (landschaps-
beleidsplan Noord-Beveland)
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70300 Integrale gebiedsuitwerking Groene Slinger loopt
op Noord-Beveland

70301 Beplanting van (onbeplante) dijken en herstel en Herstel karakteristieke landschappelijke elementen 
aanleg struweelbeplanting en vegetatiebeheer en structuren én ontwikkeling van een netwerk van
Groene Slinger struweelbeplanting en uitvoeren van ecologisch

vegetatiebeheer op dijken en langs wegen
(landschapsbeleidsplan Noord-Beveland

70302 Realisatie openluchtvoorzieningen Sophiaweg- Realiseren openluchtvoorzieningen Sophiaweg-
Mariapolderseweg Mariapolderseweg

70303 Educatiepunt met picknickvoorziening op de zeedijk Educatiepunt met picknickvoorziening op de
bij parkeerplaats Waterhoefje zeedijk bij parkeerplaats Waterhoefje

70304 Recreatief medegebruik bossen Veerse Meer oever Recreatief medegebruik bossen Veerse Meer oever;
paden, picknickvoorzieningen, strandje

70305 Realiseren uitloopgebied Kortgene-Zuid in Realiseren uitloopgebied Kortgene-Zuid in
Willem-Adriaanpolder Willem-Adriaanpolder; landhuizen, bos, 

voet-/fietspaden, intensieve en extensieve
openluchtrecreatie, waterberging

70306 Aanleg (eco-)duct over/onder Oostwestweg bij Loopt/verkenning
Geersdijk

70307 Agrarisch natuurbeheer, kreekherstel en natuur- Rondom het Bokkegat wordt een meer geleidelijke
ontwikkeling rondom het Bokkegat in combinatie overgang van water naar land nagestreefd.  
met de ontwikkeling van recreatieve routes Dit gebeurt door de aanleg van brede natuur-

vriendelijke oevers in combinatie met een ‘droge’
overgangszone zoals akkerranden en beplantings-
singels. Langs deze brede kreekzones worden
recreatieve wandel-, fiets-, en kanoroutes
ontwikkeld (landschapsbeleidsplan Noord-Beveland)

70308 Aanleg natuurvriendelijke oevers langs kreekrest Aanleg natuurvriendelijke oevers langs kreekrest
Thoornpolder Thoornpolder

70309 Realisatie project Tuindorp te Wissenkerke Realisatie project Tuindorp te Wissenkerke;
landhuizen, paden en uitwerking recreatieve
functies

90000 Algemeen

90100 Streekplanuitwerking Rondom het uitgevoerd
Veerse Meer

90200 Uitvoeringsinstrument Rood voor Groen uitgevoerd

Landschappelijk wandelnetwerk Schenge Kiekendiefpad gerealiseerd
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