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Inhoudelijk  

Aanleiding Voor het Natuurpakket Westerschelde zijn er in het afgelopen 
halfjaar verschillende mijlpalen behaald. Daarom wordt naast de 
rapportage over grote projecten in Voor- en Najaarsnota gekozen 
voor een aparte rapportage over de stand van zaken. Daarbij ook 
aandacht voor de gewijzigde tijdplanning Hedwigepolder, de risico's 
en aandacht voor maatschappelijke effecten.  

Bevoegdheid GS 

Wat is het voorstel?  Kennis te nemen van de informatie. 

Toelichting  
 

In de stand van zaken wordt voor: 

 Uitbreiding van het Zwin; 

 Hedwigepolder; 

 Buitendijkse maatregelen t.b.v. kwaliteitsverbetering; 

 Waterdunen (plandeel estuariene natuur); 

 Perkpolder (plandeel estuariene natuur); 

 Programma Natuurpakket Westerschelde 
 
Ingegaan wordt op de: 

 Opgave; 

 Risico's; 

 Maatschappelijke effecten 

Kosten en dekking De rijksbijdrage van € 153,5 miljoen van het Rijk is ontvangen. 
Hiervan is tot 1 januari 2015 € 68,7 miljoen besteed. In de jaren 
2015 – 2019 (met een waarschijnlijke uitloop) wordt het resterende 
bedrag van netto € 84,8 miljoen besteed. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de verkoop van onroerend goed van € 24 miljoen. 

Overige informatie De brief wordt ter kennisneming geagendeerd voor de commissie 
Ruimte 
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Geachte voorzitter,

Sinds 2005 heeft de provincie de uitvoeringstaak voor het Natuurpakket Westerschelde. In het afgelopen half¬
jaar zijn er weer verschillende mijlpalen behaald. In deze rapportage wordt u daarover geïnformeerd. Gekozen
is voor deze rapportage (naast de rapportage grote projecten) om een totaaloverzicht en een actueel en sa¬
menhangend beeld te kunnen presenteren. Bovendien is van de gelegenheid gebruik gemaakt om alvast en¬
kele elementen mee te nemen die blijkens het Statenonderzoek Sloeweg meer aandacht behoeven, bijvoor¬
beeld aandacht voor te verwachten risico’s en aandacht voor maatschappelijke effecten.

De opgave van het Natuurpakket Westerschelde is het creëren van 600 ha estuariene natuur voor de Wester¬
schelde als herstelmaatregel voor de slechte staat van instandhouding. In het Verdrag Uitvoering Ontwikke-
lingsschets 2010 Schelde-estuarium is vastgelegd dat daarvoor het Zwin wordt uitgebreid (10 ha) en in de
Hedwigepolder estuariene natuur wordt gerealiseerd (295 ha). Voor het zgn. middengebied heeft de toenma¬
lige minister van LNV in 2008 ingestemd met een Zeeuws voorstel t.w. 35 ha estuariene natuur bij Perkpolder,
52 ha (gewogen) Waterdunen en 216 ha (gewogen) kwaliteitsverbetering door buitendijkse maatregelen. In
deze rapportage wordt eerst ingegaan op de afzonderlijke projecten en daarna wordt de tussenbalans opge¬
maakt voor het programma als totaal.

Uitbreiding van Het Zwin
De opgave:
Op 23 september 2015 heeft de Raad van State alle beroepschriften tegen het rijksinpassingsplan ongegrond
verklaard en daarmee is het rijksinpassingsplan onherroepelijk geworden. Ook aan Vlaamse zijde zijn alle
procedures afgerond die aan realisatie vooraf gaan. De gronden zijn zowel in Nederland als Vlaanderen be¬
schikbaar. Inmiddels heeft een aanbesteding plaatsgevonden en is er een voorlopige gunningsbeslissing ge¬
nomen; de realisatie zal eind maart 2016 starten. Afronding wordt verwacht in 2018. Inmiddels is ook gestart
met het uitvoeren van nulmetingen ten behoeve van de monitoring van eventuele negatieve effecten en met
het treffen van mitigerende maatregelen.

De risico’s:
In de Meerjarenkostenraming 2015 van het Natuurpakket Westerschelde is een kostenraming opgesteld op
basis van de Kosten-Effectiviteits-Analyse die is bijgevoegd bij het rijksinpassingsplan. De totale realisatiekos-
ten voor uitbreiding van Het Zwin (Vlaamse en Nederlandse zijde) zijn geraamd op 23 miljoen euro. De raming
op basis van het bestek en de aanbesteding blijven binnen deze reservering. Het financiële risico is beperkt.
Inmiddels is bekend dat de voorlopige gunning juridisch wordt aangevochten. Dit kan leiden tot beperkt tijd¬
verlies en/of schadevergoedingen. Ook kan er sprake zijn van onvolkomenheden in het bestek of dat de uit¬
voerder de afspraken niet nakomt. Met de primaire opdrachtgever (MDK) is een samenwerkingsovereenkomst
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afgesloten waarin de betrokkenheid van de provincie bij het toezicht op de uitvoering is geregeld alsmede de
betrokkenheid bij besluiten over gunning, meerwerk etc. Binnen de provincie is een begeleidingsgroep geor¬
ganiseerd met diverse deskundigen en toekomstige beheerders. Ook bij de opstelling van het bestek en de
beoordeling van de gunning is gebruik gemaakt van zo'n begeleidingsgroep. Bovendien zijn de offertes ge¬
toetst door een aparte toezichtsinstantie, zoals de Vlaamse regelgeving voorschrijft.

Maatschappelijke effecten:
Voor de omgeving is er nu (planologische) zekerheid dat de natuurfunctie van Het Zwin wordt behouden en
uitgebreid. Met de uitvoerende partijen zullen afspraken worden gemaakt over tijdige informatievoorziening
tijdens de realisatiefase en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast. Met de direct omwonenden vindt
overleg plaats over de uitvoering van metingen en mitigerende maatregelen. Op 4 en 18 februari 2016 vinden
er informatiebijeenkomsten plaats in respectievelijk Retranchement en Knokke. Met de gemeente Sluis vindt
overleg plaats over de mogelijkheid van een aanvullende recreatieve fietsroute vanuit Retranchement in plaats
van een eerder gedachte wandelverbinding (brug over uitwateringskanaal) tussen Retranchement en Het
Zwin, zoals was opgenomen in de dorpsvisie voor Retranchement.

Hedwigeoolder

De opgave:
Tot het onherroepelijk worden van het rijksinpassingsplan en het KB inzake de onteigening van de Hedwige-
polder is de planvorming overeenkomstig het tijdschema verlopen dat de Staatssecretaris van EZ in december
2012 aan de Tweede Kamer heeft toegestuurd. Daarmee zijn een aantal onomkeerbare stappen gezet in de
realisatie van estuariene natuur in de Hedwigepolder. De gerechtelijke procedure voor de onteigening loopt
minder snel dan eerder was voorzien. Oorzaak is dat het een zeer omvangrijk dossier is, waarbij de basisprin¬
cipes van het onteigeningsrecht aan de orde komen en derhalve zorgvuldige behandeling vergt; de rechtbank
heeft daar meer tijd voor nodig dan verwacht. Werd aanvankelijk uitgegaan van het beschikbaar krijgen van
de grond in mei 2016, thans moet rekening worden gehouden met januari 2017. Ook de daadwerkelijke uit¬
voeringswerkzaamheden zullen waarschijnlijk langer duren dan aanvankelijk gedacht als gevolg van de eisen
die in het rijksinpassingsplan en MER en in de diverse uitvoeringsvergunningen worden gesteld. Na de gun¬
ning van het werk kan dit gedetailleerder worden aangegeven.
Uitspraak in de gerechtelijke procedure van de onteigening wordt overigens in januari/februari 2016 verwacht;
maar voor de planning wordt rekening gehouden met een cassatieprocedure. De Vlaamse dienst Waterwegen
en Zeekanaal NV (WenZ) is i.o.m. de provincie bezig met de besteksvoorbereiding. Het inrichtingsplan is
verder gedetailleerd en geoptimaliseerd zoals afgesproken in de MER en het rijksinpassingsplan. In de 2e helft
van 2016 zullen een bestek en besteksraming, een kostenverdeling en een afspraak over de wijze van toezicht
houden aan ons college worden voorgelegd voor instemming alvorens WenZ een besluit neemt tot aanbeste¬
ding. Mitigerende maatregelen die door de uitvoeringsbesluiten worden vereist (denk aan de flora- en fauna-
ontheffing) worden thans uitgevoerd. Ook vinden nulmetingen plaats in het kader van monitoring van eventueel
negatieve effecten. In het afgelopen jaar is breed draagvlak ontstaan om - gegeven de besluitvorming over
de toekomst van de Hedwigepolder - te streven naar de totstandkoming van een grenspark Groot-Saeftinghe,
reikend van het Land van Saeftinghe tot de natuurgebieden rondom de Haven van Antwerpen. Er liggen
2 pijlers ten grondslag aan dit concept nl. een afgestemd en grensoverschrijdend natuurbeheer en het creëren
van meerwaarde voor de regio. Samen met de EGTS Linieland Hulst en Waas wordt het concept komende
tijd verder verkend en uitgediept. Bovendien is door de EGTS een Interregsubsidie aangevraagd samen met
een reeks partners (natuurbeheerders, EGTS Linieland, Vlaamse Landbouwmaatschappij Haven van Antwer¬
pen, WenZ, Provincie Zeeland). Besluitvorming over deze Interregsubsidie wordt begin maart verwacht.

De risico’s.
Een juridisch risico vormt nog de gerechtelijke procedure voor de onteigening. Zorgvuldig procederen vormt
daartegen de enige remedie. Het afwijzen door de Raad van State van de voorlopige aanwijzing als Natura-
gebied heeft geen gevolgen voor planning en uitvoering; het onherroepelijke rijksinpassingsplan biedt thans
voldoende rechtszekerheid.
Financiële risico's zijn beperkt. De kosten van de grondverwerving zijn gebaseerd op uitkomsten van een
taxatiecommissie. Wel kan de uitspraak van de onteigeningsrechter nog leiden tot enige afwijkingen (positief
of negatief) en ook eventuele prijsstijgingen kunnen nog tot tegenvallers leiden. WenZ draagt grotendeels voor
eigen rekening zorg voor de inrichting van de Hedwigepolder. Basis hiervoor is het door Nederland en Vlaan¬
deren onderschreven inrichtingsplan en de daarbij horende Kosten-Effectiviteits-Analyse (onderdeel van het
rijksinpassingsplan).Op grond daarvan is in de VNSC een kostenverdeling afgesproken. Nederland (i.c. pro¬
vincie Zeeland) draagt ook bij in de kosten van vervanging van de asbest-cementleidingen in de leidingendam
(reeds uitgevoerd), de voorziene recreatieve voorzieningen en een deel van de kosten van het gedetailleerde
krekenpatroon. In de Meerjarenkostenraming 2015 van het NPW is overigens een ruimer budget gereserveerd
omdat ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van een grenspark, onvoorziene kosten, schade¬
claims, toekomstig beheer, etc. Meer zekerheid over de kosten zal ontstaan bij de besteksraming medio 2016.
Zoals bij alle uitvoeringsprojecten blijft er vervolgens een risico op onvoorziene problemen bij de uitvoering;
de begeleiding van de besteksvoorbereiding en de uitvoering alsmede te maken afspraken over toezicht bij
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de uitvoering zijn erop gericht dit risico beheersbaar te houden. Van betekenis is daarbij dat WenZ ruime
ervaring heeft met het uitvoeren van grote natuur- en waterwerken in het kader van het Sigmaplan.

Maatschappelijke effecten
Jarenlang is de Hedwigepolder middelpunt van een maatschappelijke discussie geweest. Sinds het onherroe¬
pelijk worden van het rijksinpassingsplan is het maatschappelijk verzet verminderd; meer en meer wordt de
ontpoldering van de Hedwigepolder gezien als een ‘voldongen feit’. Deze verandering is ook zichtbaar in het
draagvlak wat ontstaat voor de gedachte van een grenspark Groot Saeftinghe; het geeft aan dat er meer naar
de toekomst wordt gekeken waarbij partijen in de regio zelf een actieve rol oppakken. Ook de relatie met
Vlaanderen heeft een nieuwe impuls gekregen. Er is ook sprake van een aantal andere maatschappelijke
effecten:
- Het is gelukt om op één pachter na met alle pachters overeenkomsten te sluiten; bovendien zal gedurende

de onteigeningsprocedure nog ingespeeld worden op kansen op eventuele verbeteringen in het ruilaanbod.
- Het plan bood de kans om een 2-tal gevoelige en risicovolle asbest cementleidingen te vervangen.
- Met de gemeente Hulst is een budgetafspraak gemaakt t.l.v. het NPW over bijdragen aan projecten ten

behoeve van de regionaal economisch ontwikkeling; de gemeente beraadt zich nog op de te ondersteunen
projecten.

Buitendijkse maatregelen t.b.v. kwaliteitsverbetering:

De opgave
Afgesproken is de buitendijkse maatregelen niet tegelijkertijd maar achtereenvolgens uit te voeren om risico’s
op onbedoelde negatieve effecten te minimaliseren. Voor 2 buitendijkse projecten - Baalhoek en Knuiters-
hoek - zijn de procedures rond. Thans vindt overleg plaats met het Waterschap over de uitvoering door de
Projectorganisatie Waterveiligheid. Deze 2 projecten zouden volgens de aanvankelijke raming 57 gewogen
ha moeten opleveren. Uit de passende beoordeling blijkt dat dit een reëel aantal hectares is.
Het buitendijkse project Bath wordt momenteel uitgewerkt; het ziet er naar uit dat de juridische procedure van
vergunningverlening begin 2016 kan starten. De aanvankelijke raming voor dit project was 40 gewogen ha.
Een definitieve raming is nog niet bekend.
De twee buitendijkse maatregelen bij Hoofdplaat en Ossenisse zijn vooraf aangemerkt als de meest risicovolle.
Momenteel loopt een nadere verkenning van de uitvoeringsmogelijkheden; daarbij wordt overigens breder
gekeken dan alleen de maatregelen zoals aanvankelijk zijn voorgesteld. In de eerste helft van 2016 moet dit
tot nadere keuzes leiden. Het betreft samen volgens de oorspronkelijke raming ca. 119 gewogen ha.

De risico’s
Het belangrijkste risico is dat bij nadere uitwerking kan blijken dat er onvoldoende (gewogen) ha. kwaliteits¬
verbetering ontstaan. Om die reden wordt vanuit een brede scoop extra inzet gepleegd op de verkenning van
de laatste 2 projecten. Naar verwachting zal medio 2016 hier meerzicht op ontstaan. Pas dan is het zinvol om
te bepalen of alternatieve trajecten moeten worden verkend. De financiële ramingen van deze maatregelen
kennen onzekerheidsmarges. Anderzijds zijn deze maatregelen minder kostbaar dan de projecten Zwin en
Hedwigepolder. Vooralsnog is in de Meerjarenkostenraming uitgegaan van een conservatieve raming waarin
ruimte is voor onvoorziene ontwikkelingen.

Maatschappelijke effecten.
Meer dan bij andere onderdelen van het NPW is er onzekerheid of de beoogde kwaliteitsverbetering van de
natuur wordt gerealiseerd; daarom is er veel aandacht voor monitoring, die ook langer doorloopt dan de con-
venantperiode. Daarover moeten afspraken worden gemaakt met het ministerie van EZ. Ook gaat het om
maatregelen in de Westerschelde waarbij er meerdere partijen zijn die zorgen hebben voor de mogelijke ge¬
volgen (bijv. Vogelbescherming voor aantasting bestaande natuur, Haven van Antwerpen voor gevolgen voor
de vaargeul). Met deze partijen vindt overleg plaats om moeizame procedures te voorkomen.

Waterdunen (plandeel estuariene natuur)

Opgave:
Waterdunen wordt volop uitgevoerd. De getijdeduiker - onmisbaar voor het creëren van estuariene natuur -
is gereed. Een groot deel van het grondwerk is uitgevoerd. Het plan betreft volgens de raming 52 (gewogen)
ha

Risico’s:
Bij de aanleg van de getijdeduiker ontstond een financiële tegenvaller; in de MJKR 2015 van het NPW is voor
een mogelijke extra bijdrage een risicoreservering opgenomen. Het ministerie van EZ heeft daarmee inge¬
stemd. Recent is er sprake van financiële knelpunten bij het totale plan Waterdunen. Voor het NPW is het van
groot belang dat het project Waterdunen in zijn huidige ontwerp-voor wat betreft het realiseren van estuariene
natuur - wordt gerealiseerd. Een belangrijk deel van de estuariene natuur is al gerealiseerd. In een aparte
brief zullen wij u informeren over de verdere aanpak en de actualisatie van de GREX van het integrale plan
Waterdunen.
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Maatschappelijk effect:
De bijdrage vanuit het NPW is een belangrijke pijler voor de realisatie van het integrale plan Waterdunen. Na
realisatie moet blijken hoe het getij zich in praktijk gedraagt en of de verwachte estuariene kwaliteit overeen¬
komt met de geraamde gewogen ha.

Perkpolder (plandeel estuariene natuur)

De opgave
De 75 ha estuariene natuur is gerealiseerd; 35 ha daarvan telt mee voor het NPW.

Risico’s
De financiële afrekening moet nog plaatsvinden maar blijft binnen de raming in de MJKR 2015. Een toege¬
zegde POP-subsidie heeft inmiddels een definitieve vaststelling. Het risico dat deze niet zou worden geaccep¬
teerd blijkens een onderzoek van de Europese Rekenkamer is daarmee van de baan en de financiële risico¬
reservering valt daardoor vrij.

Maatschappelijk effect:
De bijdrage vanuit het NPW is een belangrijke pijler voor realisatie van dit integrale plan.

Programma Natuurpakket Westerschelde
Opgave
Van de opgave van 600 ha. is 35 ha (Perkpolder) gerealiseerd, 119 ha (Zwin + Waterdunen + Baalhoek +
Knuitershoek) in uitvoering, 295 ha (Hedwigepolder) in afronding van de juridische procedure en 159 ha (Bath
+ Hoofdplaat + Ossenisse) nog in planvoorbereiding. Naar verwachting kan medio 2016 een eerste balans
worden opgemaakt of de opgave volledig gerealiseerd wordt. Het is wel waarschijnlijk (zie planning Hedwige¬
polder) dat de afronding van het programma niet voor het einde van het convenant rijk-provincie (eind 2019)
wordt gerealiseerd. Daarover zullen t.z.t. afspraken moeten worden gemaakt. Behalve de hoofdopgave
600 ha estuariene natuur zijn er ook nevenopgaven:
- De provincie heeft de uitvoeringstaak op zich genomen om- gegeven de besluitvorming over de toekomst

van de Hedwigepolder - toegevoegde waarde voor Zeeland te creëren. Tot die toegevoegde waarde be¬
horen: bijdragen aan infrastructurele projecten en landbouwflankerend beleid zoals al was opgenomen in
het convenant. Tot die toegevoegde waarde behoort ook de door de provincie ontwikkelde alternatieve
benadering voor het Middengebied. En tot die toegevoegde waarde behoren de tijdelijke aanwending van
het NPW-budget voor doelen in het landelijk gebied en het opbouwen van een ruilgrondbank, realiseren
van een alternatieve benadering voor het Middengebied in plaats van ontpolderingen, bijdragen voor inte¬
grale projecten Perkpolder en Waterdunen, recreatieve meerwaarde bij Het Zwin waaronder bijdrage aan
een project voor Retranchement, recreatieve meerwaarde voor de Hedwigepolder, het vervangen van
2 gevoelige asbest-cementleidingen alsmede bijdrage voor projecten van Hulst en perspectief op een
grenspark.

- In het NPW budget is 13 mln. gereserveerd voor landbouwflankerend beleid dat bedoeld is voor structuur¬
versterkende maatregelen voor de landbouw ter compensatie van het verlies aan areaal landbouwgrond.
Met de ZLTO zijn afspraken gemaakt over de besteding. Van de gelden wordt 50% ingezet voor projecten
en 50% voor grond/kavelruilen. Bij het projectengeld is in de afgelopen periode aansluiting gezocht bij
POP-2 (2007-2013), nu bij het POP-3 subsidiekader (2014-2020). Projecten die afgelopen periode zijn
gesteund zijn o.a. de ontwikkeling van de binnendijkse productie van zeetong, zagers, schelpdieren en zilte
gewassen, de oprichting van een proefbedrijf Zeeuwse Tong, diversificatie van niet-agrarische activiteiten
waarbij investeringen zijn gedaan in o.m. bedrijfswindmolens, zonnepanelen en kleinschalige bio-vergis-
tingsinstallaties. Bij het grond- en kavelruilen is een begin gemaakt om de overtollige gronden weg te ruilen
naar de landbouw. Dit zal in de komende periode verder worden geïntensiveerd.

Risico’s:
De belangrijkste risico’s zijn hierboven per project genoemd. Jaarlijks wordt een geactualiseerde meerjaren¬
kostenraming opgesteld en goedgekeurd door de Staatssecretaris van EZ. Tegelijkertijd wordt dan een finan¬
ciële en beleidsmatige verantwoording overlegd van het afgelopen jaar. Ook voor het jaar 2015 zijn deze
goedgekeurd. Het aan de provincie overgemaakte budget van 153,5 mln. is toereikend, (voetnoot: in het Con¬
venant was sprake van 155 mln. maar in de eerste 2 jaar heeft het rijk het niet uitgegeven budget afgeboekt;
per saldo is er daarom 153,5 mln. beschikbaar).
Een belangrijk sturingsmiddel in de MJKR is het grondbezit. In de planvormingsfase is op grote schaal ruil-
grond aangekocht om de verschillende projecten (en eerdere plannen) te kunnen realiseren. De grond die niet
nodig is, zal weer tijdig moeten worden verkocht om voldoende liquide middelen te hebben voor het dekken
van de realisatiekosten. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat door het verkopen van grote oppervlakten
grond de markt verstoord wordt. Een win-win situatie kan worden bereikt door ruilgronden die gefinancierd zijn
door NPW via het Kavelruilbureau Zeeland weg te ruilen ten behoeve van andere opgaven en doelen. Dit
levert een beheersbaar proces op terwijl tegelijkertijd een grondbank wordt gevormd voor kavelruil. Een
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tweede doel kan eventueel zijn het voorfinancieren van de kosten van de Tractaatweg uit het NPW-budget
indien dat nodig mocht blijken. Een samenvattend overzicht van de MJKR 2015 is bijgevoegd.

Maatschappelijke effecten:
Het belangrijkste beoogde effect is natuurherstel van de Westerschelde. Het zal nog geruime tijd duren voordat
dat vastgesteld kan worden. Ook de vaststelling of met de projecten de beoogde estuariene natuur ter plaatse
wordt gerealiseerd kan pas ruim na de realisatie worden gedaan. Wel kan worden vastgesteld dat het NPW
geleidelijk van planvoorbereiding en planvorming in de uitvoeringsfase terecht is gekomen. Dat geldt niet voor
alle onderdelen maar wel voor het grootste deel. In de meeste gevallen is de uitvoering ‘uitbesteed’; beheer¬
sing van het proces verloopt via de begeleiding en toezicht op de uitvoering. De communicatie verandert van
communicatie over plannen en procedures naar communicatie over uitvoerende werkzaamheden, mitigerende
maatregelen, gevolgen van werkzaamheden voor omwonenden etc. Minder herkenbaar als maatschappelijke
effecten maar daardoor niet minder belangrijk zijn de hierboven genoemde nevenopgaven, de toegevoegde
waarde die is verkregen door zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het NPW.

Samenvatting MJKR 2015 *1)

Besteed 2005-2014 Geraamd 2015-2019 totaal

Planvoorbereiding 5,5 6,5 12

Verwerving onroerend
goed

Verkoop onroerend
goed

34,2 30 64,2

-3,0 -24 -27

Inrichting en beheers¬
kosten Zwin

0,1 12,8 12,9

Inrichting en beheers¬
kosten Hedwige

2,4 11,5 13,9

Inrichting en beheers¬
kosten Middengebied

26,8 37,7 64,5

Landbouwflankerend
beleid

2,7 10,3 13

totaal 68,7 84,8 153,5

*1) realisatie tot 1 januari 2015, afgeronde bedragen in mln euro's

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

'drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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Behoort bij brief d.d. 26 januari 2016 met ons kenmerk: 16000859
van de afdeling Ontwikkeling
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