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Gedeputeerde Staten  
 
 

De voorzitter van P rovinciale  Staten  van Ze eland  

T.a.v.  de  statengriffier  
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kenmerk  
19429090  

*19429090*  

behandeld door  
Drs.  S.  Kiemeneij  
+31  118  631210  

verzonden  

19428883

Middelburg, 29 oktober 2019 

Geachte voorzitter, 

Op grond van het Kader Grote Projecten zijn door Provinciale Staten de Marinierskazerne, Thermphos, 
Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg aangemerkt als 
grote projecten. Ieder kwartaal worden Provinciale Staten middels een kwartaalrapportage geïnformeerd 
over de voortgang van de grote projecten. Tegelijkertijd rapporteren wij via een risicoparagraaf tevens 
over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. 

Wij bieden uw Staten hierbij de voortgangsrapportages over het derde kwartaal van 2019 aan voor de 
projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. 
Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale 
(IPA-)voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding 
bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter 
bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd. Een besluit tot opheffen van de geheimhouding 
op de ter inzage gelegde documenten kan worden genomen na afronding van het project. 

In onze brief van 10 september jl. hebben wij aangegeven dat de voortgangsrapportages van het tweede 
kwartaal van 2019 de laatste zijn van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 2). In verband 
met de afronding van deze projecten vindt er op 30 oktober een laatste Algemene vergadering van 
Aandeelhouders plaats. In dat overleg wordt het financieel verslag van 2019/sluitingsverklaring 
besproken. Vervolgens wordt de Tractaatweg BV geliquideerd. Na afloop van dit overleg zullen wij u 
hierover informeren. Aangezien beide projecten zijn afgerond en opgeleverd is er geen 
opdrachtgever/opdrachtnemer overleg meer. 

Voor project Waterdunen is de GREX 2020 opgesteld en deze wordt naar verwachting geagendeerd voor 
dezelfde vergadering van de commissie Ruimte als de voortgangsrapportage. Met het voorstel over de 
GREX 2020 ontvangt u tevens nadere informatie over Waterdunen. 

Sinds de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het verlenen van 
vergunningen waarbij stikstof een rol speelt stil komen te liggen. Voor de projecten is het relevant dat er 
beleidsregels zijn vastgesteld zodat er een kader is waarbinnen vergunningen voor wat betreft stikstof 
getoetst kunnen worden. De vergunningprocedures kunnen indien nodig hervat worden, maar het 
uiteindelijk verkrijgen van een vergunning is afhankelijk van het initiatief, de locatie ten opzichte van 
overbelaste Natura 2000 habitats én de mogelijkheden voor salderen. Buitenom de rapportages over 
grote projecten blijven we u uitgebreider informeren over de voortgang in het stikstofdossier aangezien de 
ontwikkeling elkaar snel opvolgen. 
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Naast stikstof is ook het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en 
baggerspecie relevant voor vergunningverlening bij projecten. PFAS staat voor Poly- en 
perfluoralkylstoffen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer stoffen op 
de lijst van zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen. Voor de projecten betekent het tijdelijk 
handelingskader dat er metingen naar PFAS meegenomen moeten worden bij onderzoek naar de 
kwaliteit van grond of baggerspecie en er onzekerheid ontstaat over de verwerking er van als blijkt dat de 
normen uit het tijdelijk handelingskader worden overschreden. In het derde kwartaal zijn er voor de grote 
projecten geen metingen naar PFAS uitgevoerd. Het Natuurpakket Westerschelde krijgt als eerste van de 
grote projecten te maken met metingen naar PFAS en het tijdelijk handelingskader. Door het ontbreken 
van meetgegevens zijn de gevolgen van de toepassing van het tijdelijk handelingskader zowel voor dit 
project als de andere projecten vooralsnog onduidelijk. In een separate brief wordt u nader geïnformeerd 
over het tijdelijk handelingskader voor PFAS. 

Een voortgangsrapportage kenmerkt zich door een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten 
maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage in de commissies 
gewijzigd kan zijn en de informatie opgenomen in de voortgangsrapportages achterhaald. Waar dit het 
geval is, zal de verantwoordelijk portefeuillehouder de actualiteit inbrengen bij de bespreking van de 
voortgangsrapportage in de commissie. 

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de 
kwartaalrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Over het derde 
kwartaal neemt het risicoprofiel toe en neemt de risicobuffer af. Dit zorgt voor een daling van de ratio’s 
weerstandsvermogen en algemene reserve. De ratio’s blijven ruimschoots voldoen aan de door uw 
Staten vastgestelde norm. 

Met vriendelijke groet, 

gedeputeerde staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

Bijlagen: kwartaalrapportages grote projecten en risicoparagraaf derde kwartaal 2019. 
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