
         

 

Datum: Dinsdag 13 juli 2021 

Onderwerp: Vervolg ontwikkelingen Getij Grevelingen 

 

Geachte Raads- en Statenleden, 

 

 

Inleiding 

De colleges van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en 

Goeree-Overflakkee willen u graag verder informeren over de ontwikkelingen binnen de 

gebiedsgerichte aanpak van de Grevelingen. In onze brief d.d. 13 april 2021 over de ontwikkelingen 

Getij Grevelingen hebben wij u gemeld dat de opdracht gevende Ministers Van Nieuwenhuizen en 

Schouten na de afronding van de verkenningsfase hebben aangegeven dat alsnog een nadere 

analyse en overleg nodig is voordat het project Getij Grevelingen een vervolg kan krijgen. 

 

Wij zouden bij u terugkomen als er meer duidelijkheid is over wat dit betekent voor de regio. 

Inmiddels hebben wij meer informatie. Middels deze brief informeren wij u graag over de situatie 

van getij Grevelingen. 

 

Nu blijkt uit het advies dat de ministers ontvingen van de ingeschakelde expertgroep dat een 

uitvoering van de doorlaat alleen binnen het gestelde budget mogelijk lijkt te zijn als deze wordt 

uitgevoerd in een sobere variant. Zonder getijdencentrale, met een kleinere getijslag en een horizon 

van 50 jaar voor de natuurvraagstukken die bij dit project komen kijken. 

Juist deze elementen maakten samen met het herstel van de waterkwaliteit dat raden en staten in 

2014 / 2015 gezamenlijk € 22 miljoen  reserveerden om aan de doorlaat in de Brouwersdam bij te 

kunnen dragen en daar recent nog € 3 miljoen in de vorm van synergie maatregelen aan toevoegde 

vanuit het strategisch ontwikkelprogramma Grevelingen. 

 

Heroverweging 

Voordat de betrokken colleges met u de regionale inzet voor dit project opnieuw kunnen 

beoordelen moet nog een aantal stappen worden gezet. In deze brief lichten we het proces naar dat 

moment toe. 

 

Aanleiding 

Voor het maken van een heldere afweging in de loop van dit jaar is van belang dat we enerzijds 

terugblikken op de gezamenlijk geformuleerde ambities en afspraken. En anderzijds op het verloop 

van het traject tot nu toe. 

Eind jaren ’90 wordt duidelijk dat de aanleg van de Deltawerken naast verbetering van de 

waterveiligheid, zoetwatervoorziening en economische ontwikkeling, ook schaduwkanten heeft. In 

het Grevelingenmeer, dat in 1971 is ontstaan als zout meer zonder getij, zijn er problemen met een 

zuurstofloze bodem. De oorzaak hiervan ligt in de afsluiting van de Grevelingen door de 

Brouwersdam. In eerste instantie lijkt peilbeheer via de aanleg van de Brouwerssluis hiervoor een 



oplossing te zijn. In 2003 brengt de Stuurgroep Integrale Visie Deltawateren ‘De delta in zicht: Een 

integrale visie op de Deltawateren’ uit en wordt de Deltaraad opgericht [Delta_in_Zicht]. De 

Deltaraad stelt zich ten doel om deze visie te laten uitvoeren. In deze visie constateert de Deltaraad 

opnieuw verslechtering van de waterkwaliteit van het meer en draagt (gedeeltelijk) herstel van 

estuariene dynamiek aan als oplossing. Bovendien ziet de overheid zich in den brede gesteld voor de 

uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. De mogelijkheden voor het opwekken 

van getijdenenergie in laag verval gebieden is in volle gang en Nederland wil de boot niet missen 

met innovaties en kansen voor het bedrijfsleven op dit vlak.  

 

Start project Getij Grevelingen 

In 2014 is de ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) opgesteld waarin 

het kabinet een nieuw ontwikkelperspectief voor de waterhuishouding beschrijft. Dit toekomstbeeld 

combineert de doelstellingen van het kabinet voor een betere waterkwaliteit op beide wateren, een 

toekomstbestendige bescherming tegen overstromingen in de regio Rijnmond-Drechtsteden, 

innovatieve duurzame energieopwekking en nieuwe ontwikkelingskansen voor de regionale 

economie in de zuidwestelijke delta. De RGV is door het kabinet als ontwerp gepubliceerd maar niet 

definitief vastgesteld. Het ontwerp vormde de grondslag voor een intensieve zoektocht van Rijk en 

regio naar voldoende middelen om uitvoering te starten. In die zoektocht is ook getijdenenergie 

opgenomen waarover de Verkenning Grevelingen Water en Getij in 2009 heeft geconcludeerd dit in 

samenwerking met de markt te verkennen. In 2015 sluiten de provincies, gemeenten, 

waterschappen en de betrokken ministeries een bestuursovereenkomst die de samenwerking in de 

zoektocht naar financiering bekrachtigt. Alle partijen leveren hiervoor capaciteit en middelen.  

 

Vanaf 2015 neemt de aandacht voor waterkwaliteit toe en dit uit zich in de start van een Delta-

aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Onderdeel van deze aanpak zijn de grote wateren, waarin 

Rijkswaterstaat verschillende waterkwaliteitsproblemen agendeert, waaronder de Grevelingen. De 

toenemende aandacht wordt versterkt wanneer het kabinet Rutte III impulsgelden beschikbaar stelt 

voor natuur en waterkwaliteit. In maart 2018 neemt het kabinet op basis van het door 

Rijkswaterstaat opgestelde Ontwikkelperspectief Grote Wateren het volgende besluit: “Het kabinet 

zal € 75 miljoen extra  vrijmaken voor een doorlaatmiddel in de Brouwersdam om het water in de 

Grevelingen te kunnen verversen. Samen met de reeds door rijk en regio toegezegde bedragen is 

hiermee voldoende budget beschikbaar voor de uitvoering. Bij de voorbereiding van de uitvoering 

zullen regionale partijen met het Rijk de mogelijkheden verkennen om tevens ruimte te bieden voor 

een getijdencentrale om duurzame energie op te wekken.”  

 

Verkenning naar de mogelijkheden van getijdenenergie in de Nederlandse Delta 

Parallel hieraan onderzoekt de stuurgroep Getijdencentrale Brouwersdam de haalbaarheid van een 

getijdencentrale. Deze stuurgroep concludeert begin 2015 dat het haalbaar is om een doorlaat in de 

Brouwersdam voor verbetering van de waterkwaliteit op te waarderen tot getijdencentrale, mits 

overheden en de markt de financiële middelen daarvoor leveren. Het idee van de deltawerken 2.0 is 

geboren. Er wordt vanuit zowel de Waterstaat als het ministerie van Infrastructuur en Milieu een 

programmadirecteur aangesteld om dit uit te werken. De regio op haar beurt slaat de 

spreekwoordelijke 5 vliegen in 1 klap. Verbetering van waterkwaliteit, herstel en ontwikkeling van 

natuur en een innovatief project als showcase in de regio die voor nieuwe economische ontwikkeling 

zorgt én een forse productie aan voorspelbare, weeronafhankelijke, verdekt opgestelde duurzame 

energie. Dat laatste is dan ook niet los te zien van de opgaaf voor 225 MW wind op land die de 

gemeente Goeree Overflakkee in die periode op zich heeft genomen. In de regionale energie 

strategie  voor diezelfde gemeente is ook getijdenenergie gewaardeerd op de laatste prognose van 

ongeveer 25MW.  

https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0700536


Bestuurlijke samenwerking rijk en regio 

In het project Getij Grevelingen werken rijk en regio samen. De regio is niet alleen deelnemer met 

een investeringsbijdrage maar ook met een forse personele inzet, met name op het gebied van 

communicatie, omgevingsmanagement en projectmanagement. 

In 2019 sloten wij als regiopartijen een bestuursovereenkomst met de ministeries van I&W, LNV, EZK  

en met Staatsbosbeheer om de uitdaging van een doorlaat in de Brouwersdam samen aan te gaan. 

De regio draagt daar grofweg € 25 miljoen aan bij, het rijk in totaal € 124 miljoen.  

Op het BO MIRT van 20 november 2019 is de MIRT2 voorkeursbeslissing vastgesteld als resultaat van 

de verkenning. Het voorkeursalternatief bestond uit twee varianten van de doorlaat. Eén met de 

combinatie van getijdenenergie en of pompcapaciteit en één met de optie om dat later toe te 

voegen. 

 

Stand van zaken 

In het najaar van 2020 is in de voorbereiding op de MIRT3 planuitwerkingsfase na een interne audit 

van Rijkswaterstaat vastgesteld dat de scope van het project (doorlaat met getijdencentrale danwel 

later inpasbaar) niet binnen de financiële randvoorwaarden kan worden uitgevoerd. Debet daaraan 

zijn onder andere extra kosten voor de doorlaat als die gecombineerd wordt met de aanleg van een 

getijdencentrale en voor extra waarborgen betreffende de klimaatrobuustheid ervan. Dit werd 

onderschreven door deze interne audit.  

Daarop hebben de Ministers van IenW, LNV en EZK deskundigen buiten de projectorganisatie 

gevraagd om een advies uit te brengen over de technische, juridische en financiële haalbaarheid van 

het project Getij Grevelingen.  

 

Advies expertteam 

Het Expertteam concludeert dat op grond van de onderzochte opties een variant mogelijk lijkt 

waarmee binnen het taakstellend budget van € 149 miljoen een doelbereik (uitgedrukt in een 

getijslag) van circa 30 centimeter kan worden gerealiseerd. Of dat daadwerkelijk zo is, is op basis van 

de beschikbare informatie en kennis onzeker.  

Voor de voortzetting van het project adviseert het Expertteam daarom het volgende: 

• Bereid een (aangepast of nader uitgewerkt) voorkeursalternatief voor op basis van de 

beschikbare informatie en een goed gestructureerde variantenanalyse. 

• Laat hierbij de (optie voor een) getijdencentrale uit de scope van het project vallen vanwege de 

technische maakbaarheid, de onrendabele businesscase en de complexiteit. 

• Neem de natuurmaatregelen voor instandhouding en verbetering expliciet mee bij de 

besluitvorming over het voorkeursalternatief (inhoud, middelen). Beschouw de mogelijkheid 

van het opstellen van een Ecologisch masterplan waarbij KRW-doelen en Natura 2000 doelen 

gezamenlijk bekeken worden. Dit vraagt ook om een aanpassing van het huidige beheerplan 

Natura 2000 (en dat is nu niet voorzien) in samenhang met een beschouwing van KRW-opgaves 

en maatregelen. 

Daarbij adviseert het expertteam om hiervoor een opdracht te verlenen aan een Taskforce om 

de haalbaarheid hiervan te onderzoeken binnen 9-12 maanden. Vervolgens kan worden 

bepaald of het project conform de MIRT-spelregels door kan gaan naar de planuitwerkingsfase. 

Het advies van het Expertteam, en andere verwante documenten, kunt u raadplegen via deze 

link https://www.getijgrevelingen.nl/bibliotheek/besluitvorming . Het advies staat onder het 

kopje “2021”. 

 

https://www.getijgrevelingen.nl/bibliotheek/besluitvorming


Duiding en vervolg 

Als colleges van de regiopartijen zijn wij verrast over deze wending binnen het project. In de 

afgelopen periode hebben wij met de rijkspartijen in het bestuurlijk overleg Grevelingen gesproken 

over wat dit betekent voor het project en de inzet en positie van de regio.  De discussie hierover is 

nog gaande.  

 

In het advies van het expertteam komt getijdenenergie niet meer voor. Het toepassen van 

getijdenenergie in de doorlaat in de Brouwersdam zou kostenverhogend werken en daarmee de 

haalbaarheid van het project als geheel negatief beïnvloeden. Wij vragen ons af hoe we dit oordeel 

moeten duiden en zoeken daarvoor een tweede paar ogen. Als regionale partijen voeren we daarom 

een second opinion uit naar de (on)mogelijkheden van getijdenenergie in de Brouwersdam. Die 

moet in ieder geval licht werpen op de vraag hoe realistisch het is dat bedrijven die actief in de 

sector energie uit water gebruik zullen maken van een kans om in de Brouwersdam een 

getijdencentrale te ontwikkelen als die zou worden geboden. 

 

Het gesternte aan rijkszijde heeft zich ook op het economisch vlak niet gunstig ontwikkeld. De 

Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft recent aan de Tweede Kamer in een beleidsbrief 

laten weten geen prioriteit te willen geven aan de ontwikkeling van getijdenenergie. Het rijk wil zich 

richten op die onderdelen van de ontwikkelingen van duurzame energie die de grootste bijdrage 

leveren. De innovatiekracht van een getijdenenergie plus het gegeven dat voor de energietransitie 

een én én én benadering noodzakelijk is zijn ondergeschikt.  

 

De inzet van een Taskforce is noodzakelijk om medio 2022 te kunnen besluiten over het al dan niet 

verder gaan met de planuitwerkingsfase van het project Getij Grevelingen. In juli 2021 verkennen de 

bestuurlijke partners met elkaar hoe deze Taskforce van start kan gaan zonder dat helderheid is over 

de scope van het gehele project en de rol van innovatieve getijdenenergie daarin.  

 

Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 

                                    

Secretaris                 Burgemeester 

W.M. van Esch           mr. A. Grootenboer-Dubbelman 

 

 



Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 

 

Secretaris     Burgemeester 

M.K. van den Heuvel                           J.Chr. van der Hoek MBA 

                                                                

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

                              

Secretaris    Voorzitter 

drs. H.M.M. Koek   drs. J. Smit 

   

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland 

 

 

 

 

secretaris voorzitter 

A.W. Smit     Drs. J.M.M. Polman 
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