
  

 
  

 

 

 

    

 
 

    
    
      

    
 

        
   

    
  

      
    

   
 

  
     

       
   

    
    

   
 

  
 

   
     

 
    

 
       

    
      

 
 
  

 

  

 
 

 
 

Abdij 6 4331BK Middelburg  
Postbus 6001 4330 LA  Middelburg 
+31 118631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557  

Gedeputeerde Staten 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
t.a.v. de Statengriffie

Onderwerp  
Delta Climate Center  (DCC)  

Zaaknummer  
169954  

Verzonden Behandeld door 

Middelburg, 19 juli 2022 

Geachte voorzitter, 

Recent hebben wij aan uw Staten de vierde voortgangsrapportage ‘Wind in de Zeilen’ toegezonden. 
Daarin heeft u kennis kunnen nemen van de totale voortgang van het compensatiepakket Wind in de 
Zeilen, incl. het Delta Climate Center (DCC). Tijdens de Statenvergadering van 20 mei jl. hebben wij 
toegezegd u schriftelijk te zullen informeren over de voortgang met betrekking tot het DCC. 

De realisatie van het DCC is een bijzondere en complexe uitdaging. Een gezamenlijk beeld van de zes 
Founding Fathers (FF), over de uitvoering met betrekking tot de inhoud, voorwaarden, financiering en 
governance, is nodig om tot een gedragen en toekomstgericht plan te komen voor de oprichting van 
het DCC. Als college vinden wij, samen met de overige overheidspartijen, dat er een hoogwaardig 
kennisinstituut dient te komen conform de afgesproken doelstellingen en uitgangspunten, zoals 
opgenomen in het met het Rijk afgesloten compensatiepakket. Dat vraagt om een zorgvuldig proces 
dat tijd en ruimte nodig heeft. 

Proces  
Het is onmiskenbaar dat het proces in de afgelopen periode op momenten weerbarstig is gebleken. 
Dat heeft te maken met de beelden van de betrokken zes FF over: 

• hoe onderwijs – onderzoek en valorisatie in te vullen en de respectievelijke rol van het MBO,
HBO en WO daarbinnen;

• de vraag of voorzieningen (zoals -investeringen in- laboratoria en andere faciliteiten) al dan
niet onderdeel uitmaken van het (budget van het) DCC;

• de vraag welk deel van de gereserveerde DCC-middelen in te zetten t.b.v. onderwijs,
onderzoek en valorisatie;

• hoe gelijkwaardigheid te kunnen borgen in de governancestructuur.

Op basis van de recente terugkoppeling van de uitvoeringsregisseur, de heer Siebe Riedstra, gaan wij 
ervan uit dat partijen tot een gezamenlijk gedragen plan zullen komen. Een plan dat recht doet aan het 
profiel en de bijdrage van elke partner én dat past binnen de gestelde kaders en uitgangspunten van 
Fiche 1C en bijdraagt aan de ambitie van het compensatiepakket. 

Na het zomerreces worden de gesprekken van de FF voortgezet. De resultaten worden gebruikt voor 
het op te stellen projectplan DCC dat uiterlijk op 1 december 2022 wordt opgeleverd. Uiteraard houden 
wij daarbij de vinger aan de pols en zullen wij u, zo nodig tussentijds, op de hoogte houden van de 
voortgang. 



    

 

  
  

   
  

    
 

     
  

    
 

    
    

 
        

   
      

 

  

 
  

 
 

 
 

 

 

    

 

Naamswijziging   
Naar aanleiding van uw vraag of deze naamswijziging inhoudelijk gevolg heeft: Fiche 1C noemt als 
missie van het DCC ‘invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven: ‘Leven en werken in de 
delta: klimaatadaptatie met benutting van natuurlijke processen’. Deze missie is ongewijzigd. 
De naamswijziging komt voort uit het begeleidend schrijven van de toenmalige kwartiermakers bij het 
concept-projectplan op hoofdlijnen. Daarin benadrukten zij dat de in het fiche genoemde domeinen 
water, energie en voedsel in functie moeten staan van klimaatverandering en de consequenties 
daarvan voor de Zeeuwse Delta als living lab. Om die reden stelden zij voor om het kenniscentrum 
onder de naam ‘Delta Climate Center’ (met als subtitel ‘For research and Innovation’) te stichten. 
Omdat de zes FF in plaats van ‘DKC’ daarna ook consequent de naam DCC in hun notities gebruikten 
heeft de stuurgroep WiZ de werktitel van de 6 FF overgenomen. 

Tenslotte, melden wij dat het Rijk desgevraagd heeft bevestigd dat de voor het DCC geoormerkte 
financiële middelen, ongeacht de uitkomst van het huidige traject, overeind zullen blijven. 

Zoals bekend voert de uitvoeringsregisseur regie over dit proces. In december 2022 zal hij de 
stuurgroep Wind in de Zeilen informeren over de voortgang van het hele compensatiepakket 
waaronder Fiche 1C. Wij zullen deze informatie ook met uw Staten delen. 

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 4989 2 
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