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Geachte voorzitter, 

Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportages van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket  
Westerschelde, N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug. In deze rapportages informeren we u  
over de voortgang van de grote projecten in de maanden mei, juni en juli 2024.  
De rapportages worden als pdf via Ibabs verstrekt en zijn digitaal beschikbaar via  
https://pcportal.zeeland.nl. 

Voortgangsrapportages 

Project Zanddijk 
De rapportage betreft het tijdvak mei, juni en juli 2024. Inmiddels hebben wij u met onze brief van 29 
augustus 2024 (zaaknummer 11423) geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, het stopzetten van de 
bestemmingsplanprocedure voor het project Zanddijk. Om grip op de planning van de 
bestemmingsplanprocedure te kunnen houden is een zogeheten TAM-IMRO procedure onder de 
Omgevingswet opgestart. TAM-IMRO biedt gemeenten die direct na de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet een plan in procedure brengen een tijdelijk alternatief handelingsperspectief dat nog 
niet aan alle functionaliteiten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hoeft te voldoen. 
Momenteel is de Zanddijk B.V. op ons verzoek nog bezig met het in kaart brengen van alle 
consequenties die deze gebeurtenis heeft op het project Zanddijk. Hier is enige tijd voor nodig 
aangezien bepaalde onderzoeken (waaronder stikstof en geluid) deels opnieuw uitgevoerd moeten 
worden en de aanbestedingsprocedure, t.b.v. het starten van de TAM-IMRO, nog loopt.  
Meer informatie over de gevolgen en de mogelijke mitigerende maatregelen is daarom nog niet 
opgenomen in deze brief. We zullen u binnenkort wederom per brief hierover informeren. 

Project Deltaweg 
Uw Staten hebben in uw vergadering op 5 juli 2024 de startnotitie Deltaweg vastgesteld en het project 
Deltaweg op basis van de uitkomsten van het adviesmodel grote projecten bestemd als groot project 
(zaak: 428738). In de voortgangsrapportage augustus, september, oktober 2024 worden uw Staten 
nader geïnformeerd over de ontwikkelingen in dit project. 

De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De grote projecten zijn dynamisch. Het kan  
daarom voorkomen dat in de periode tussen het verzenden van de voortgangsrapportage en de  
behandeling er van in de commissie, er relevante ontwikkelingen zijn die niet worden benoemd in de  
rapportage. In dergelijke gevallen worden de ontwikkelingen in aanvulling op de rapportage nog  
mondeling toegelicht in de commissie. Bij majeure ontwikkelingen in de periode tussen de behandeling 
van voortgangsrapportages in worden uw Staten hierover geïnformeerd en/ of besluitvorming  
daarover voorgelegd. 
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Risicoparagraaf 
In de voortgangsrapportages wordt nader ingegaan op de risico’s per project. Daarnaast wordt via de  
bijgevoegde risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel en het  
weerstandsvermogen. In de risicoparagraaf worden risico’s gemeld en toegelicht conform het  
provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreffen risico’s die opgevangen moeten worden vanuit de  
algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. De ratio weerstandsvermogen en de ratio  
algemene reserve zijn beide gedaald ten opzichte van de vorige rapportageperiode. Beide ratio’s  
voldoen aan de door uw Staten vastgestelde norm. 

Planning komende voortgangsrapportages 
De planning van de voortgangsrapportages grote projecten koppelen we zo goed als mogelijk aan het  
vergaderschema van Provinciale Staten en de reguliere P&C cyclus. De planning voor de komende  
voortgangsrapportages in 2024 is als volgt: 

Voortgangsrapportage over Commissie 
Ruimte 

Commissie 
Bestuur 

Commissie 
Economie  

Mei, juni, juli 2024 4 oktober 2024 11 oktober 2024 11 oktober 2024 
Augustus, september, oktober 22 november 2024 29 november 2024 29 november 2024 
November, December, Januari nnb nnb nnb 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten van Zeeland, 

H.M. de Jonge, 
Voorzitter 

drs. M.C.J. Franken, 
Secretaris-algemeen directeur 

Bijlage: 
1. Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (mei, juni en juli 2024) 

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief. 
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