
Bijlage 3 bij Projectplan: Planning voorbereidingsfase op hoofdlijnen

Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase

2026 2027 2028 2029 2030-2032

vooroverleg K&L VtA’s* 
uitwerking door 
nutspartijen

overeenkomsten sluiten realisatie K&L 

Planologie & vergunningen

voorbereidende projectbesluit 

Contractering

aan

Grondverwerving

Kabels & leidingen

DO vaststellen fase 1 voorbereiding
besteding

fase 2 uitvoering

grondverwerving (minnelijk) vervolg grondverwerving

onderzoek
voorbereiding projectbesluit

procedure
eventuele beroepsperiodeeventuele beroepsperiode

voorbereiding aanbesteding

* Verzoek tot aanpassingen
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