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Inhoudelijk Wijzigingen in oplegnotitie ten opzichte van oorspronkelijk statenvoorstel 
Waterdunen ONTW-095 zijn onderstreept  

Aanleiding Afronding Waterdunen 

Bevoegdheid PS in verband met wijzigingen scope project en extra budget 

Wat stellen GS voor?   Scope project Waterdunen actualiseren: 
o einddatum wordt 1 augustus 2018; 
o kwaliteit zoals aangegeven in bijlage 1 inclusief aanleg grote 

vogelkijkhut en speelnatuur;  

 instemmen met grondexploitatie (GREX) 2017 Waterdunen en het 
dekkingsvoorstel voor het verschil ; 

 € 3,7 miljoen beschikbaar stellen uit de algemene reserve voor project 
Waterdunen; 

 Geheimhouding bekrachtigen voor  
o bijlage 3 'Onderbouwing GREX 2017',  
o bijlage 4 'verschillenoverzicht GREX 2016 en GREX 2017',  
o bijlage 6 ondertekende overeenkomst Molecaten,  
o bijlage 7 addendum bij overeenkomst Molecaten en  
o bijlage 8 Risico's Waterdunen na 1 augustus 2018 

Argumenten Begin 2016 zijn PS geïnformeerd over een dreigend tekort van € 6 miljoen. 
Afgesproken is dat het project Waterdunen doorgelicht zou worden en dat 
een aantal scenario's ontwikkeld worden met een actualisatie van de 
scope van het project. 

Doelen en effecten Verschillende doelstellingen van verschillende partners op het gebied van 
kustversterking, natuurherstel, stimuleren economie, verbetering 
omgevingskwaliteiten worden gerealiseerd met het project Waterdunen. 

Controleren In kwartaalrapportages en jaarrekening 

Uitvoering Vanaf begin 2016 is gewerkt aan een voorstel voor een succesvolle 
afronding van het project Waterdunen. Het volgende is gedaan: 

 Versterking projectorganisatie; 

 Second opinion GREX en risico's uitgevoerd; 

 Optimalisaties zijn doorgevoerd, waarbij essentiële kwaliteiten van het 
project Waterdunen in stand blijven; 
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 Extra bijdrage. Het ministerie van EZ heeft ingestemd met het 
beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 3,7 miljoen uit de 
middelen van het Natuurpakket Westerschelde voor het estuarien 
maken van Waterdunen; 

 Duidelijk onderscheid in uitvoerings- en beheerfase. In de nu 
voorliggende GREX is alleen de realisatiefase opgenomen. Over de 
(kosten in de) beheerfase wordt overleg gepleegd met Waterschap 
Scheldestromen, gemeente Sluis en Het Zeeuws Landschap; 

 Scenario's worden voorgelegd. Dit zijn: 
o Voorkeursscenario conform bijlage 1; 
o Scenario om geen extra provinciale bijdrage beschikbaar te 

stellen. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de inhoudelijke 
doelstellingen; 

o Aanvullend scenario met aangeklede boulevard. Kosten € 1,5 
á € 2 miljoen; 

o Vervanging halfverharding door asfaltverharding op de paden. 
Kosten € 0,5 miljoen 

Informeren  

Kosten en dekking  In de GREX 2017 is rekening gehouden met de extra kosten van 
externe inhuur tot de einddatum van 1 augustus 2018; 

 In de GREX 2017 is een post voor onvoorzien opgenomen van  
€ 4,2 miljoen; 

 In de GREX 2017 is geen rekening gehouden met risico's vanaf 1 
augustus 2018 onder meer met betrekking tot de kosten van beheer. 
Deze risico's zijn benoemd en opgenomen in de berekening van het 
benodigde weerstandsvermogen in de begroting 2017; 

 Naast de € 3,7 miljoen vanuit het Natuurpakket Westerschelde wordt 
aan PS voorgesteld om € 3,7 miljoen aan de algemene reserve te 
onttrekken. 

Overige informatie  

Resultaat commissiebehandeling Het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling door PS onder 
voorwaarde dat de toegezegde aanvullende GS-informatie vóór 4-11-216 
beschikbaar is. Het voorstel is geen hamerstuk. 
 
Bij brief van 21 oktober 2016 hebben GS nadere informatie verstrekt over: 

 'bidbook' Waterdunen; 

 Geschatte kosten en risico's 1 en 2 en de provinciale risico's na 1 
augustus 2018; 

 Grondleveringsovereenkomst met Molecaten. 
 

Bij brief van 2 november 2016 hebben GS nadere informatie verstrekt 
over: 

 Risico's Waterdunen na 1 augustus 2018 
 
 

 
 
 


